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TASARIM SÜRECĠNE YÖNELĠK PROJE ĠNCELEME VE KONTROLÜ 

ÖZET 

Tasarım ve yapım aşamasındaki girdiler nedeni ile diğer sektörlere nazaran daha 

karmaşık bir yapıya sahip olan inşaat sektörü, günümüzde teknolojinin bize sağladığı 

avantajlar ile daha modernleşmiş ve girdi sayısı arttığından dolayı daha da 

karmaşıklaşmıştır. Mal sahibinin projelerdeki maliyet, süre ve kalite açısından 

istenilen sonuca ulaşabilmesi zorlaşmıştır, bunun için farklı çözüm arayışlarının 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Tasarım aşamasındaki proje inceleme ve kontrolleri, mal 

sahibinin hedeflediği maliyet, süre ve kalitede bir projenin gerçekleştirilmesini 

sağlayan en önemli unsurlardan biridir. 

Yapılan literatür çalışmaları, araştırmalar ve inşaat firmaları, mimarlık firmaları ve 

kamu kuruluşlarıyla birebir görüşmeler sonucunda, tasarım aşamasındaki proje 

inceleme ve kontrolünün önemi ortaya konmuştur. Bu aşamada, başta mal sahibi ve 

proje inceleme ve kontrol ekibi olmak üzere kimlerin ne gibi sorumluluklar alması 

gerektiği belirtilmiştir.  

Üç farklı aşama olarak ele alınan proje tasarım sürecinde; avan proje, kesin proje ve 

uygulama projesi aşamaları açıklanmış olup proje inceleme ve kontrol ekibinin bu 

aşamalarda ne gibi sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Proje inceleme ve kontrollerinin hangi alanlarda kullanıldığı, bunların hangi 

aşamalarda ne gibi faydası olduğu, projelerdeki eksiklik ve hataların zamanında 

giderilmesinin önemi ve faydası açıklanmıştır. 

Yapılan bu çalışmada, Amerika ve Avrupa‟da proje tasarım aşamasında kullanılan 

proje inceleme ve kontrol sistemleri incelenmiş, başta Amerika ve Almanya olmak 

üzere yurtdışında tasarım aşamasındaki inceleme ve kontrollere ne kadar önem 

verildiği ortaya konmuştur. Türkiye‟de yapılan literatür çalışmaları, araştırmalar ve 

görüşmeler sonucunca, ülkemizde özel sektörde ve kamu sektöründe uygulanan proje 

inceleme ve kontrolleri konusunda aksayan yönler ve eksiklikler tespit edilmiş, bu 

eksiklik ve hataların giderilmesi için ne gibi yöntemlerin uygulanması gerektiği ele 

alınmıştır. 

Türkiye‟de hazırlanmış olan proje düzenleme esaslarının, yönetmeliklerin, 

standartların, proje inceleme ve kontrol listelerinin yeterli düzeyde olmadıkları, 

belirli zaman aralıklarıyla gelişen teknolojiye ve güncel yaklaşımlara göre 

güncellenmediği ve bu sebepten dolayı da inşaatlarda maliyet, süre ve kalite 

açısından istenilen sonuca ulaşmakta zorluklar yaşandığı ortaya çıkmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kampüslerinde gelecek yıllarda yapılması 

planlanan inşaatlarla ilgili olarak, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve Proje 

ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencileri tarafından 1 Mart 2009 – 31 

Temmuz 2009 tarihleri arasında “İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve Yapımı İçin 

Sistem ve Format Geliştirme Projesi” hazırlanmıştır. Bu tez çalışmasına konu olan 

Proje İnceleme ve Kontrol Şartnamesi, İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve Yapımı 
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için Sistem ve Format Geliştirme Projesi‟nin Tasarım Sürecine İlişkin Sistem ve 

Formatlar bölümünün bir parçasıdır. 

Bu önerilen uygulama, bir kamu kuruluşu olan İTÜ için hazırlanmış olup, İTÜ adına 

yapılacak olan inşaat projelerinin daha kaliteli ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesi 

ve Türkiye‟de proje inceleme ve kontrolü konusundaki eksiklerinin giderilmesi 

amaçlı hazırlanmıştır. Tasarım öncesi süreçte yapılması gereken faaliyetlere 

ilişkin sistem ve formatlar kapsamında; Avan Proje İnceleme ve Kontrol Formatı, 

Kesin Proje İnceleme ve Kontrol Formatı ve Uygulama Projesi, Detaylar ve Teknik 

Şartnameler İnceleme ve Kontrol Formatı hazırlanmıştır.  
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PROJECT REVIEW AND CONTROL DURING DESIGN PHASE 

SUMMARY 

Compared to other areas, construction industry has a much more complex structure 

due to different number of inputs araised in design and building phases. Supported 

with the latest technological advancements, it has been modernized, number of inputs 

has increased  and it has become even more complex. Since it is becoming more and 

more difficult to get the desired results for project owners in terms of cost, time and 

quality; the need to develop alternative solutions has araised. Design review and 

control of the projects is one of the most important factors that affects project 

owners‟ targets of cost, time and quality.  

As a result of the literature study, interviews and research with construction 

companies, design and architectural firms, public organizations; the importance of 

review and control of the projects in the design phase has been revealed. Both project 

owners‟ and project review and control team‟s duties and responsibilities are defined 

at this stage.  

There are three different stages in the design phase which are preliminary design, 

final design and implementation. During these three stages, project review and 

control team‟s responsibilities have been discussed.  

The areas where the project review and control process have been used, its‟ assets 

and benefits as well as the importance of eliminating the shortcomings and mistakes 

have been stated.  

As a part of this study, project review process and control systems in the design 

phase has been examined in the United States and Europe. It has been found out how 

much emphasis it has been put on the review and control processes in the design 

stage. At the end of the research and interviews conducted in Turkey, the 

shortcomings and mistakes observed in project review and controls both in private 

and public sectors have been outlined. As a result, the ways and suggestions have 

been discussed to overcome these shortcomings and mistakes.   

It has been observed that, in Turkey, project editing principles, regulations, 

standards, project review and control checklists are not adequate and have not been 

updated regularly. For these reasons, lots of difficulties have emerged to reach the 

desired targets in terms of cost efficiancy, time management and quality.  

Members of Faculty of Architecture and Project and Construction Management 

Master Program students prepared "Civil Engineering Projects, Procurement and 

Construction for the Systems and Format Development Project", to be used in 

Istanbul Technical University‟s (ITU) future in-campus construction projects 

between March 1, 2009 and July 31, 2009. As a result of the studies, Project Review 

and Control Specification has been prepared as a part of Civil Engineering Projects, 

Procurement and Construction for the Systems and Format Development Project. 
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In this study, it has been aimed that with this sample application prepared for ITU, 

which is a public institution, higher quality levels will be achieved with lesser cost 

levels in addition to overcome the shortcomings and mistakes done at the project 

review and control stages in Turkey. At the design pre-process the necessary 

activities related to systems and formats has been prepared under the Preliminary 

Design Review and Control Format, The Final Project Review and Control Format 

and Application Projects, Details and Technical Specifications for Review and 

Control Format. 
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1.  GĠRĠġ 

1.1 ÇalıĢmanın Amacı 

İnşaat sektörü, üretim akışına giren girdi sayısı diğer sektörlere göre daha fazla 

olduğundan dolayı karmaşık bir yapıya sahiptir. Geleneksel binaların yerini akıllı ve 

modern binaların almaya başladığı günümüzde, bu durum gelişen teknoloji, yapı 

malzemelerindeki yeniliklerde artış ile girdisi daha da çok bir hal almıştır. Karmaşık 

ve çok girdili bir yapıya sahip olan inşaat projelerinde hataların ve eksikliklerin 

meydana gelmesi olası bir durumdur. Projelerde meydana gelen hatalar ve 

eksiklikler, etkilerini projenin planlama, tasarım, yapım ve kullanım aşamalarında 

gösterebilir. Oluşan hatalara oran olarak bakılacak olunursa en çok hatanın tasarım 

aşamasında yapıldığı tespit edilmiştir. Tasarım aşamasında yapılacak herhangi bir 

hata veya eksiklik, yapım ve kullanım aşamasında katlanılması oldukça güç etkilere 

neden olabilir. Bu aşamada katılımcıların çok fazla olduğu, alınan kararların başka 

bir kararı etkilediği ve çelişkilere yol açtığı görülür.  

Çağımızda maliyet, kalite ve süre önemli bir rol oynadığından dolayı tasarım 

aşamasında meydana gelebilecek herhangi bir hata veya eksiklikle karşılaşılmaması 

için proje tasarımının her aşamasında düzenli inceleme ve kontrollerin yapılması 

gereklidir. Proje tasarım aşamasındaki inceleme ve kontroller; teknik çizimler, keşif-

metraj ve şartnameler gibi tasarım dokümanlarının, başlangıçta ortaya konan proje 

hedeflerine, standartlara, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğunun incelenip 

kontrol edilmesi ve katılımcıların aldığı kararların projelerdeki etkilerinin takip 

edilmesi olarak tanımlanabilir.  

Bir diğer önemli inceleme ve kontrol gereksinimi ise projede yönetmeliklere uyulup 

uyulmadığının tespitidir. Yönetmeliklerde ele alınan yangın, ses, yapı malzemeleri, 

enerji performansı, ısı yalıtımı, imar koşulları ve bunun gibi konuların yanında 

Türkiye‟nin genel olarak fay hatları üzerinde bir ülke olmasından dolayı projenin 

deprem yönetmeliğine uygunluğu en başta incelenip kontrol edilmesi gereken bir 

husustur. Türkiye‟de 3. ve 4. derece deprem bölgeleri de bu sıralamaya katıldığında 
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oranın %92‟ye kadar çıktığı görülür. Yapı kontrol ve denetimi uygulanmayan 62 

şehirde, var olan yapılar % 30‟a varan oranlarda deprem riski barındırmaktadır ve her 

an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Türkiye‟nin başına gelen birçok deprem 

felaketinde karşılaşılan manzaralar ve zararlardan sonra olası depremler sonucunda 

oluşabilecek zararlar düşünüldüğünde, bu sorunun aşılabilmesi için en önemli 

çözümlerden birisinin, inşaat sektöründe uygulanması gereken sıkı inceleme ve 

kontroller olduğu görülmektedir. Bu nedenle yapılan projelerde gerek tasarım 

aşamasında gerekse yapım aşamasında olsun birçok inceleme ve kontroller 

gerekmekte olup depreme dayanıklı sağlam yapılar yapılmalıdır.  

Proje inceleme ve kontrollerinin belli bir sistem dahilinde yapılması gerekir. 

Türkiye‟de pek çok mal sahibi ve proje yöneticisi proje inceleme ve kontrol 

sistemlerinden haberdar değillerdir. Bu durum projelerde gecikme, kalitede istenilen 

sonuca ulaşamama ve maliyetlerde artış gibi konulara sebebiyet verebilir. Proje 

tasarımı sırasında mal sahibi tarafından yapılacak veya yaptırılacak olan inceleme ve 

kontroller, bu gibi hata veya eksikliklere sebebiyet verilmemesine yardımcı olur. 

Proje inceleme ve kontrol süreci, tasarım süreci ile başlayan bir süreç olup yapım 

aşamasında da devam eder.  

Proje inceleme ve kontrollünde, uzman kişilerin bilgisi dahilinde tasarım aşaması 

sırasındaki hedeflerin, kullanılacak kaynakların ve çıkabilecek sorunların tahminleri 

ele alınır. Bunlar düzenli aralıklarla yapılacak olan toplantılarda görüşülerek istenilen 

hedeflere ulaşılması sağlanır. Projelerde bir araya gelen mimari, elektrik, statik, 

mekanik ve bunun gibi bir çok farklı konu alanı birbiri ile çakışabilirler. Bir uzmanın 

tasarladığı diğer uzmanın tasarladığıyla çelişmemelidir. Bu çakışmalara fırsat 

vermemek için tasarım aşamasında rol alan tüm katılımcılar ile düzenli aralıklarla 

toplantılar yapılmalı ve inceleme ve kontrollerde ortaya çıkan bu çakışmalarla ilgili 

sorunlara çözümler üretilmelidir. 

1.2 ÇalıĢmanın Kapsamı 

Bu çalışma bir projenin tasarım aşamasında inceleme ve kontrollerin önemini 

açıklamak ve uygulanmasının gerekli olduğunu ortaya koymak amaçlı yazılmıştır. 

Tezin giriş bölümünden sonra gelen ikinci bölümde, ilk olarak tasarım inceleme ve 

kontrolünün tanımı, önemi ve kullanım alanları açıklanmıştır. Sonrasında tasarım 

inceleme ve kontrol sürecinde rol alan mal sahibi, mal sahibinin danışmanı ve proje 
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inceleme ve kontrol ekibinin sorumlulukları, inceleme ve kontrol süreçleri ve bu 

süreçte tarafların yapması gerekli olan işlemler anlatılmıştır.  

Mal sahibinin ve proje inceleme ve kontrol ekibinin tasarım aşamalarında farklı 

sorumlulukları bulunmaktadır. Bu kişilerin avan proje, kesin proje ve uygulama 

projesi aşamalarında ne gibi sorumluluklar aldıkları detaylı şekilde açıklanmıştır. 

Üçüncü bölümde yurtdışındaki literatür incelenmiş, özellikle Amerika, Almanya, 

İngiltere ve Fransa gibi ülkeler ele alınıp, bu ülkelerdeki özel kuruluşlar ve kamu 

kuruluşları ile görüşmeler yapılmış ve bu kuruluşlarda uygulanan proje inceleme ve 

kontrol sistemleri hakkında bilgi edinilmiştir. Bu ülkelerin proje tasarım aşamasında 

ne gibi standartlara uydukları, inceleme ve kontrolleri sırasında uyguladıkları detay 

seviyesi araştırılmıştır.  

Yurtdışındaki projelerde, tasarım aşamasında uygulanan bir çok standart inceleme ve 

kontrol sistemi bulunmaktadır. Bu sistemler, düzenli aralıklarla gelişen teknolojiye 

ve projelerin ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir. Yurtdışında proje tasarım 

aşamalarında uygulanan proje inceleme ve kontrol sistemleri incelendiğinde, 

kullanılan sistemlerin, projelerde hedeflenen kaliteye, süreye ve maliyete ulaşmayı  

sağladığı görülmüştür. Bu inceleme ve kontroller, sadece mimari alanda olmayıp, 

elektrik, mekanik, statik ve projelere göre diğer ana başlıklar ile birlikte ele 

alınmaktadır.  

Türkiye‟de literatür araştırmalarının yanı sıra, özel ve kamu kuruluşları ile 

görüşmeler yapılmış, özel ve kamu sektöründe uygulanan proje inceleme ve kontrol 

sistemleri hakkında bilgi toplanmıştır. Proje tasarım aşamalarında uygulanan proje 

düzenleme esasları, standartlar, inceleme ve kontrol sistemleri incelenmiştir. Yapılan 

araştırmalar sonucunda proje tasarım aşaması sırasında yurtdışında ve Türkiye‟de 

uygulanan inceleme ve kontrollere verilen önem karşılaştırılmış ve Türkiye‟de bu 

konuya önem verilmediği, yurtdışındaki gibi detaylı inceleme ve kontrol sistemlerine 

rastlanılmadığı ve bu yüzden yapım ve kullanım aşamasında birçok sorunla 

karşılaşıldığı görülmüştür.  

Türkiye‟de kamu sektörüne bakıldığında, proje inceleme ve kontrol alanında, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‟nın hazırladığı Mimari Proje Düzenleme Esasları ve 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnameleri‟nin inceleme ve kontroller için 

yeterli olmadığı görülmüştür. Hazırlanmış olan çizim standartları ve inceleme ve 
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kontrol formları düzenli aralıklarla güncellenmediğinden dolayı, bu dokümanlar 

günümüzün şartlarına uymamakta ve gerekliliklerini yerine getirememektedir. Bu 

yüzden çoğu kuruluş bu dokümanların varlığından haberdar olmasına rağmen; bu 

dokümanlarla yapılan inceleme ve kontroller yeterli olmamaktadır. Bu sebeple, bu 

dokümanlar artık kullanılmamaktadır.  

Türkiye‟de özel sektörde, çok büyük veya farklı özellikleri olan projeler haricinde 

tasarım aşamasındaki inceleme ve kontrollere çok önem verilmemektedir. Mal 

sahibinin tasarım aşamasında disiplinli bir şekilde uyguladığı herhangi bir 

standartlaşmış inceleme ve kontrol sistemi bulunmamaktadır. Genellikle inceleme ve 

kontroller çalışanların deneyimine bağlı yürütülmekte olup, firmaların kendi 

bünyelerinde oluşturdukları inceleme ve kontrol sistemlerini kullandıklarına da 

rastlanmıştır. Projelerde; çizimlere, keşif-metraja, şartnamelere, proje hedeflerine, 

yönetmeliklere ve standartlara ilişkin çoğu konu gözden kaçırılıp, hatalar ve 

eksiklikler meydana gelmektedir. Meydana gelen problemler; projenin süresinde 

uzama, maliyettinde artış ve kalitede istenilen sonuca ulaşılamaması gibi konulara 

neden olabilmektedir.  

Türkiye‟deki özel ve kamu sektörü projelerinde meydana gelen eksiklikler ve 

sorunlar, bir kamu kuruluşu olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) için de 

geçerlidir. İTÜ kampüslerinde yapılacak inşaatlarda; proje tasarım, yapım ve 

kullanım aşamasında meydana gelebilecek problemlerin ve eksikliklerin en aza 

indirilebilmesi ve inşaat işlerinin daha kaliteli ve ekonomik olarak 

gerçekleştirilebilmesi amaçlı, “İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve Yapımı İçin 

Sistem ve Format Geliştirme Projesi“ hazırlanmıştır. Bu proje, belli bir sistem 

çerçevesinde İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesindeki dört öğretim üyesi, bir öğretim 

görevlisi ve Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı‟ndaki dokuz öğrenci 

tarafından hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında geliştirilen sistemler özellikle 

ABD‟de kullanılan sistemlerden örnek alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu tezin konusu 

olan proje inceleme ve kontrolü bu projenin bir parçasını oluşturmaktadır. Proje 

İnceleme ve Kontrol Şartnamesi Doç. Dr. Elçin Taş ve tarafımdan hazırlanmıştır. Bu 

çalışma, mal sahibinin proje müellifi ile imzaladığı tasarım sözleşmesi kapsamında 

proje müellifinin idareye teslim ettiği proje dokümanlarının eksik ve / veya hatalı 

olup olmadığının inceleme ve kontrol edilmesi amacına yöneliktir. Çalışmada, proje 

tasarım süreçlerine ilişkin sistem ve formatlar hazırlanmıştır. Bu sistem ve formatlar; 
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avan proje inceleme ve kontrol formatı, kesin proje inceleme ve kontrol formatı ve 

uygulama projesi, detaylar ve teknik şartnameler inceleme ve kontrol formatıdır.  

İTÜ için hazırlanan Proje İnceleme ve Kontrol Şartnamesi‟nin Türkiye‟deki özel ve 

kamu projelerinde uygulanması doğrultusunda ne gibi faydalar doğuracağı, son 

bölüm olan beşinci bölümde belirtilmiştir. 

1.3 ÇalıĢmanın Yöntemi 

Bu çalışmada, proje inceleme ve kontrol sistemleri konusunda, Türkiye‟deki ve yurt 

dışındaki özel sektörde; mimari, mühendislik ve proje inceleme ve kontrolleri ile 

ilgili firmalarla, kamuda; mimarlar ve mühendisler odası, üniversiteler ve askeri 

birimler hakkında literatür araştırmaları yapılmış; büyük ve küçük ölçekli firmalar ve 

kamu kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir ve proje inceleme ve kontrolü 

konusunda sorular yöneltilmiştir.  

Yurt dışında proje inceleme ve kontrolü konusu uzun yıllardır önemli bir konu olarak 

görülmekte ve projelerde uygulanmakta olduğu görülmüştür. Kamu ve özel 

kuruluşların bu konuda uyguladıkları standartlaşmış yaptırımlara, sistemlere ve yurt 

dışında sadece proje inceleme ve kontrolü alanında uzman olarak faaliyet gösteren 

özel ofislere rastlanmıştır. Türkiye‟de ve yurt dışında yapılan araştırmalar sonucunda 

Türkiye‟deki eksiklikler ortaya konmuş, proje inceleme ve kontrolündeki eksikliklere 

çözüm önerileri getirilmiş ve bu konu ile ilgili bir şartname hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
7 

2.  PROJE ĠNCELEME VE KONTROLÜ 

İnşaat projeleri; belirli bir hedefe yönelik, zaman kısıtlaması olan, tek defaya 

mahsus, farklı disiplinler arası, arsaya ve iklim şartlarına bağlı, kritik, kolay 

olmayan, yüksek maliyetli, zaman kısıtlaması olan, karmaşık, işlerin belirli sırada ve 

düzende yürütüldüğü projelerdir (Kunster ve diğ., 2008). Bir proje çeşitli uzmanlıklar 

gerektiren farklı aşamalardan meydana gelir (Clough ve diğ., 2000). 

Bir projenin tasarım ve yapım süreçlerinde yerine getirilmesi gereken üç önemli 

kriter mevcuttur. Bu kriterler; fonksiyonellik kriteri, ekonomiklik kriteri ve süre 

kriteridir. Fonksiyonellik kriteri, tasarlanan projenin, mal sahibinin projenin başında 

tanımladığı isteklerine ve ihtiyaç programına karşılık verip vermediğini ölçer. 

Ekonomiklik kriteri, tasarımdaki istekleri karşılanması koşulu ile kaliteden taviz 

vermeden en az maliyetle projenin yapılmasını sağlamaktır. Süre kriterinde birim 

zamanda üretilen ürün miktarı önemlidir ve bu kriter projenin tahmin edilen sürede 

bitirilmesini gerektirir. Bu kriterler genel olarak projenin zamanında, bütçeye uygun 

ve istenilen kalitede gerçekleştirilmesini sağlarlar (Lester, 2007). Projeler yüksek 

maliyetli ve karmaşık bir yapıya sahip olduklarından dolayı, sürede gecikme, 

kalitede istenmeyen sonuçlar ve maliyette artışın oluşmasına sebebiyet verilmemesi 

için problemlerin zamanında giderilmesi gerekir. Bunun için de projenin tasarım 

aşamasından itibaren herhangi bir eksiklik, hata ve farklı uzmanların aldığı kararların 

projelerde uyumsuzluğa yol açmaması için tüm süreç boyunca incelemeler ve 

kontroller yapılmalıdır.  

2.1 Proje Ġnceleme ve Kontrolü Tanımı 

Proje inceleme ve kontrolleri ile ilgili ilk uygulamalar 4.000 yıl öncesine 

dayanmaktadır. Mezopotamya‟da Hamurabi Kanunları‟nın yazıtlarına bakıldığında 

yapıların dayanıklılığı ile ilgili bilgiler verildiği görülmüştür. Roma 

İmparatorluğu‟nda da inceleme ve kontrol işlemleri üzerine belgeler bulunmuştur. 

Yapılarda inceleme ve kontrollere Osmanlı İmparatorluğu‟nda da rastlanmıştır.  
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Proje inceleme ve kontrolünün günümüzdeki tanımı, bir projenin teknik kurallara, 

standartlara, mal sahibinin taleplerine ve yönetmeliklere uygun olarak yapılıp 

yapılmadığının incelenmesi ve kontrol edilmesidir (Hasol, 2005). Proje inceleme ve 

kontrolü, ihtiyaç programının hatasız ve eksiksiz olarak belirlenmesini, proje 

kalitesinin planlanmasını, incelenmesini ve kontrol edilmesini, yapım ve kullanım 

aşamasında ortaya çıkabilecek sorunların önceden saptanmasını sağlar. Proje 

inceleme ve kontrolü tüm tasarım süreci boyunca gerçekleştirilir. Bu süreç tasarım 

dokümanları üzerinde titizlikle yapılan bir sürecidir.  

Proje inceleme ve kontrolü, farklı uzmanlar tarafından alınan kararların 

uygulanabilirliğini, eksikliklerini ve hatalarını ortaya çıkarıp düzeltmede çok iyi bir 

araçtır. Ihtiyaç programını, yönetmelik ve standartların gerekliliklerini ve mal 

sahibinin taleplerini toplantılarda kesinleştirerek inceleyip kontrol etmeyi sağlar.  

Projeler pek çok bilgiyi içerdikleri için, inceleme ve kontrol aşamasında gözden 

kaçan, dikkat edilmeyen pek çok hata ve eksiklik olabilir. Bunun olmaması için pek 

çok ülkede, bu gereksinimi karşılayacak standart proje inceleme ve kontrol formları 

oluşturulmuştur. Standart proje inceleme ve kontrol formları yardımıyla projenin 

bütün aşamalarında önceden belirlenmiş anahtar çıktılar incelenir ve kontrol edilir.  

İnceleme ve kontrolünün faydalarından en önemlilerinden biri hata ve eksikliklerin 

tartışılmasına olanak vermesi ve zamanında geri dönüşü sağlamasıdır. Bu sürecin 

içerisinde tüm katılımcıların olması önemlidir. Tasarım sürecinde bir çok farklı 

uzmanlıklar görev aldığından dolayı, hazırlanan projelerde bazı çakışmalar meydana 

gelebilir. Bu çakışmalar inceleme ve kontrollerle ortaya çıkarılıp giderilirler.  

Proje inceleme ve kontrolünün diğer bir amacı ise projenin çevresel ve sürdürülebilir 

uygulama ve işlemlere uyum sağlanıp sağlanmadığını inceleyip kontrol etmektir 

(Emmitt, 2007). Günümüzde önemi gittikçe artan çevreye dost yapılar, malzemeler 

ve sürdürülebilir malzeme kullanımı konuları, projenin tasarım aşamasından itibaren 

düşünülmelidir. Bu tür konular proje tasarım aşamasında mal sahibi tarafından göz 

önünde bulundurulmalıdır ve proje inceleme ve kontrol ekibi tarafından bu konulara 

uyulup uyulmadığı incelenip kontrol edilmelidir.  

Şekil 2.1‟de görüldüğü gibi proje inceleme ve kontrolü, mal sahibinin proje ile ilgili 

taleplerini belirtmesinden, onaylanmış projenin imzalanmasına kadar, tasarım 

aşaması süresince devam eder. Mal sahibi projeye ait isteklerini belirler, tasarım 
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ekibine bu isteklerini sunar. Tasarım ekibine sunulan mal sahibinin talepleri ile 

şartnameler, standartlar ve yönetmelikler gibi diğer tasarım girdileri onaylandıktan 

sonra tasarım süreci başlar.  

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.1 : Proje inceleme ve kontrol süreci (CIMS, 2007). 

Proje inceleme ve kontrolü tasarım süresince işin gidişatını gösteren bir seri işlemi 

içerir. Projede tüm tasarım aşaması boyunca inceleme ve kontroller devam etmeli, 

eksiklikler, çelişkiler ve hatalar giderilmelidir. Bu işlemler avan proje, kesin proje ve 

uygulama projesi aşamalarında devam eder. Her inceleme ve kontrolden sonra proje 

inceleme ve kontrol ekibi projedeki eksiklikleri, değişiklikleri ve belirledikleri 

hataları yazılı döküman haline getirmelidir (AIA, 2007). Yazılı hale getirilen bu 

belgeler mal sahibine onaylaması için iletilir.  Her aşamanın sonunda mal sahibi veya 

mal sahibinin görevlendirdiği sorumlu kişinin onayı ve kabulü olmadan proje devam 

edemez. İnceleme ve kontroller sayesinde mal sahibinin onaylayıp imzaladığı 

tasarım dokümanlarının yorumlanması doğru şekilde yapılır ve teslim edilen 

belgelerde herhangi bir tereddüt oluşmaması sağlanır (Taylor, 2006). 

Proje inceleme ve kontrol aşamasının düzgün ve verimli bir şekilde 

gerçekleşebilmesi için, bu aşamada projenin büyüklüğüne ve kapsamına göre 

sorumluluk alacak kişiler genellikle; tasarım ekibi, mal sahibi veya mal sahibinin 

temsilcileri, proje yöneticisi ve proje inceleme ve kontrol ekibidir. Proje inceleme ve 

kontrolü, mal sahibinin hedeflerini ve uzmanlarca alınmış kararların projede 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirler.  

Proje tasarım sürecindeki; avan proje, kesin proje ve uygulama projesi aşamalarında 

belirli sıklıklarla düzenlenen toplantılar sayesinde, projenin gözden geçirilmesi, 

tartışılması, incelenmesi, kontrol edilmesi ve kabul edilmesi sağlanır. Toplantılarda 

Tasarım Süreci 

Mal sahibi Talepleri 

Tasarım Girdileri 

Tasarım Çıktısı 

Onaylar 

Onaylanmış Proje 

Proje İnceleme ve 

Kontrolü 

İmza 
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konuşulan konular; gerçekleştirilecek projenin özellikleri, projenin ihtiyaç 

programına ve mal sahibinin taleplerine, standartlara ve yönetmeliklere uygunluğu, 

tasarımın o andaki durumu, yapının yapılabilirliği, güvenlik ve kontoller, projenin 

çevresel etkileri, uyulması gereken yasal izinler, bütçe ve programlar şekilde 

sıralanabilir (Emmitt, 2007). 

 

ġekil 2.2 : Proje inceleme ve kontrol aşaması. 

Şekil 2.2‟de görüldüğü gibi proje, mal sahibinin belirttiği ihtiyaç programı göz 

önünde bulundurularak incelenip kontrol edilmeli ve revize edilmelidir. İncelenip 

kontrol edilen ve revize edilen proje, proje inceleme ve kontrol ekibi tarafından 

tekrar gözden geçirilir ve proje ile ilgili meydana gelen aksaklıklar veya hatalarla 

ilgili önerilerde bulunulup proje geliştirilir. Proje inceleme ve kontrol ekibi inceleme 

ve kontrollerin sonunda tasarım dosyası oluşturmalı ve mal sahibi için sunum 

hazırlamalıdır. Tasarım dosyası; tasarımdaki teknik çizimlerden, standartlardan, 

keşif-metrajdan ve şartnamelerden oluşur. Bu aşamada herhangi bir nedenden dolayı 

projede eksiklik veya hata bulunmuşsa tasarım tekrar gözden geçirilir. Sunumda, 
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hazırlanan proje tasarım dosyası, incelenip kontrol edilir ve sunumun sonunda 

herhangi bir eksiklik veya hata görülmezse tasarım değerlendirmesi oluşturulur. Hata 

veya eksiklik görüldüğü takdirde tasarım tekrar gözden geçirilir, tasarım dosyası 

güncellenir, proje inceleme ve kontrol ekibi tarafından tekrar sunum aşaması için 

tasarım hazır hale getirilir ve tasarım raporu oluşturulur. Tasarım raporu yazılı bir 

halde mal sahibine sunulmalıdır. 

Tasarım süreci sonunda ortaya çıkan tasarım, incelenip kontrol edilir ve 

onaylandıktan sonra mal sahibinin proje dokümanlarını imzalamasıyla tasarım süreci 

sonlanmış olur. Tüm bu süreç boyunca devam eden proje inceleme ve kontrolü, 

projede oluşabilecek hata veya eksikliklerde geri dönüş olanağı sağlayıp yeniden 

gözden geçirilmesine ve problemin ortadan kaldırılmasına olanak sağlar. 

2.2 Proje Ġnceleme ve Kontrolü Konu Alanları 

Proje inceleme ve kontrol aşaması, projenin programı ve proje kalite planının 

şekillenmesi açısından planlanmış önemli bir süreçtir (Emmitt, 2001). Projede avan 

proje tasarım aşamasından başlamak üzere kesin proje ve uygulama projesi 

aşamalarında düzenli incelemeler ve kontroller yürütülür.  

Tasarım aşaması, hataların ve eksikliklerin, projeye büyük zararlar oluşturmadan fark 

edilip, sorunların daha kolay çözülmesine olanak sağlayan bir aşamadır. Projenin 

tasarım aşamasında gerçekleştirilen işlerin, proje hedeflerine ve kriterlerine uygun 

olarak gerçekleştirilmesi ve hazırlanan tasarımın maliyet-kalite-süre açısından uygun 

olarak gelişip gelişmediğinin takibi için, proje inceleme ve kontrol sürecinin 

oluşturulması gereklidir. 

Proje inceleme ve kontrolü, yapılacak olan yapı ile ilgili belirlenmiş standartlar ve 

uygulama esaslarıyla birlikte teknik çizim ve hesaplamalarının, proje inceleme ve 

kontrol şarnamesine uygun olup olmadığının anlaşılmasını sağlar. Bir projenin 

uygulama aşamasına geçmesi için proje uygunluğunun incelenmesi ve kontrol 

edilmesi gerekmektedir. Projenin uygulanabilirlik kontrolü, varsa olası 

uygunsuzlukların ve hataların raporlandırılması ve bazı durumlarda standart 

şartlarına göre testlerin yapılması ve uygun olduğunda projenin onaylanmasıdır. 

Mal sahibi tarafından tanımlanmış proje hedeflerinin, istek ve beklentilerin ve alınan 

kararların proje dokümanlarında karşılanıp karşılanmadığını tespit etmek amaçlı 
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projenin konusuna ve kapsamına ve inceleme ve kontrol alanlarına göre farklı 

inceleme ve kontroller yapılır. İnceleme ve kontrol konu alanları genel olarak şu 

şekilde sıralanır; 

Tasarım Sözleşmesi, Sözleşme eki olan Tasarım Hizmetleri Şartnamesi; 

Tasarım Sözleşmesi, 

Tasarım Hizmetleri Şartnamesi, 

Çizim Standartları ve Şartnameleri, 

Teknik Şartname Formatı, 

Yaklaşık Maliyet Hesabı Formatı, 

İhale Dosyası Hazırlama Formatı, 

 Proje Dosyası; 

İhtiyaç Programı, 

Arsa Analizi ve Çevresel Analizler, 

Mevcut Bina Analizi, 

Ölçüm Raporları, 

Zemin ve Temel Etüdü Raporları, 

Yasa, Yönetmelik ve Standartlar. 

Projelerde tasarım aşamasında bu başlıklara dikkat edilmesi gereklidir. Avan proje, 

kesin proje ve uygulama projeleri, inceleme ve kontrol konu alanlarına göre incelenir 

ve kontrol edilir. Proje inceleme ve kontrolü, sadece mimari tasarımın incelenmesi ve 

kontrolünde değil, aynı zamanda elektrik, statik, mekanik ve projelerin özelliklerine 

göre, gerekiyorsa farklı konuların da incelenmesi ve kontrol edilmesinde uygulanır. 

Farklı disiplinler için yapılan tasarımlar birbirleriyle çakışmamalıdır, bu yüzden 

tasarım aşamasında konunun uzmanları bu aşamaya dahil olmalıdır. Konulara göre 

hazırlanmış tasarımların birbirleriyle çakışması durumunda, bu durum hem süre hem 

de maliyet kaybına sebebiyet vermektedir. Her konuya ilişkin inceleme ve kontrol 

standartları ve formları olmalıdır. Projeler bu standart ve formlara göre incelenip 

kontrol edilmelidirler. Aynı zamanda farklı uzmanlık alanlarında alınan kararların 

projeler üzerindeki etkileri incelenip kontrol edilmelidir.  
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Bir projede, proje programının belirlenmesinden yapım aşamasına kadar olan 

aşamada değişiklikler söz konusu olabilir. Projenin başlarında, verilen kararlardaki 

değişiklikler, yapım aşamasına doğru gidildikçe azalır. Şekil 2.3‟de görüldüğü gibi 

proje programının belirlenmesi aşamasında değişim oranı %90‟lar civarındadır. Bu 

değişimler tasarımda, yerleşimde ve yapının hizmet amacında olabilir. Avan proje 

aşamasına gelindiğinde değişim oranı % 70‟e düşer. Bu aşamadaki değişimler de, 

yapının kapasitesi büyütülüp küçültülebilir, mimari stilde veya yapının yerleşiminde 

değişiklik uygulanabilir. Kesin proje aşamasında daha detaylı düşünülmeye 

başlandığı için değişim oranı %40‟lara kadar azalır, ancak kat planlarında, dış kabuk 

formunda, kesitlerde ve yapının hizmet amacına yönelik ufak değişimler görülebilir. 

Uygulama projesi aşamasında ise değişim oranı %10 civarına düşmüştür ve 

değişimler iç mekan düzenlemesi, özellikler ve renklerde görülebilir. 

 

ġekil 2.3 : Tasarım değişim hunisi, O‟Brien ve Plotnick (1999) ten uyarlanmıştır. 

Yapım aşaması ise tasarım aşamasına göre değişimlerin daha az olduğu bir süreçtir, 

malzeme ve ekipman değişimlerine bu aşamada rastlanır. Bu yüzden yapım 

aşamasına gelindiğinde çok fazla hata ve değişime sebebiyet vermemek için proje 

inceleme ve kontrollerin tasarım aşamasının başından itibaren disiplinli ve düzenli 

bir şekilde planlanıp uygulanması gerekir. 
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2.3 Proje Ġnceleme ve Kontrolü AĢamasında Rol Alanlar 

Proje inceleme ve kontrolü aşamasında farklı disiplinler rol alırlar. Proje teslim 

sistemine göre inceleme ve kontrol aşamasında rol alanların sorumlulukları 

değişmektedir.  

Geleneksel proje teslim sisteminde mal sahibi projenin inceleme ve kontrollerini 

kendisi yapabileceği gibi, kendi adına bu inceleme ve kontrolleri yürütecek danışman 

atayabilir veya daha büyük ve kapsamlı projelerde mal sahibi, kendisini temsil 

edecek olan inceleme ve kontrolleri yapması için uzman bir ekip oluşturur veya bu 

konuda uzman danışman bir firma ile anlaşır.  

Şekil 2.4„de gösterildiği gibi geleneksel proje teslim sisteminde uygulanan proje 

inceleme ve kontrol sistemi şu şekilde yürümektedir; proje inceleme ve kontrolü 

aşamasında, proje tasarım ekibi mal sahibine hazırladığı tasarım dokümanlarını verir. 

Mal sahibi proje inceleme ve kontrol ekibinin tasarım dokumanlarını inceleyip 

kontrol etmesi amaçlı tasarım dokümanlarını ekibe vermekle yükümlüdür. 

 

 

 

  

 

 

 

ġekil 2.4 : Proje inceleme ve kontrol sürecinde rol alanlar (Kirby ve diğ., 1988). 

Proje inceleme ve kontrol ekibi tasarım dokumanlarını inceleyip kontrol ettikten 

sonra dokumanları tasarımla ilgili yorumlarıyla birlikte mal sahibine bir rapor 

halinde sunar. Mal sahibi herhangi bir sorun görmezse onaylanmış tasarım 

dokümanlarını ve yorumlarını proje tasarım ekibine iletir. Proje inceleme ve kontrol 

ekibi tasarım dokümanlarında herhangi bir hata veya eksiklik ile karşılaştığında, mal 

sahibine raporla bildirmelidir. Mal sahibi tasarım ekibinden bu hata ve eksiklikleri 

gidermesini talep etmelidir, tasarım ekibi düzenlediği tasarım dokümanlarını tekrar 
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mal sahibine yollar. Bu süreç, proje inceleme ve kontrol ekibince hata ve eksiklikler 

giderilip tüm tasarım dokümanlarının onaylanmasına kadar devam eder. 

Proje inceleme ve kontrol ekibi konu ile ilgili uzman kişilerden seçilmiş olup gerekli 

inceleme ve kontrolleri mal sahibi adına yapar. Projenin niteliğine ve büyüklüğüne 

göre ekipdeki kişi sayısı ve uzmanlar değişebilir. Proje inceleme ve kontrol ekibi 

genel olarak mimari, inşaat mühendisliği, makina mühendisliği, elektrik 

mühendisliği vb. gibi konularda uzman kişilerden oluşur (WBDG, 2009). 

Tasarım-yapım proje teslim sistemi, genellikle özel sektörün kullandığı bir sistem 

olup projenin tasarım ve yapım aşaması birlikte yürütülmesinden dolayı geleneksel 

sisteme göre daha karmaşık bir inceleme ve kontrol sistemine sahiptir. Mal sahibinin, 

tasarım-yapım proje teslim sisteminde geleneksel sisteme göre daha az 

sorumlulukları olmasına rağmen mal sahibi ihtiyaç programının, proje 

gereksinimlerinin tasarım-yapım ekibi tarafından sağlanıp sağlanmadığını inceleyip 

kontrol etmelidir. Bu inceleme ve kontrolleri kendisi yapabileceği gibi ayrı bir 

sözleşme altında kendi adına çalışan bir ekibe de yaptırabilir. Tasarım-yapım ekibi 

kendi içinde inceleme ve kontroleri yürütmektedir. Tasarım ve yapım eylemleri bir 

arada yürütüldüğünden dolayı herhangi bir sorunla karşılaşıldığında bu sorun 

sistemin kendi içerisinde çözüme ulaşabilmektedir. Tasarım-yapım ekibi tüm 

detaylar üzerindeki inceleme ve kontrolü elinde bulundurduğundan, yapı 

malzemelerinin erken siparis edilmesi ve daha doğru bir is programının 

hazırlanmasını sağlayabilir. 

Proje yönetimi sisteminde iki farklı tür olup bunlar; vekalet proje yönetimi proje 

teslim sistemi ve bağımsız yüklenici proje teslim sistemidir. Vekalet proje yönetimi 

proje teslim sisteminde proje yöneticisi mal sahibinin vekili sıfatıyla hareket eder ve 

mal sahibi adına inceleme ve kontrolleri yürütür. Bu sistemde proje yöneticisi 

projenin başından sonuna kadar profesyönel yönetim hizmetini sağlamakla 

yükümlüdür. Bu sistemde mal sahibi tüm proje kararlarını kendisi vereceğinden, 

proje yöneticisi, mal sahibi proje dokümanlarını onaylamadan ve imzalamadan önce 

tüm sözlesmeleri incelemeli, kontrol etmeli ve mal sahibine önerilerde bulunmalıdır. 

Bağımsız yüklenici proje teslim sisteminde proje yöneticisi yapım aşamasının 

tümünü veya bir kısmını gerçekleştirdiğinden genel yüklenicinin sorumluluklarına 

benzer sorumluluklar almış olur.  
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Bir diğer proje teslim sistemi ise yap-işlet-devret sistemidir. Bu sistem mal sahibinin 

bir kamu kuruluşu olduğu durumlarda geçerlidir. Kamu kuruluşu özel bir sektörle 

anlaşıp tasarım ve yapım işlerini yaptırabilir. Bu durumda projenin inceleme ve 

kontrolünü kamu kendi içinde oluşturduğu bir ekip tarafından yapar. Aynı zamanda 

özel sektör kendi içinde proje inceleme ve kontrolü için bir ekip oluşturur. 

Bu tez çalışmasında geleneksel proje teslim sistemindeki proje inceleme ve kontrolü 

ve bu sistemde yer alan kişiler ve sorumlulukları anlatılmaktadır. 

2.3.1 Mal sahibi ve sorumlulukları 

Mal sahibi; projenin hangi kişi veya kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Mal 

sahipleri aşağıda belirtilen şeklinde sıralanabilir; 

 Özel kişi ve kuruluşlar,  

 Yapı kooperatifleri,  

 Genel bütçeli kurumlar,  

 Katma bütçeli kurumlar,  

 Özel idareler,  

 Belediyeler ve bağlı işletmeler,  

 İktisadi devlet teşekkülleri,  

 Sermayesinin % 50‟den fazlası devlet veya iktisadi devlet teşekküllerine ait 

kuruluşlar,  

 Sermayesinin % 50‟den azı devlet veya iktisadi devlet teşekküllerine ait 

kuruluşlar (TÜIK, 2006). 

Proje inceleme ve kontrolleri, yapım aşamasına geçilmeden önce tasarımla ilgili 

projelerde oluşabilecek uyumsuzlukların, hata ve eksikliklerin ortaya çıkmasına 

yardımcı olur ve mal sahibinin projedeki eksiklik ve hatalara zamanında müdahale 

etmesini ve yapılacaklarla ilgili karar vermesini sağlar (ASCE, 2000). 

Bir projede, mal sahibinin kendi bünyesinde oluşturduğu grup genellikle; teknik 

danışman, hukuki danışman, finans danışmanı, emlak danışmanı, inceleme ve kontrol 

mühendisi, proje yöneticisi, süre/imalat planlayıcısından oluşur. Tasarım ekibi ise 

genelikle; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik mühendisi, mali 
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danışman, akustik danışmanı, iç mimar, peyzaj mimarı ve hidrolik mühendisinden 

oluşur (Flanagan ve Tate, 1997). Mal sahibinin proje inceleme ve kontrolü 

aşamasında uygulaması gereken sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları arasından 

en önemlisi, tasarım ekibinin hazırladığı projeyi inceleyip kontrol etmesi veya 

ettirmesidir. 

Mal sahibi, inceleme ve kontrolleri yapacak olan proje inceleme ve kontrol ekibinin 

görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirebilmesi için, tasarım aşamasındaki belli 

dokümanların zamanında incelemeye ve kontrole hazır hale getirilmesinden 

sorumludur (Beard ve diğ., 2001). Mal sahibi, avan proje, kesin proje ve uygulama 

projesi dokümanlarını proje inceleme ve kontrol ekibine zamanında teslim etmelidir. 

Mal sahibi, proje gerekliliklerini, projeye ilişkin hedeflerini, programını, kısıtlama ve 

kriterlerini açıklayan yazılı bir program oluşturmalı ve projenin gerekliliklerini ve 

kısıtlamalarını, zaman odaklı bilgi ve açıklamalarını yazılı olarak bildirmelidir 

(Bramble ve West, 1999). Mimar, mühendis, proje yöneticisi gibi farklı 

uzmanlıklardan oluşan proje inceleme ve kontrol ekibinin proje arsasına erişimi, mal 

sahibi tarafından sağlanmalıdır. 

İhtiyaç programı, projenin tasarımı öncesinde yapılması gereken ve tasarımı 

yönlendirecek temel verileri içerir. Mal sahibi, proje arsasının fiziksel karakterini, 

yasal kısıtlamalarını ve kullanılabilir alanlarını tanımlamak için, bu konu ile ilgili 

araştırmalar yapmalı veya bu araştırmaları yapacak bir ekip oluşturmalıdır. Bu 

araştırmalar ve yasal bilgiler; zemin ve temel bilgilerini, iklimsel durum analizini, alt 

yapı analizini, arsa ve çevresinin analizini, mevcut bitki örtüsü analizini, proje 

arsasının civarında bulunan arsa ve yapıları, tanımlanmış sulama alanlarını, yol ve 

otopark analizini, gaspları, bölgelendirmeyi, tapu kısıtlamalarını, sınırları ve arsanın 

dış hatlarını; lokasyonları, varolan yapıların ölçü ve gerekli verilerini, diğer 

düzenlemeleri, kamusal ve özel hizmetlere ilişkin bilgileri içermelidirler.  

Mal sahibi, sondaj testleri, kuyu testleri, sızıntı testleri, tehlikeli malzemelerin 

değerlendirilmesi, sismik değerlendirme, korozyon testleri ve direnç testelerini içeren 

geoteknik mühendislik hizmetlerini sağlamalıdır. Bütün bu testler zemin koşulları ile 

ilgili testlerdir ve test sonuçları uygun önerilerle birlikte yazılı olarak raporlanırlar. 

Mal sahibi aynı zamanda kanunların veya sözleşme dokümanlarının gerektirdiği 

yapısal, mekanik, kimyasal, hava ve su kirliliği ve tehlikeli malzeme testleri gibi 
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testleri, denetimleri ve raporları temin etmelidir. Mal sahibi, yukarıda bahsedilen 

araştırmaları ve yasal bilgileri proje inceleme ve kontrol ekibine vermekle 

yükümlüdür. 

Mal sahibi proje ile ilgili programı, bütçesini, ihtiyaçlarını ve proje metodlarını proje 

inceleme ve kontrolünü yapacak ekibe vermekle sorumludur. Mal sahibi veya onun 

yerine atanan danışman veya ekip, alınan kararları gözden geçirmelidir. Avan proje, 

kesin proje ve uygulama projesi aşamalarının her birinin sonunda, inceleme ve 

kontrollerle ilgili gelen raporları incelemeli, kontrol etmeli ve diğer aşamaya 

geçilmesi için zamanında tasarımlarla ilgili dokümanları onaylamalıdır. Onaylar 

alınmadan önce her aşamanın gerekliliklerine göre incelenmiş ve kontrol edilmiş 

olması gerekir. Eğer tasarımda eksiklik veya aksaklık yok ise, proje inceleme ve 

kontrol ekibi, incelenip ve kontrol edilen dokümanları, tasarım ekibinin hizmetlerinin 

iş ilerleyişinde gereksiz bir gecikme oluşmaması için, zamanında onaylamalıdır. 

Mal sahibinin bir danışmanı var ise; mal sahibi, proje inceleme ve kontrol 

hizmetleriyle kendi danışmanlarının hizmetlerini koordine etmelidir. Mal sahibi, 

danışmanları ile imzalanan sözleşmeye göre belirlenen danışmanlık hizmetlerini 

proje inceleme ve kontrol ekibine iletmelidir. Mal sahibi, proje kapsamının 

gerektirdiği hizmetleri danışmanlarından ya da proje inceleme ve kontrol ekibinden 

talep etmelidir.  

Mal sahibi veya temsilcisi proje inceleme ve kontrol aşamasında yapılacak olan 

toplantılara düzenli bir şekilde katılmalıdır. Mal sahibi, proje tasarım hizmetlerinde 

hata, ihmal veya tutarsızlık gibi aksaklıklar farkettiğinde, hemen proje inceleme ve 

kontrol ekibine yazılı şekilde bir uyarı göndermelidir. Proje inceleme ve kontrol 

ekibi oluşmuş olan hata, ihmal veya tutarsızlıkları inceleyerek sorunları ortadan 

kaldırmak için yeni çözümler üretip ve bu çözümleri mal sahibine yazılı olarak 

iletmelidir.  

Mal sahibi, ihtiyaç programı doğrultusunda, tasarım ekibi, proje katılımcıları, ilgili 

uzman ve mevzuat, kamu hizmetleri (havagazı, su, elektrik), jeofizik, aydınlatma, 

akustik, vb. gibi alanlarda uzmanlaşmış danışmanların hazırlamış oldukları 

dokümanları inceleyip kontrol etmelidir. Tasarımı yönlendirmek, inceleme ve 

kontrol aşamasında tasarım hedeflerine uygunluğunu anlayabilmek için; projeye ait 

hedefler, bu hedeflere ulaşmak için ne gibi araçların kullanılması gerektiği, projenin 
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kapsamı, mal sahibinin talepleri ve gereksinimleri, tasarım sınırlamaları ve sonuç 

ürünün kalite özelliği, mal sahibi tarafından belirlenmelidir.  

Önemli dış veya iç yapı elemanları ile ilgili bilgi sağlama konusu mal sahibinin 

önemli sorumlulukları arasındadır. Dış mekan için çatının kaplama malzemesi; 

duvarın taş, tuğla türlerini, cephe kaplama malzemelerini; kapılarla ilgili ahşap, 

metal, cam, vs türleri ile ilgili bilgilerini; pencerelerle ilgili ahşap, metal gibi 

malzeme bilgilerini, tente ve kanatları ile ilgili bilgilerini; yürüme yolunun malzeme 

bilgilerini; aydınlatma ve ısınma türleri ile ilgili bilgi ve görüşlerini belirtmelidir. İç 

mekanda ise duvar, yer döşemesi, tavan, kapılar, aydınlatma, akustik ile ilgili görüş 

ve isteklerini bildirmelidir. 

İşin gerçekleştirilme maliyeti ile ilgili bütçe, oluşabilecek kabul edilebilir maliyetleri 

de içine alarak mal sahibi tarafından hazırlanmalıdır ve bu bütçe periyodik olarak her 

proje tasarım aşamasından sonra işin gidişatına, değişen veya eksik tasarımlara göre 

güncellenmelidir. Mal sahibi, bütçesini arttırırsa ya da azaltırsa bunu proje inceleme 

ve kontrol ekibine bildirmelidir. Mal sahibi ve proje inceleme ve kontrol ekibi 

bütçedeki bu değişikliğe göre proje kapsamında ve kalitesinde gerekli değişiklikleri 

yaparlar. 

Yapım sözleşmesinin imzalanmasından önce mal sahibi, tasarım ekibinin yapım 

sözleşmesinde belirtilen görev ve sorumlulukları ile bu sözleşmede belirtilen tasarım 

hizmetlerini koordine etmelidir. Mal sahibi, tasarım ekibine yapım sözleşmesinin 

genel koşullarını da içeren, imzalanmış mal sahibi-yüklenici sözleşmesinin bir 

kopyasını iletmelidir (AIA, 2007).  

Mal sahibi, proje inceleme ve kontrol ekibinin işlerini zamanında yerine 

getirebilmeleri için avan proje, kesin proje ve uygulama projesi inceleme ve kontrol 

raporlarını zamanında onaylamakla sorumludur. Eğer projeler üzerinde herhangi bir 

değişiklik ve / veya düzeltme yapılması gerekiyorsa bu raporları tasarım ekibine 

göndermekle sorumludur. Değişiklikler ve düzenlemeler, tekrar proje inceleme ve 

kontrol ekibince incelenip kontrol edilir ve mal sahibine rapor halinde verilir. 

2.3.2 Proje inceleme ve kontrol ekibi ve sorumlulukları 

Proje inceleme ve kontrol ekibinin projenin üç farklı tasarım aşamasında yerine 

getirmesi gereken farklı sorumlulukları vardır. Bu üç tasarım aşaması; avan proje, 

kesin proje ve uygulama projesidir. Avan proje aşamasından uygulama projesi 
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aşamasına doğru gidildikçe, proje detaylanmaya ve devreye farklı uzmanlıklar 

girmeye başlar. Proje inceleme ve kontrol ekibinin sorumlulukları, incelemesi ve 

kontrol etmesi gereken doküman sayısı, uygulama projesine doğru gidildikçe daha da 

artmaktadır. 

Küçük çaplı bir projenin inceleme ve kontrolü mal sahibi veya mal sahibinin 

görevlendirdiği inceleme ve kontrol konusunda tecrübeli bir kişi tarafından 

yapılabilir. Cephe değişikliği, renk değişiklikleri, peyzaj düzenlemesi vb. gibi küçük 

çaplı bir projenin inceleme ve kontrolü için ekip oluşturulması gerekmeyebilir. Proje 

var olan bir yapıya ek olarak yapılıyorsa, küçük projelerin inceleme ve kontrolleri 

için avan proje, kesin proje ve uygulama projesi yerine tek bir tasarım dosyası 

hazırlanır. Hazırlanan tasarım dosyasının var olan vaziyet planına, kat planına, 

görünüşe ve kesitlere uygun olup olmadığı, standart ve yönetmeliklere uygunluğu 

incelenip kontrol edilir.  

Büyük çaplı bir projenin inceleme ve kontrolü tek bir kişinin yapabileceği bir 

uygulama değildir. Bu yüzden farklı uzmanlıklardan oluşan bir ekibin oluşturulması 

gerekmektedir (Dhillon, 1984). Proje inceleme ve kontrol ekibi organize olmuş 

danışman bir firma olabilir veya mal sahibi, konusunda uzman kişileri söz konusu 

proje için kendisi atıyabilir. Mal sahibi, proje inceleme ve kontrol ekibi ile aralarında 

imzaladıkları sözleşme ile inceleme ve kontrol işlemlerini yaptırabilir. Mal sahibi 

dışarıdan tuttuğu proje inceleme ve kontrol ekibinin yanı sıra aynı anda kendi 

bünyesinde de proje inceleme ve kontrol ekibi oluşturabilir. Böylelikle proje 

inceleme ve kontrolleri iki taraflı olarak devam eder (İnal, 2000). İki taraflı yapılacak 

olan inceleme ve kontrollerde gözden kaçırılabilecek eksiklik ve hataların oranı 

azalmış olur. 

Proje inceleme ve kontrol ekibi, inceleme ve kontrollere başlamadan önce, mal sahibi 

veya mal sahibinin danışmanları ile inceleme ve kontrollerin yapılacağı konular 

üzerinde bir toplantı yapar. Ekip toplantıdan sonra inceleme ve kontroller ile ilgili 

genel başlıkları çıkarır. İnceleme ve kontrollerden önce proje ile ilgili tüm gerekli 

dökümanlar tahsis edilir. Ekip projede gerekli gördüğü çalışanlar ile görüşmeler 

yapar (Demkin, 2008). 

Proje inceleme ve kontrol ekibinin kontrol hizmetleri; mimari, statik, mekanik ve 

elektrik mühendisliği hizmetlerini içerir. Peyzaj, özel aydınlatma, akustik, şehir ve 
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bölge planlama gibi ek hizmetler de bu aşamada yer alabilirler. Bu ek hizmetler ve 

varsa diğer uzmanlık hizmetleri projenin yapısına, büyüklüğüne ve hizmetine göre 

değişen hizmetlerdir. Proje inceleme ve kontrol ekibi, tasarım ekibinden aldığı 

dokümanlar ve bilgiler doğrultusunda uygulanabilir tasarım kriterlerini araştırmalı, 

tasarım sürecindeki avan proje, kesin proje ve uygulama projesi aşamasındaki 

toplantılara katılmalı, proje ekibiyle iletişim kurmalı, inceleme ve kontrol 

hizmetlerini gerçekleştirmeli ve iş ilerleyişini mal sahibine raporlamalıdır.  

Tasarım ekibinin hazırlamış olduğu proje, devlet otoriteleri ve kamu hizmeti veren 

kuruluşlar tarafından belirlenen belli proje düzenleme ve çizim standartları ve 

yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmıştır. Hazırlanan bu proje, proje inceleme ve 

kontrol ekibi tarafından incelenip kontrol edilmelidir. Proje inceleme ve kontrol 

ekibi, projede bu standart ve yönetmeliklere uyulup uyulmadığını incelemeli, kontrol 

etmeli ve eksiklik veya uyumsuzluk gördüğünde bunu mal sahibine rapor halinde 

bildirmelidir. 

Proje inceleme ve kontrol ekibi, sorumluluklarını mal sahibinin sorumluluklarıyla 

koordine etmelidir. Proje inceleme ve kontrol ekibi, mal sahibi tarafından kendisine 

teslim edilen, mal sahibinin tasarım ekibi ile imzaladığı tasarım sözleşmesi ve 

tasarım sözleşmesinin eki olan tasarım hizmetleri şartnamesi ve proje dosyasını 

incelemekle yükümlüdür. Proje inceleme ve kontrol ekibi aldığı bu dokümanları 

tanımlandığı şekliyle kabul etmeli ve dokümanlarda herhangi bir hata, ihmal veya 

tutarsızlık saptarsa hemen mal sahibine yazılı bir uyarı göndermelidir. Proje inceleme 

ve kontrol ekibi gerekli inceleme ve kontrolleri bu dokümanlar doğrultusunda 

yürütmelidir. Proje inceleme ve kontrol ekibi proje üzerinde yargı yetkisi olan devlet 

otoritelerinin onayı için gereken dokümanların dosyalanması işinde mal sahibine 

yardımcı olmalıdır. 

Farklı disiplinlerden oluşan proje inceleme ve kontrol ekibi proje dokümanlarının 

incelenmesi ve kontrolünde belli bir sistematik metod kullanmalıdır. Proje inceleme 

ve kontrol ekibi, avan proje, kesin proje ve uygulama projesi aşamalarına göre 

hazırlanmış olan inceleme ve kontrol listeleri doğrultusunda, mal sahibinin ekibe 

teslim ettiği proje dokümanlarının eksik ve / veya hatalı olup olmadığını, tasarımla 

ilgili çizimlerde veya dokümanlarda eksiklik ve / veya hataların olup olmadığını 

belirlemelidir (JCEM, 2003). İncelemeler ve kontroller, her tasarım aşamasından 

sonra mal sahibine rapor olarak yazılı bir şekilde ulaştırılmalıdır. Avan proje, kesin 
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proje ve uygulama projesi inceleme ve kontrol raporları proje dokümanlarının 

tesliminden mal sahibince belirtilen süre içinde mal sahibine teslim edilmelidir.  

Şekil 2.4‟de görüldüğü gibi proje inceleme ve kontrolü bazı alt başlıkladan oluşur. 

Proje inceleme ve kontrolünde; proje ihtiyaç programının tanımlanması, uygun 

altyapı bilgilerinin hazırlanması, tasarım sisteminin tartışılması, tasarım şartnamesi 

gerekliliklerinin ana hatlarıyla belirlenmesi ve beklenen veya oluşmuş olan 

zorlukların tanımlanması gereklidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.5 : Önemli tasarım kontrolü girdileri, Dhillon (1984) ten uyarlanmıştır.  

Proje inceleme ve kontrol ekibi, tasarım ekibi hizmetlerinin programını inceleyip 

kontrol etmeli ve herhangi bir sorun veya uygunsuzlukla karşılaştığı takdirde bunu 

mal sahibine bildirmelidir. Proje inceleme ve kontrol ekibi; mal sahibinin proje 

tasarım aşamasının inceleme ve kontrolünün takibi, mal sahibi danışmanlarının 

performansı ve proje üzerinde yargı yetkisi bulunan otoritelerin kendilerine teslim 

edilen belgeleri onaylaması için, düzenli aralıklarla disiplinli bir şekide inceleme ve 

kontrolleri gerçekleştirmelidir.  

Programdaki süre kısıtlamaları, mal sahibi tarafından onaylanmışsa, makul bir sebebi 

olmadıkça, tasarım ekibi ve mal sahibi tarafından değiştirilemez. Proje inceleme ve 

kontrol ekibi, mal sahibinin onayıyla, yapımın başlamasına kadar programın 

uyarlanmasını ve düzgün bir şekilde ilerlemesini incelemeli ve kontrol etmelidir. 
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Üç aşama halinde ilerleyen tasarım sürecinde, proje inceleme ve kontrol ekibinin 

hangi aşamalarda ne gibi sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği, aşağıda detaylı 

bir şekilde açıklanmıştır.  

2.3.2.1 Avan proje aĢamasındaki sorumluluklar 

Avan proje aşaması, tasarım ekibinin, mal sahibinin programına, bütçesine, 

ihtiyaçlarına, proje arazisine ve proje metodlarına göre hazırladığı proje aşamasıdır 

(Demkin, 2008). Avan proje, yapının kesin ihtiyaç programını, öngörülen maliyet 

tavanını, arsa verilerini ve fikir projesi yarışma ile elde edilmiş ise bunlara ilave 

olarak, yarışmaya teklif edilen proje ile bu proje hakkındaki jüri tavsiyelerine uygun 

çözüm getiren ve başka bir ölçekte istenmediği takdirde 1/200 ölçeğinde düzenlenen 

projedir (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1985).  

Avan proje aşamasında projenin genel kapsamı, konsept tasarımı, ölçekler ve 

birleşenlerin birbiri ile olan ilişkileri saptanır. Proje; program, iş takvimi ve 

yapımdaki bütçe gereklilikleri göz önüne alınarak oluşturulur. Bu aşamada tasarım 

ekibi mal sahibinin onayı ile projeye ilişkin çizimleri ve proje birleşenleriyle ilişkiyi 

gösterecek açıklayıcı dokümanları içeren şematik tasarım dokümanlarını hazırlamalı, 

mal sahibinin proje tasarımındaki alternatif yaklaşımlarını da gözden geçirmeli, 

imzalanan proje çizim şartnamesine göre projeyi hazırlamalı ve zamanında teslim 

etmelidir.  

Avan proje dokümanları; vaziyet planı, kat planları, kesitler, görünüşler gibi 

dokümanlardan oluşur. Avan proje dokümanları çalışma maketleri, projenin 

perspektif eskizleri veya dijital modelleri de içerebilir. Yapım sistemleri ve 

malzemeleriyle ilgili ön kararlar çizimlerde belirtilmeli ya da yazılı olarak 

açıklanmalıdır. Avan proje normalde 1:200 boyutunda çizilir, büyük projelerde bu 

ölçek 1:500 olabileceği gibi daha küçük projelerde 1:100 ölçeği kullanılır (Hasol, 

2005). 

Tasarım ekibi mal sahibi adına çalışan proje inceleme ve kontrol ekibinin, mevcut 

dokümanları inceleme ve kontrol edebilmesi için; vaziyet planı içine oturtulmuş 

yapıyı, park alanlarını, dış çevre ile ilişkilerinin belirtildiği dokümanları 

hazırlamalıdır. Tasarım ekibinin hazırladığı vaziyet planı, çevre yapılarla olan 

ilişkileri ve yapının genel ölçülerini içermelidir. Avan proje aşamasında proje 
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inceleme ve kontrol ekibi, düzenli aralıklarla projenin diğer çalışanları ile birlikte 

tasarım inceleme ve kontrolü üzerine toplantılar düzenlemelidir (Hess ve diğ., 2007).  

Avan proje tasarım aşamasında temin edilmesi gereken dokümanlar; arazinin 

sınırlarının onayı, yapının kapladığı alan ve yerleşiminin kabulü, yüksekliklerin, 

profillerin ve kütlenin kabulü, var olan zeminlerdeki ilişki ve kullanımının kabulü, 

görünüşlerin tanımı ve malzeme seçimi, peyzaj ve dış işlerin taslağı, kat planları ve 

alanlar, kesitler ve kat yükseklikleri, başlangıç çekirdek katmanları, ana strüktürün 

belirlenmesi, bina performansının ana tanımlaması, risk analizleri, mühendislik 

raporları, başlangıç yapım metodları ve programları, başlangıç maliyet planı, 

detaylandırılmış tasarım programı, yapım kontrol gereklilikleri belgeleri, şehir planı 

kabul dokümanları, tüm gerekenlerin onaylanmış belgeleri içeren avan proje 

dosyasının incelenmesi ve kontrolü şekilde sıralanabilir. 

Proje inceleme ve kontrol ekibinin avan proje tasarım aşamasında yerine getirmesi 

gereken başlıca sorumlulukların ana başlıkları şunlardır; 

 Mal sahibinin belirlediği proje hedeflerinin yerine getirilip getirilmediğinin 

incelenmesi ve kontrolü, 

 Avan proje bilgilerinin tam olduğunun incelenmesi ve kontrol edilmesi, 

 Mal sahibinden temin edilen proje çizim şartnamesine göre projenin inceleme 

ve kontrolü, 

 Tasarım ekibince hazırlanan avan proje tasarım alternatiflerine ilişkin raporun 

incelenmesi ve kontrolü, 

 Avan proje dokümanlarının temel tasarım kararlarına uygunluğu, 

 Arsa incelemesi ve araştırmasının yapılmış olması, 

 Arsa planlarının temin edilmiş olması ve arsaya ilişkin bilgilerin 

kesinleştirilmesi (ulaşım, yol durumu, alt yapı, korunması gereken peyzaj, yapı 

ilişkileri) ve çevresel ilişkilerle uygunluğu, 

 Yapının kapladığı alan, konumunun uygunluğu ve arsa sınırlamalarının 

incenelip kontrol edilmesi, 

 Strüktüre ilişkin ana kararlara uygunluğu, 

 Tasarımı anlatan yeterli sayıda plan, kesit, görünüş ve üç boyutlu dış ve iç 

mekan çizimlerinin olması, 
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 Kat planlarının, alanların, çizilen çekirdek planların, kesitlerin, kat 

yüksekliklerinin ve strüktür tasarımının mal sahibinin isteklerine, çizim 

standartlarına, tasarım şartnamesine, standartlara ve yönetmeliklere 

uygunluğunun incelenmesi ve kontrolü, 

  Projenin program ve gelişmelere uygunluğunun incelenmesi ve kontrol 

edilmesi, 

 İnceleme ve kontroller için haftalık ve aylık toplantılar yapılması, 

 Mal sahibi ile imzalanan sözleşme gereği haftalık ve aylık avan proje inceleme 

ve kontrolleriyle ilgili raporların hazırlanması, 

 Proje mevcut bir binanın fonksiyonunu değiştirme amacı ile yapılmışsa; 

binanın yeni fonksiyon ile uyumluluğunun incelenmesi ve kontrolünü, 

 Projede yer alması öngörülen mekanların alanlarına ilişkin genel (ulusal ve 

uluslararası) veya özel standartlar varsa inceleme ve kontrollerin bunlara göre 

yapılması,  

 Projede yer alması öngörülen mekanların alanlarına ilişkin belli standartlar yok 

ise, mevcut benzer binalarda bulunan benzer mekanlar örnek alınarak alan 

gereksinmeleri saptanması ve inceleme ve kontrollerin bunlara göre yapılması, 

 Projeye yönelik mekan listelerinin, programlanan yapıda yapılması öngörülen 

fonksiyonların ve organizasyonel yapının var olacağı mekan ve alanlarının 

incelenmesi ve kontrolü, 

 Detaylandırılmış tasarım programının incelenmesi ve kontrolü, 

 Mekanlar arası fonksiyonel yapı ve alan sirkülasyonu, ölçek, kütle yerleşmesi, 

görünüş ve çevre ile ilişkileri, temel strüktür, mekanik ve elektrik sistemlerine 

ilişkin ana kararlar ve sirkülasyon sistemleri ana kararlarının verilmiş olması, 

(UF, 2006) 

 Mal sahibi talimatlarının içerikleri ve temel amaçları tekrar gözden geçirilmesi, 

 Verilerin düzenlenip maliyet planı inceleme ve kontrolünün yapılması, 

 Mal sahibinin bütçesinin, projedeki hedefleri karşılayıp karşılayamayacağının 

incelenmesi ve kontrolü, 

 Malzemelerin mühendislik raporlarına göre uygunluğu, 

 Projenin arazisinin çevresinde veya dışında yapılacak olan işlerin ve 

düzenlemelerin, mal sahibinin ve yerel otoritelerin izni doğrultusunda 

yapılması, 
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 Taslak düzeydeki statik, elektrik, mekanik gibi mühendislik çalışmalarının 

incelenmesi ve kontrolü, 

 Teknik özelliklerin kontrolü, 

 Tasarım verilerinin düzenlenip, şematik tasarım ve yapım metotları ve 

programının incelenmesi ve kontrolü, 

 Planlamadaki otoritelerle görüşmeler yapılması ve diğer ilgili resmi otoritelerin 

göz önünde bulundurulması, 

 Mal sahibine güncellenmiş şematik tasarım raporunun yollanmasının 

sağlanması. 

Proje inceleme ve kontrol ekibi; tasarım ekibi, resmi otoriteler, farklı uzmanlık 

alanlarındaki kişiler ve mal sahibi veya temsilcisi ile toplantılar yapar. Bu 

toplantılarda projedeki eksiklikler ve uygunsuzluklar tartışılır, çözüm yolları aranır 

ve toplantılar sonunda inceleme ve kontrollerle ilgili rapor sunulur. Avan proje 

dökümanlarının incelenmesi ve kontrollerinden sonra herhangi bir hata veya 

eksikliğe rastlanmamışsa kesin proje aşamasına geçilir. 

2.3.2.2 Kesin proje aĢamasındaki sorumluluklar 

Avan projenin kabul edilmesinden sonra uygulama projelerinin hazırlanmasına 

başlamak için gerekli araştırma, bilgilenme ve etüdlerin hazırlanması gerekir. Avan 

proje inceleme ve kontrolündeki mal sahibinin yorum ve görüşleri, kesin proje 

aşamasında göz önünde bulundurulur (Klinger ve Susong, 2006). Avan proje 

çalışmaları aşamasında meydana gelen değişiklikler; mal sahibinin gerekli görmesi 

durumunda talep ettiği ya da avan proje aşamasında prensipleri belirlenmiş bazı 

teknik özelliklerin, uygulama projeleri çalışmalarına başlanmadan kesinleştirilmek 

istenmesi durumunda, tasarım ekibi tarafından hazırlanır. Kesin projeler ortalama 

%40 veya %50 oranında bitmiş projelerdir (Hess ve diğ., 2007). Kesin proje aşaması 

estetik, teknik ve mantıksal ilerlemelerin yanı sıra, finansal durumun ve proje 

programının incelenmesi ve kontrolü aşamalarını da barındırır (Boyle, 2003). 

Kesin projeler, onaylanmış avan projelere uygun olarak daha detaylı bir şekilde 

hazırlanmış olmalı ve gerçekleştirilecek yapının mimarisi ve yapım tekniği 

konularında daha kesinleşmiş bilgiler ve etütleri içermelidir. Avan proje çalışmaları 

sırasında yeterince değerlendirilemeyen yada tasarıma yansıtılamayan veriler (iklim, 
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coğrafya, hidroloji, jeoloji, geoteknik, alt yapı, çevre düzeni vb.) kesin proje 

aşamasında değerlendirilir ve projeye yansıtılır.  

Proje inceleme ve kontrol ekibinin kesin proje tasarım aşamasında yerine getirmesi 

gereken başlıca sorumlulukların ana başlıkları şunlardır; 

 Kesin proje bilgilerinin tam olduğunun incelenmesi ve kontrol edilmesi, 

 Kontroller için tasarım ekibi ile haftalık ve aylık toplantılar yapılması, 

 Mal sahibi ile imzalanan sözleşme gereği haftalık ve aylık kesin proje inceleme 

ve kontrolleriyle ilgili raporların hazırlanması, 

 Mal sahibinin avan proje dokümanları ve bütçesi onayına dayanarak, mal 

sahibinin onayı için tasarım ekibinin tarafından hazırlanmış olan uygulama 

projesi dokümanlarının incelenmesi ve kontrolü, 

 Vaziyet planı incelenmesi ve kontrolü, 

 Yapı / yapıların yerleşme planının incelenmesi ve kontrolü, 

 Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve 

uygunluğunun incelenmesi ve kontrolü, 

 Arazi doğal-fiziki yapısı, yol kotu ile yapı ilişkisinin uygunluğunun 

incelenmesi ve kontrolü, 

 Arazi ve zemin bilgilerinin tasarıma yansıtılmasının ve bu konuda alınan 

önlemlerin incelemesi ve kontrolü, 

 Otopark, sığınak, teknik ve bunun gibi bölümlere ait bilgilerin incelenmesi ve 

kontrolü, 

 Ulusal/uluslararası yönetmelik ve standartlara göre bina türlerine göre 

hazırlanmış ve Net Alan / Brüt Alan, Sirkülasyon Alanları / Faydalı Alan, 

Sirkülasyon Hacmi / Net Hacim gibi oranlarla ifade edilen verimlilik 

oranlarının incelenmesi ve kontrolü, 

 Yapıda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve mahal listesinin incelenmesi 

ve kontrolü, 

 Mekanik sistemler ve elektrik, su, hava gazı, doğal gaz, güvenlik sistemi 

(paratoner, alarm vb.) ile ilgili bilgilerin tasarıma yansıtılmasının incelenmesi 

ve kontrolü, 

 İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin 

incelenmesi ve kontrolü, 
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 Su, ısı ve ses yalıtımları ile ilgili malzeme ve bilgilerin incelenmesi ve 

kontrolü, 

 Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma prensiplerinin belirlenmesi ve 

tasarıma yansıtılmasının incelenmesi ve kontrolü, 

 Yangına karşı önlemlerin tasarıma yansıtılması, 

 Planlamadaki otoritelerle görüşmeler yapılması ve diğer ilgili resmi otoritelerin 

göz önünde bulundurulması, 

 Deprem, rüzgar, özel yük ve sarsıntı etkilerine karşı önlemlerin tasarıma 

yansıtılmasının incelenmesi ve kontrolü, 

 Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin 

tasarıda kesinleştirilmesinin incelenmesi ve kontrolü, 

 Çevre ve / veya bahçe düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarımda 

belirginleştirilmesinin incelenmesi ve kontrolü, 

 Kesin proje çalışmaları ile ilgili bilgileri içeren açıklama raporunun 

hazırlanması. 

Proje inceleme ve kontrol ekibi tasarım aşamasının düzgün bir şekilde ilerlemesi 

için, düzenli aralıklarla yapılan tasarım inceleme ve kontrol toplantılarına katılmalı 

ve proje dokümanlarını tasarım ekibinden talep etmelidir (Hess ve diğ., 2007). Kesin 

proje aşamasında kesit, görünüş, plan ve detaylardaki ölçekler büyür. Yapının tüm 

birbirinden farklı kat planları, gerekli sayıda kesit ve birbirinden farklı görünüşleri 

çizilir. Birbirini tekrarlayan mahallerin (otel tip odaları gibi) daha ayrıntılı çizimleri 

yapılır. Farklı mahallerin tefrişleri gösterilir. Hazırlanan kesin proje dosyası mal 

sahibine sunulur ve mal sahibinin onayı alınır. 

Proje inceleme ve kontrol ekibi kesin proje aşamasında yukarıda belirtilen 

sorumlulukları yerine getirir. Ekip herhangi bir uyuşmazlık veya eksiklik ile 

karşılaştığında mal sahibine rapor olarak bildirmelidir. Kesin proje dökümanlarının 

incelenmesi ve kontrollerinden sonra herhangi bir hata veya eksikliğe rastlanmamışsa 

uygulama projesi aşamasına geçilir. 

2.3.2.3 Uygulama projesi aĢamasındaki sorumluluklar 

Uygulama projeleri belli bir yapıya ait onanmış kesin projeye göre; bu aşama için 

gerekli gelişmeleri, detaylara uygun ölçüde mimari elemanları, statik ve tesisatın 

yapıyı etkileyen ölçülerini, detay referanslarını ve gereç açıklamalarını kapsayan ve 
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projenin her aşamasında büro ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte hazırlanmış olan 

projelerdir (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1985). 

Uygulama projesinde, yapının inşa edilebilmesi için statik projesinin tüm yapım 

özelliklerini, ölçülerini, yapıda yer alan tüm donatım sisteminin yapıyı etkileyen 

bütün elemanlarını, sistem detaylarının, imalatlarla ilgili tüm bilgileri ve referansları, 

montaj özelliklerini içeren, gerekli tüm ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı, kolayca 

anlaşılabilir çizim tekniğinin tanımlanmış olması gerekir. Bu anlamda hazırlanacak 

uygulama projeleri, kesin projeye uygun olarak daha detaylı hazırlanmış olmalıdır. 

Aynı zamanda uygulama projesi bir koordinasyon projesidir. Yapıda yer alan tüm 

malzemeler, imalatlar, bileşenler, sistemler ve donatımlarla ilgili bilgilerin referans 

ya da kodlarını içerir. Mimari, elektrik, statik, mekanik mühendisleri ya da diğer 

teknik uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımların 

bilgileri, mimari uygulama projesinde tanımlanmış olması gerekir. Uygulama projesi, 

yapıda kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, boyutlarını, 

birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtır. Uygulama projesi, ilgili 

sistem ve montaj detaylarıyla, imalat detaylarının referanslarını içerir ve imalat 

pozlarını belirtir. 

Uygulama projesinde, yapıda yer alan değişik işçiliklerin birbirleriyle ilgili 

sorumluluk sınırları belirlenir. Hangi çalışanın ne zaman ve ne sürede devreye 

gireceği ve ne gibi sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği belirlenir. Uygulama 

projesi, yapının maliyet tavanının belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve keşiflerin 

esasını teşkil eder. 

Uygulama projesi, yüklenici ve yapımcıların hiçbir şekilde tereddüt etmeden ve 

hataya düşmeden yapım tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri, açıklamaları ve 

ayrıntıları içermelidir. Uygulama projesi sistem ve montaj detayları ve  imalat 

detayları birlikte yürütülür ve bunlar bir bütün olarak kabul edilir. Yapının çeşitli 

hacimlerinin alan, çevre gibi ölçülerini ve bu yerlerde kullanılacak olan gereçleri 

gösteren, kesin mahal listeleri ve uyulması zorunlu olan gereç ve işçilik koşullarının 

belirlendiği, yapının özelliklerine göre düzenlenen teknik şartnamaler, uygulama 

projesinin ekidir (Hasol, 2005). 

Uygulama projesinin ölçeği genel olarak 1/50 büyüklüğündedir, ancak çok büyük 

yapılarda bu ölçek 1:100 büyüklüğünde olabilir. Detay projeler 1/20 ölçek ile 1/1 
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ölçek arasında, projede istenilen detaya göre değişir. Uygulama projesinde bulunması 

gereken çizimler proje inceleme ve kontrol ekibi tarafından incelenir ve kontrol 

edilir. Hasol (2005)‟un belirttiği gibi çizim dosyası, genellikle şunlardan oluşur; 

 Vaziyet planı, 

 Farklı kat planları, 

 Yeterli sayıda düşey kesit (uygulama için belirsiz nokta kalmayacak şekilde), 

 Bütün dış görünüşler, gerekiyorsa iç görünüşler, 

 Çatı ve/veya teras planları, 

 Temel planı (statik projesinde gösterilmiyorsa), 

 Kanalizasyon planı (tesisat projesinde gösterilmiyorsa), 

 Şantiye organizasyon planı, 

 Kazı planı, 

 Statik projeleri, 

 Elektrik projeleri, 

 Mekanik Projeler, 

 Peyzaj Projesi. 

Proje inceleme ve kontrol ekibi, tasarım aşamasının düzgün ilerlemesi için uygulama 

projesiyle ilgili proje girdilerini tasarım ekibinden talep etmeli ve periyodik şekilde 

tasarım inceleme ve kontrol toplantılarını gerçekleştirmelidir. Proje inceleme ve 

kontrol ekibi; projenin mimari ve teknik çizimlerini, proje bilgilerini ve diğer proje 

dokümanlarını teknik şartnamelere, yönetmeliklere ve standartlara göre incelemeli ve 

kontrol etmelidir. Proje inceleme ve kontrol ekibi, tasarım ekibi tarafından belirlenen 

tasarım, metot, teknik veya sistemlerle ilgili özel bir durum olmadığı müddetçe, 

kontrolleri mal sahibi ile imzaladığı sözleşme gereğince aynı koşulda sürdürür (AIA, 

2007). 

Proje inceleme ve kontrol ekibinin uygulama projesi tasarım aşamasında yerine 

getirmesi gereken başlıca sorumlulukların ana başlıkları şunlardır; 

 Uygulama proje bilgilerinin tam olduğunun incelenmesi ve kontrol edilmesi, 

 Kontroller için tasarım ekibi ile haftalık ve aylık toplantılar yapılması, 

 Mal sahibi ile imzalanan sözleşme gereği haftalık ve aylık uygulama projesi 

inceleme ve kontrolleriyle ilgili raporların hazırlanması, 



 

 

 
31 

 Mal sahibinin kesin proje dokümanları ve bütçesi onayına dayanarak, mal 

sahibinin onayı için tasarım ekibinin hazırlanmış olduğu uygulama projesi 

dokümanlarının incelenmesi ve kontrolü, 

 Uygulama projesi dokümanlarının, onaylanmış kesin proje dokümanlarını tarif 

etmesi ve gelişimini tanımlaması, 

 Malzeme ve sistem detaylarını anlaşılır düzeyde ortaya koyan çizim ve teknik 

şartnamelerden oluşmuş uygulama projesi dokümanlarının incelenmesi ve 

kontrolü,  

 Tasarım ekibi tarafından, projenin yapımı için yükleniciye vermek üzere 

hazırlanan imalat çizimlerini, ürün verilerini, örnekleri ve diğer benzer 

dokümanların ve ek bilgilerin incelenmesi ve kontrolü, 

 Tasarım ekibinin, projeye ilişkin yasal koşulları ve gereklilikleri yerine getirip 

getirmediğinin incelenmesi ve kontrolü, 

 Uygulama projesi dokümanlarının geliştirilmesi sürecinde tasarım ekibinin 

hazırladığı;  

 (1) ihale zamanını, yerini, koşullarını ve ihale formlarını tanımlayan ihale ve 

tedarik bilgilerinin, 

 (2) mal sahibi ile yüklenici arasındaki sözleşmenin, 

 (3) yapım sözleşmesinin şartları konularının (genel, özel ve diğer şartnameler) 

incelenmesi ve kontrolü, 

 Tasarım ekibinin hazırlamış olduğu, yapım sözleşmesinin şartlarını, teknik 

şartnameleri, ihale gereksinimlerini ve örnek formları içeren proje el kitabının 

incelenmesi ve kontrolü, 

 Maliyet tahmininin incelenmesi, güncellenmesi ve kontrolü, 

  İnceleyip kontrol edilen uygulama projesi dokümanlarının mal sahibine teslim 

edilip, mal sahibinin onayının istenmesi. 

Proje inceleme ve kontrol ekibi, uygulama projesi aşamasında yukarıda bahsedilen 

sorumlulukları yerine getirmelidir. Proje inceleme ve kontrol ekibi, mimari çizimleri, 

teknik çizimleri ve diğer dokumanları, tasarım dokümanlarının olması gereken 

standart ve yönetmeliklerine göre inceleyip kontrol eder ve yazılı bir rapor haline 

getirir. Teslim edilen belgelerde herhangi bir uyumsuzluk veya eksiklik varsa bunu 

mal sahibine rapor halinde bildirmeli ve düzeltilmesini sağlamalıdır. Proje inceleme 

ve kontrolleri, ekibin projeyi onaylamasına kadar devam eder. Herhangi bir hata veya 
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eksiklik yoksa bunu tasarım ekibine bildirir. Tasarım dokümanlarını mal sahibi 

gözden geçirir ve uygun gördüğü takdirde onaylar. 
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3.  PROJE ĠNCELEME VE KONTROL SĠSTEMLERĠ 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde büyüklü küçüklü birçok inşaat projesi yapılmaktadır. 

Proje inceleme ve kontrolleri, proje sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesinde ve 

proje sonunda istenilen sonuca ulaşılmasında önemli bir rol oynar. Dünyanın 

geneline bakılacak olunursa, her ülkenin kendine özgü farklı şekillerde yürüyen proje 

inceleme ve kontrol sistemleri var olduğu görülmektedir.  

Proje inceleme ve kontrol sistemleri, proje maliyetlerinin daha hızlı ve etkin bir 

şekilde takibine olanak sağlar, birimler arası koordinasyonu güçlendirir, proje 

tasarım aşamalarına hız kazandırır, süre tasarrufu sağlar, karar verme sürecini 

hızlandırır, karmaşık proje aşamalarında takip ve izlenebilirliği kolaylaştırır, proje ile 

ilgili verilerin toplanmasını, veri ve doküman kontrolünü ve standardizasyonunu 

sağlar. Mal sahibinin ihtiyaç programına uyulup uyulmadığına dair inceleme ve 

kontroller yapılır. Tasarım aşamasında rol oynayan uzmanlar tarafından alınan 

kararların birbiri ile çakışması önlenir. 

Türkiye‟de proje inceleme ve kontrolü konusunda yeterli literatür bulunamamıştır. 

Bu konuda, kamu ve özel kuruluşlar ile görüşmeler yapılmış ve bunun sonucunda, 

çok büyük ve kapsamlı projeler haricinde, proje inceleme ve kontrolü konusuna 

gerektiği kadar önem verilmediği, bu konu ile ilgili dokümanlar 

güncellenmediğinden ve dokümanlar yeteri kadar detaylı olmadığından dolayı 

kullanılmadığı görülmüştür. 

Tez çalışmasında yurt dışındaki ve Türkiye‟deki firmalara belli sorular yöneltilmiştir. 

Bu sorular şu şekildedir; 

 Bir proje üzerinde çalışırken tasarım aşamalarındaki kontroller için hangi proje 

inceleme ve kontrol sistemlerini kullanıyorsunuz?  

 Eğer kullanmakta olduğunuz bir inceleme ve kontrol sistemi mevcut ise bu 

sistemi kısaca anlatırmısınız. 

 Kullanmakta olduğunuz inceleme ve kontrol formları var mı? 

 Düzenli aralıklarla toplantılar düzenliyor musunuz?  
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 Kendinize oluşturduğunuz bir inceleme ve kontrol sistemi var mı? 

 Bulunduğunuz ülkede veya yurt dışında uygulanan standart bir kontrol sistemi 

kullanıyor musunuz? Varsa hangileri?  

 Hangi tasarım evrelerinde kontroller uyguluyorsunuz? (Avan Proje, Kesin 

Proje, Uygulama Projesi)  

 İnceleme ve kontroller için dışarıdan tutulan bir danışman veya danışman firma 

ile çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız hangi konularda?  

 Bulunduğunuz ülkedeki inceleme ve kontrol sistemlerinde bulduğunuz 

eksiklikler nelerdir? 

Yapılan araştırmalar ve görüşmeler sonucu, yurt dışında uygulanan proje inceleme ve 

kontrol sistemleri ile Türkiye‟de uygulanılan sistemler arasında farklılıklar olduğu 

görülmüştür. Türkiye‟deki proje inceleme ve kontrolü konusundaki eksiklikler ve 

yurt dışındaki sistemlerle arasındaki farklılıklar aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır. 

3.1 Yurt DıĢında Uygulanan Proje Ġnceleme ve Kontrol Sistemleri 

Başarılı bir tasarım projesi gerçekleştirmek; belirlenen hedeflere uymayı, kaynakların 

en iyi şekilde koordinasyonunu sağlamayı, yapılan işlerin etkin bir şekilde raporlanıp 

bilgi paylaşımının düzenli şekilde sağlanmasını, proje yönetimi, maliyet yönetimi, 

süre yönetimi ve kalite yönetimi süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini 

gerektirir. İnşaat sektöründe maliyet, süre ve kalite kavramları önemli bir yer tutar, 

bu yüzden tasarım aşamasından başlamak üzere bu kavramların üzerinde 

durulmalıdır. Tüm tasarım girdilerini bütünleşmiş bir sistem içerisinde olabildiğince 

otomatize edebilen bir proje inceleme ve kontrol ekibi, projenin istenilen sürede, 

maliyette ve kalitede tamamlanması için gereklidir. Yurt dışında projelerin tasarım 

aşamasında uygulanan birçok standartlaşmış inceleme ve kontrol sistemine 

rastlanmaktadır. 

Amerika‟da proje inceleme ve kontrol konularında önemli çalışmalar yapmış olan 

mimarlık, inşaat, proje inceleme ve kontrol büroları, üniversiteler ve askeri birimler 

incelenmiş ve bu konuda literatür araştırması yapılmıştır. Araştırmalar sonunda 

Amerika‟da kullanılan inceleme ve kontrol sistemlerinin oldukça kapsamlı 

çalışmalar olduğu ve bu konuda bilgisayar programlarının var olduğu görülmüştür.  
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Avrupa‟da başta Almanya olmak üzere; İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerin 

mimarlık, inşaat, proje inceleme ve kontrol büroları, mimarlar - mühendisler odası 

incelenmiş ve bu konuda literatür araştırması yapılmıştır. Almanya‟da önemli 

mimarlık ve inşaat bürolarındaki, mimarlar ve mühendisler odasındaki yetkili 

kişilerle yüzyüze görüşmeler yapılmış ve bu konuda genel bir izlenim edinilmiştir. 

3.1.1 Amerika’da uygulanan proje inceleme ve kontrol sistemleri 

Amerika‟da 1887 yılında belediyelerin kendi sınırları içindeki, ilgili 

yönetmeliklerdeki yapıların dış tasarımlarını düzenleyen standartlar doğrultusunda, 

ilk mimari inceleme ve kontrollerin yapıldığına ilişkin literatür kaynaklarını bulmak 

mümkündür. Bu inceleme ve kontroller şehir merkezlerinde yapılan yapıların 

birbirine uyumlu ve güzel görünmesi amaçlı yapılmıştır. 1970‟lerden itibaren 

Amerika‟da proje inceleme ve kontrolleri gelişmiş, 1992‟de 360 şehirin %83‟ünde 

yağun yaşama alanları ve ticari alanlar başta olmak üzere proje inceleme ve 

kontrolleri yapılmıştır (Punter, 1999). 

Amerika için yapılan literatür taraması sonucunda proje inceleme ve kontrolü 

konusuna oldukça önem verildiği tespit edilmiştir. Amerika‟daki Yapı ve Ekonomi 

Geliştirme Komitesi‟nin araştırmalarına göre yapıda meydana gelen sorunların %50 

si tasarımdaki eksik bilgilendirmeden meydana gelmektedir. Carayannis ve diğ. 

(2005)‟in kitabında bahsettiği gibi tasarım aşamasındaki hata ve eksiklikler, yapım 

aşamasında hatalara sebebiyet vermektedir. Tasarım ekibinin birbirinden kopuk 

çalışması, tamamlanmamış veya eksik bilgilendirme, bilgi alışverişlerindeki kalite 

düşüklüğü, proje kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır.  

Cullingworth ve Caves (2009)‟in kitabında bahsedildiği gibi proje tasarım 

aşamasında süreç içinde alınan kararlara ait sık sık büyük değişikliklerin yapılması 

ve kişilerin birbirlerinden haberdar olmadan çalışması, projelerde güncel bilgiye 

devamlı ulaşılamamasına neden olmaktadır. Bu gibi sorunların ortadan kaldırılması 

için proje inceleme ve kontrollerin yapılması ve düzenli aralıklarla toplantılar ve 

görüşmeler düzenlenmesinin önemini belirten yayınlar oldukça fazladır. 

Amerika‟daki profesyonel tasarım firmalarında proje tasarım aşamasındaki 

dokümanların inceleme ve kontrolü, kesinlik, bütünlük ve doğruluk açısından 

oldukça tamamlayıcı ve kabul edilir bir yöntem olarak görülebilir. 
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Verimli bir tasarım inceleme ve kontrolü süreci, tasarımın istenilen sürede 

yapılmasını ve maliyetten tasarrufu sağlar. Proje tasarım inceleme ve kontrolü 

sürecinde sorumlu kişilerin arasında mal sahibi, tasarım ekibi, proje inceleme ve 

kontrol ekibi ve projenin detay ve büyüklüğüne göre yüklenici, işletmeci vb. gibi 

diğer önemli katılımcılar yer almalıdır.  

Amerika‟da herhangi bir ofis, konut, ticari veya sanayi bölgesinde yapılacak olan 

yeni bir proje veya değişim projesinde, belediyeler zorunlu olarak tasarım inceleme 

ve kontrolünü yürütmektedir. Verimli bir tasarım inceleme ve kontrol aşamasında 

mal sahibinin beklentileri proje kapsamında tanımlanmış olmalıdır ve projenin 

performansını, mimari özelliklerini, karakteristik özelliklerini, istenilen kaliteyi, 

bütçeyi, iş programını, standartları ve yönetmelikleri içermelidir. Proje tasarım 

aşamasında inceleme ve kontrolü yapılacak olan dokumanlar mimari, statik, mekanik 

ve elektrik ile ilgili konuları içerir. Mimari standartlara, yangın ulaşım ve güvenlik 

kurallarına tasarımın uyup uymadığına bakılır.  

Amerika‟da proje inceleme ve kontrolü üzerine hazırlanmış birçok standart 

bilgisayar programı mevcuttur. Bu programlar sayesinde proje dokümanlarındaki 

hatalar, uyumsuzluklar ve eksiklikler kolayca tespit edilip sorunlar giderilebilmekte 

ve ölçümler, projedeki çizimler, maliyet ve süre planları incelenip kontrol 

edilebilmektedir.  

Bu programlardan biri olan Autodesk Design Review yazılımı, belirlenmiş süre ve 

maliyeti incelenmesine ve kontrolüne olanak sağlar ve kolay kullanımlı programlar 

ile 2 boyutlu tasarım çizimlerini ve 3D modelleri inceleyip kontrol etmekte kullanılır. 

Autodesk, tasarım yazılım ürünleri ile entegre bir programdır, proje inceleme ve 

kontrol ekiplerinin inceleme ve kontrol sürecinde zaman kazanımını sağlar ve 

hataların oluşmasını engellemiş olur. Bu program, tasarımda gerçekleştirilecek bir 

değişikliğin, birden fazla projedeki yansımasını, bu değişikliği gerçekleştirmeden 

görmeyi sağlar. Tasarım dosyaları arasındaki ilişkileri izlemede ve belirli dosyaların 

proje içerisinde nerelerde kullanıldığını bulmada yardımcı olur. Özellikler ve 

dosyalar arasındaki geçişleri kontrol eder ve tasarım verilerinin ne tür bilgileri 

indeksleyeceğine karar verilmesini sağlar.  Bu verileri, filtrelenmesini sağlar ve 

böylece dosya arama işlemlerini hızlandırır. Tasarım süreci boyunca ve uygulama 

aşamasında projelerdeki revizyonların inceleme ve kontrolüne olanak sağlar. Yapılan 

değişiklikler belirlenerek olası hatalar en aza indirilir ve tarasım süreci hızlandırılmış 
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olur. Bu programın kullanımı farklı ülkelerde yaygınlaşmıştır (Autodesk Design 

Review, 2010).  

Kamu projeleri inceleme ve kontrolünde bilgisayar programlarının yanı sıra tasarım 

kontrolü için yazılmış standartlar, inceleme ve kontrol klavuzları yer alır. Standartlar, 

inceleme ve kontrol kılavuzları, mühendislik ve mimarlık tasarım ofisince hazırlanır 

ve Amerikan Mühendislik Danışmanlığı Konseyi (ACEC), Müşavir Mühendisler için 

Kalite Güvencesi, Profesyonel Mühendisler Ulusal Derneği (NSPE), Mimar 

Geliştirme Rehberi / Mühendislik Kalite Kontrol El Kitabı, İnşaat Mühendisleri 

Mesleki Uygulama El Kitabı, Bilgisayar Destekli Yapı Sistemi Tahmini (CACES)  

ve Amerikan Derneği Kalite İnşa Projesi Standartları tarafından da değerlendirilir. 

Proje inceleme ve kontrolü aşağıda sayılan standartlar doğrultusunda gerçekleştirilir; 

 Tasarım ofisi kontrol kılavuzlar, 

 Profesyonel organizasyon tasarım-kalite-güvence el kitapları, 

 Kaynak el kitapları, 

 Mimar / mühendis talimat el kitapları, 

 Teknik kılavuzları, 

 Asgari özellikler, 

 Bina kodları, 

 Sözleşme değişiklikleri, 

 Tekrarlanan tasarım eksikliklerinin listesi, 

 Ortak tasarım hataları ve eksiklikleri üzerinde raporlar, 

 Proje inceleme ve kontrol ekibinden gelen geri bildirimler. (Lutz ve diğ., 1990)  

Profesyönel tasarım inceleme ve kontrol ekipleri, İnşaat Teknik Enstitüsünün (CSI) 

ve Amerikan Mimarlık Enstitüsünün (AIA) proje inceleme ve kontrol aşamasındaki 

standartlarına uymakla yükümlüdürler. Bu proje inceleme ve kontrol klavuzları 

düzenli aralıklarla güncellenen klavuzlardır. Proje inceleme ve kontrol standartları ve 

klavuzları birçok mühendislik ve mimarlık ofislerinde aynı olmasına rağmen 

uygulanan inceleme ve kontroller farklı şekilde organize edilebilir. Proje inceleme ve 

kontrol standartları, farklı disiplinlere veya yapının sistemine ve büyüklüğüne göre 

katagorize edilebilir. 

Amerika‟daki proje inceleme ve kontrolünde göz önünde bulundurulması gereken 

bazı ana başlıklar vardır. Bunlar; tasarım standartları, proje gereksinimleri, proje 
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inceleme ve kontrol uzmanlıkları, proje inceleme ve kontrol programları ve 

toplantılar, proje inceleme ve kontrol standartları ve proje çizim standartları halinde 

sıralanabilir.  

Amerika‟da kamu veya özel sektörde proje tasarım aşamasında yapılan inceleme ve 

kontrollerin uzmanlık konularına göre de genel olarak beş ana başlık altında 

toplandığı görülmüştür. Bu başlıklar şu şekilde sıralanırlar; 

 Mimari,  

 Statik,  

 Yasal,  

 Mekanik, 

 Elektrik. 

Mimari alanında vaziyet planı, yerleşim planı, kat planları, kesitler, görünüşler, proje 

uygulama esasları ele alınır. Statik alanda genel olarak taşıyıcı sistem, malzeme 

detayları, strüktür sistem seçimi, statik hesaplamalar, statik proje çizimleri, temel, 

kolon, perde, kiriş planları, merdivenler yer alır. Yasal alanda projenin yönetmelik ve 

standartlara uygunluğu incelenir. Mekanik alanda ısıtma, soğutma ve havalandırma 

sistemleri, tesisat ile ilgili kat planları, yangın ve su tesisatı sistemleri ele alınır. 

Elektrik alanında ise genel olarak aydınlatma, yangın alarm sistemleri, elektrik 

planları, kablo sistemleri ele alınır. Bu konu alanlarında verilen kararların 

birbirleriyle çakışmaması için inceleme ve kontroller titizlikle yapılır (Taylor, 2006). 

Projelerde incelenip kontrol edilen hususların başında projedeki süre ve maliyetlere 

ilişkin hesaplar, yer tahsisi, estetik, fonksiyon, kapasite, mal sahibinin talepleri, 

standartlar, yasa ve yönetmelik gelir. Mal sahibi projenin çizim ve fonksiyonlarına 

ilişkin inceleme ve kontrollerini yapmakla veya yaptırmakla yükümlüdür. Bubshait 

ve Al-Abdülrazzak (1996)‟ın söylediği gibi, Amerika‟da mal sahibi adına yapılan 

proje inceleme ve kontrol aşamasının %97‟si, projenin yer tahsisinin, kapasitesinin, 

mal sahibinin taleplerinin, şartnamelerin, standartların, yasa ve yönetmeliklerin 

kontrolüne ilişkin incelemeleri içermektedir. 

Amerika‟da eyaletlere ve ilçelere göre inceleme ve kontrollerde bazı değişikliklere 

rastlanmaktadır. Her eyaletin kendi içinde uyguladığı inceleme ve kontrol sistemi 

mevcuttur. Bunlardan biri olan Savannah İlçesi‟nde yapılacak inşaatlar Askeri Proje 
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Tasarım Kılavuzu‟na göre incelenip kontrol edilirler. Askeri Proje Tasarım 

Kılavuzu‟nda, proje inceleme ve kontrol aşamasındaki ana başlıklar yukarıda 

bahsedilen 5 ana başlığa göre daha detaylı verilmiştir. Bu ana başlıklar; mimari, 

statik, mekanik, elektrik, yangın, su ve kanalizasyon, geoteknik ve toprak analizi, 

enerji analizi, çevre analizi, maliyet, çizim standartları, tehlikeli malzemelerinin 

analizi, sürdürülebilir tasarım, iç mimarlık olarak verilmiştir (US Army Corps of 

Engineers, 2010). 

Amerika‟da uygulanan projelerin tasarım aşamasına bakıldığında, tasarım sürecinin 

genelde birbirini takip eden üç önemli aşamadan oluştuğu görülmektedir. Bu 

aşamlar; avan proje aşaması,  kesin proje aşaması ve uygulama projesi aşamalarıdır. 

Yapılan araştırmalarda proje inceleme ve kontrol konusunda çalışmalar yapan Brown 

Üniversitesi, California State Üniversitesi, Carnegie Mellon Üniversitesi, California 

Üniversitesi, Eastern Illinois Üniversitesi, Missouri Üniversitesi, Florida 

Üniversitesi, Idoha Üniversitesi, Kansas Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi, 

Utah Üniversitesi ve Colarado Üniversitesi incelenmiştir.  

Proje inceleme ve kontrol konusunda oldukça önemli çalışmalar yapan Pennsylvania 

Üniversitesi‟nde proje inceleme ve kontrolleri için oluşturulan ekip, üniversitenin 

mimarlık, şehir planlama, inşaat mühendisliği, makina mühendisliği, elektrik 

mühendisliği vb.bölümlerinin öğretim üyelerini içermektedir. Bu ekibin görevi, 

gerçekleştirilecek proje eğer üniversitenin kampüsü içinde ise; rektöre, dekana ve 

dekan yardımcısına; kampüs dışında ise; tasarlanmış olan projenin mal sahibine, 

proje ile ilgili durumları, projenin ilerleyişini etkileyecek uyumsuzluk ve eksiklikleri 

belirtmek ve durumla ilgili yazılı bir rapor hazırlamaktır. Proje inceleme ve kontrol 

ekibi aylık toplantılar düzenleyip kritik konuları tartışır (Pennsylvania University, 

2002). 

Proje inceleme ve kontrol konusunda oldukça önemli çalışmalar yapan bir diğer 

kuruluş ise California‟daki Toplum Hizmetleri Dairesidir. Bu kuruluşun hazırladığı 

olup proje inceleme ve kontrol sistemleri aşağıda sıralanan başlıkları içermektedir; 

 Proje inceleme ve kontrolü süreci açıklama sayfası, 

 Proje inceleme ve kontrolü ön tasarım formu, 

 Proje inceleme ve kontrolü başvuru formu, 
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 Ek başvuru bilgi formu, 

 Proje inceleme ve kontrol planı hazırlama talimatları, 

 Teminat anlaşması. 

Doldurulmuş formlar ve dokümanlar, arazi imar planı ve dosyalama ücretleri, 

Toplum Hizmetleri Dairesi tarafından yeterli bilgiyi içerip içermedikleri açısından 

incelenip kontrol edilirler. Bu inceleme ve kontroller mümkün olduğunca hızlı 

yapılmalıdır, çünkü proje formları ve dokümanları bir hafta içinde daha büyük bir 

başvuru paketinin bir parçası olurlar. Projeye ilişkin formların ve dokümanların 

Planlama Komisyonu veya Denetleme Kurulu tarafından onaylanmaları gereklidir. 

Mal sahibinin, onay sürecini netleştirmek amacıyla avan proje aşamasındaki proje 

inceleme ve kontrolü başvurusu için Toplum Hizmetleri Dairesine başvurması 

gereklidir. Yapılacak olan toplantılarda tasarım sistemleri tartışılacak ve farklı 

disiplinlerden bir araya gelen uzmanlar yönetim kurulunca kabul edilecektir. Bu 

toplantı için herhangi bir ücret alınmamaktadır. 

Amerika‟da uygulanan bir diğer sistem ise projenin biçimsel olarak incelenip kontrol 

edilmesidir. Projenin tipi ve ölçeği farklı aşamalarda kontrol edilir. Belli standartlara 

bakılarak proje boyutlarına ve tipolojisine göre ne tip inceleme ve kontrol sistemi 

uygulanacağına karar verilir. Projelerdeki değişiklik ya da mevcut yapılardaki 

değişikliklerde önerilen tasarımların incelenmesi ve kontrol edilmesi adına Toplum 

Hizmetleri Dairesine başvurulmalıdır. Mevcut yapılardaki değişiklikler çok büyük 

çaplı olmadığı takdirde, mal sahibi projenin inceleme ve kontrolünü üstlenir ve 

tasarım kurallarına uygunluğu için Toplum Hizmetleri Dairesince inceleme ve 

kontrolden geçtikten sonra proje onaylanır (SCCSD, 2010). 

3.1.2 Avrupa’da uygulanan proje inceleme ve kontrol sistemleri 

Avrupa‟da başta Almanya olmak üzere İngiltere, Fransa, Belçika‟daki birçok proje 

yönetimi, mimarlık, inşaat, proje inceleme ve kontrol ofisleri, mimarlar ve 

mühendisler odası ile görüşülmüş, bu konudaki literatür araştırılmış ve incelenmiş 

olup tasarım aşamasında kullanılan proje inceleme ve kontrol sistemlerine ilişkin 

bilgi toplanmıştır. 

Tez kapsamında Almanya‟da; Born-Gullücke Ingenieurgeseeschaft, BPR Beraten 

Planen Realiesieren Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner, Ingenieurbüro für 
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Bauwesen GmbH, Ingenieurgesellschaft Bannert mbH, Inros Lackner AG, ProCon 

Ingenieurgesellschaft mbH, Umtec Prof. Biener Sasse Konertz Partnerschaft 

Beratender Ingenieure und Geologen, Wolff-Partner GmbH Beratende Ingenieure 

VBI ve Zechbau Holding GmbH firmaları ile kişisel görüşmeler yapılmıştır. 

Almanya‟da sürdürülen proje inceleme ve kontrollerinde sadece mal sahibini veya 

kullanıcıları değil tüm toplumun güvenliği göz önünde bulundurulur. Projelerin 

boyutlarına ve türlerine bakılmaksızın her projede aynı sistemler uygulanmakta ve 

her aşamasında sıkı denetimler, inceleme ve kontroller yapılmaktadır. Sıkı denetim 

esaslı sistemde denetim, bürokrasi ile alakalı olmayıp, devletçe tanınmış ve bağımsız 

özel denetim kuruluşlarına veya mühendislerine yaptırılmaktadır. İnşaat 

Müdürlükleri, proje izni temin edilmesiyle başlayan süreçten, projenin sonuna kadar 

devam eden sürece proje ile alakalı olan tüm inceleme, kontrol, onay ve denetim 

işlemlerinde mal sahibi ya da yüklenici ile doğrudan ileşitim içindedir.  

Almanya‟da tasarım aşamasında genel olarak standartlaşmış olan Kalite Yönetimi 

Sistemi kullanılmaktadır. ISO 9001–2008 kalite yönetimi sistemine göre; kalite 

yönetimi el kitabı, proje tasarım aşamasının işleyiş düzeni, kontrol listeleri, kontrol 

formları ve raporlar gibi alt dokümanlara uyularak inceleme ve kontroller 

yapılmaktadır. Büyük veya küçük her projede bu sistem kullanılmakta olup, bununla 

beraber kalite yönetimi planı, proje inceleme ve kontrol listeleri, proje toplantıları ve 

proje inceleme ve kontrol ekibinin seçilmesi ve sorumluluklarının belirlenmesi 

hakkında bilgiler verilmektedir (Kerstein, 2010). 

Candler (2010) ile yapılan birebir görüşmede, Almanya‟daki inşaat projelerinin 

verimli ve başarılı bir şekilde ilerlemesindeki temel etkenin proje tasarım 

aşamasından itibaren inceleme ve kontrollerin sürekli ve kesintisiz bir şekilde 

yürütülmesi olduğu belirtilmiştir. İnceleme ve kontrollerde birbirinden farklı birçok 

farklı uzman ve kuruluş yer almaktadır. İnceleme ve kontroller farklı alt başlıklara 

ayrılabilirler. Denetim Kurumu, Alt Denetim Kurumu, Denetim Daireleri ve Denetim 

Mühendisleri bu mekanizmanın temelleridir. Eyaletlere göre inceleme, kontrol ve 

denetimler yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir (Yapı Magazin, 2010). 

Çizelge 3.1‟de gösterilen İngiltere, Fransa ve Almanya proje tasarım ve yapım 

aşamasındaki farklar, her ülkede proje inceleme ve kontrol sistemlerin farklı şekilde 

yürüdüğünü gösterir. Almanya‟da tasarım ve yapım ekibinden, projenin durumuna 
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göre isteğe bağlı ön başvuru dokümanları istenmektedir ve bu dokümanlar proje ile 

ilgili açıklanacak ön kararın duyurulmasıyla mal sahibinin inceleme ve kontrol ekibi 

tarafından incelenip kontrol edilir. Her ülkede uygulanan proje inceleme ve kontrol 

sistemi ayrı detayda, farklı dokümanlar incelenerek ve farklı kuruluşlar tarafından 

yürütülmektedir. 

İngiltere merkezli olan “Avrupa Yapı Denetim Konsorsiyumu” (CEBC) 1989‟da 

Avrupa Birliği Komisyonu ve Yapı Denetim Enstitüsü tarafından kurulmuş olup, 

yapı kontrol ve denetimini Avrupa çapında temsil eden bir kuruluştur. İngiltere‟de 

projelerin inceleme ve kontrolerini yürütmek üzere çalışan firmalar mevcuttur, 

burdan da bu konuya verilen önem anlaşılabilir. Proje inceleme ve kontrol firmaları 

genelde bir genel müdür ve kalifiye uzmanlardan oluşmaktadır.  

Çizelge 3.1 : Farlı ülkelerdeki tasarım ve yapım aşamaları. 

 İngiltere Fransa Almanya 

Tasarım ve yapım 

aşamasındaki 

dokümanlar 

3 ana doküman: 

· Yasal bina 

sertifikası 

· Taslak tasarım 

dokumanları 

· Kesin tasarım 

dokümanları (detaylı 

planların sunulması 

gerekir) 

Yapım ve tasarım 

izni için gerekli 

tüm dokümanlar ve 

tasarım ekibi 

tarafından 

çizilen projeler 

Proje ile ilgili 

ön başvuru 

dokümanları 

(isteğe bağlı) 

Tasarım ve yapım 

aşamasındaki 

kontrol faliyetleri 

 

Danışmanların 

İnceleme, 

Kontrol ve 

Onayı / reddetmesi 

 

Yerel otorite 

(belediye) 

tarafından 

proje onayı 

verilmesi 

 

Ön kararın 

duyurulması 

Tasarım ve yapım 

aşamasındaki 

kontrolden 

sorumlu olanlar 

Yerel otoritelerin 

Planlama Departmanı 

Belediye 

Başkanı veya 

inceleme ve 

kontrol ekibi 

Mal sahibi 

inceleme ve 

kontrol ekibi 

Notlar 

 

Onaylar belirli bir 

zaman süreci için 

geçerlidir. Planların 

reddedilmesi 

durumunda itiraz 

hakkı mevcuttur. 

Bu seviyedeki 

dokümanlar çok 

teknik 

değildir. 

- 
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İngiltere‟de tasarım ve yapım aşamasında istenilen önemli dokümanlar projelerde 

Çizelge 3.1‟de gösterildiği gibi, üç adet olup bunlar; yasal bina sertifikası, taslak 

tasarım dokümanları ve tasarım dokümanlarının kesin halleridir. Bu dokümanlar 

yerel otoritelerin planlama departmanlarınca incelenip ve kontrol edilip, onaylanır 

veya reddedilirler. Bu onaylar belli bir zaman süreci için geçerlidir. 

İngiltere‟de uygulanan tasarım aşamasındaki proje inceleme ve kontrol sistemleri iki 

şekilde yürümektedir. Bu sistemler yerel otoritelerce veya onaylı denetmen firmalar 

ve kişiler tarafından yapılmaktadır. Proje inceleme ve kontrollerinin temelini yapım 

yönetmelikleri oluşturmaktadır. Bu yönetmeliklere bağlı olarak projenin, Avrupa 

Birliği direktifleri dahilinde, yapıların yeterli inşaat standartlarına uygun olup 

olmadığı incelenir ve kontrol edilir. Yönetmelikler detaylı ve kapsamlı bir şekildedir, 

bu yönetmeliklere uyulmaması durumunda cezalandırmalar uygulanmaktadır. 

Projeleri inceleyen ve kontrol eden proje inceleme ve kontrol firmaları, gerekli 

olduğu takdirde tasarımı onaylayan plan sertifikası vermektedirler. 

Fransa, İtalya ve Yunanistan dışındaki tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler Avrupa Yapı 

Denetim Konsorsiyumuna üyedir. Avrupa‟da proje inceleme ve kontrolü ile ilgili 

karşılaşılan problemlerin başında yoğun iş yükü ve sektörde kalifiye uzman sayısının 

eksikliği gelir. Birçok firma tasarım aşamasında dışarıdan hizmet almak yerine kendi 

içlerinde oluşturdukları proje inceleme ve kontrol ekibince tasarım aşamasındaki 

inceleme ve kontrolleri yürütmektedirler. Proje inceleme ve kontrolleri mimarlar, 

mühendisler veya tasarım danışmanları tarafından yapılır.  

Fransa‟da 1802 yılında Napolyo„nun hazırlattığı ilk medeni kanunda proje 

denetiminden bahsedilmiştir. 1802‟den 1967‟ye kadar inşaatçıların sorumluluğu 

Medeni Kanunun 1792. ve 2270. maddeleriyle belirlenmiştir. Fransa‟da gerek proje 

tasarımı gerekse yapım aşamasının inceleme ve kontrolünde ülke çapında biri çok 

büyük olmak üzere toplam altı grup örgütlenmiş ve inceleme ve kontrolleri üstlenmiş 

durumdadır. Bu grupların içinde en büyüğü SOCOTEC firmasıdır. Bir diğer firma 

olan MARC, sigorta şirketleri tarafından oluşturulmuştur ve proje inceleme ve 

kontrolleri konusunda deneyimli bağımsız bir kuruluştur (Yapı Magazin, 2010).  

Çizelge 3.1‟de gösterildiği gibi, Fransa‟daki sistemde yapım ve tasarım izni için 

gerekli tüm dokümanlar ve tasarım ekibi tarafından çizilen projeler, tasarım ve yapım 

aşamasında gereklidir ve bu dokümanlar yerel otoritelerce onaylanırlar, inceleme ve 
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kontrolleri belediye başkanı veya belediye başkanının kendi bünyesinde oluşturduğu 

inceleme ve kontrol ekibince yürütülür. 

Belçika‟da uygulanan tasarım aşamasındaki proje inceleme ve kontrolleri, kamu 

veya özel kuruluşlara ait bütün yapılarda mevcut olup proje tasarımındaki her 

aşamada sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Kamu yapılarına ait tasarım aşamasındaki 

proje inceleme ve kontrolleri, mal sahibinin kendi bünyesindeki proje inceleme ve 

kontrol ekibince veya mal sahibinin inceleme ve kontroller için görevlendirmiş 

olduğu bir kuruluş tarafından gerçekleştirilir. Özel sektöre ait projelerde ise tasarım 

aşamasındaki inceleme ve kontroller İnşaat Teknik Denetim Bürosu (SECO) adlı 

köklü bir kuruluş tarafından yapılır.  

Belçika‟da çok küçük projelerde proje inceleme ve kontrol aşamasından tasarım 

ekibi / mimar sorumludur. Mimari ve mühendislik incelemeler ve kontroller SECO 

tarafından yapılır. Tek katlı 150 m
2
 yi geçmeyen yapılar dışındaki diğer yapıların 

inceleme ve kontrolü yasalar gereğince zorunludur. Yapılarda esas olarak taşıyıcı 

sisteme ve sistem tasarımına önem verilir. Yapılan inceleme ve kontroller sonucu 

oluşturulan proje inceleme ve kontrol dosyası SECO tarafından onaylanmalıdır.  

Avrupa‟da başta Almanya olmak üzere genellikle uygulanan kalite yönetim sistemi, 

projelerin inceleme ve kontrol aşamasında önemli bir yere sahiptir. Bu sistem, Şekil 

3.2‟de gösterildiği gibi; proje geliştirme, sözleşme yönetimi, proje çalışması ve 

müşteri hizmetleri olarak dört ana bölüme ayrılmıştır. 

Kalite yönetim sisteminin içindeki proje çalışma aşamasında kalite inceleme ve 

kontrolleri, yazışmalarla ilgili kontrol ve kayıt başlıkları yer almaktadır. Dışarıdan ek 

olarak proje çalışma bölümüne; yönetim süreci, proje yöneticisi, danışman mühendis, 

ihale ve sözleşme katılımı, genel tedarik ve kalite analizi, eksikliklerin 

değerlendirilmesi, kontroller ve önlemler alt başlıkları dahil olmaktadır. 
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ġekil 3.1 : Kalite yönetimi sistemi 

İç Denetim 

Proje 

Domümanları 

Birleştirilmesi 

İmza 

Düzenlemesi 

Kalite 

inceleme ve 

kontrol 

Düzenlemesi 

Eksikliklerin 

Belirlenmesi 

Tasarım 

Önerilerinin 

Uygulanması 

Değişim 

Yönetimi 

Yazışmaların 

Kontrolü ve 

Kaydı 

 

Tarihlerlerdeki 

Değişimlerin 

Kuralları 

 

Doküman, 

Tarih, Kalite 

Sistemlerinin 

Yönetimi 

 

Proje 

Dokümanları 

Arşivlenmesi 

 

Proje Yöneticisi 

Yönetim Süreci 

Danışman Mühendis 

Genel Tedarik 

İhale ve Sözleşmeye 

Katılım 

Kalite Analizi, 

Eksikliklerin 

Değerlendirilmesi 

Kontroller, Önlemler 

Proje Sonu 

Proje 

Sözleşme Kuralları Teklif ve Sözleşme Yönetimi 

Müşteri Hizmetleri 

Proje Çalışması 

Sözleşme 

Yönetimi 

Proje Geliştirme 
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3.2 Türkiye’de Uygulanan Proje Inceleme ve Kontrol Sistemleri 

Ülkemizde son yıllara kadar gereken önemin verilmediği tasarım aşamasındaki 

inceleme ve kontroller, Avrupa ülkelerinde 20 yılı aşkın süredir; Amerika'da ise 40 

yılı aşkın süredir ciddi şekilde uygulanmaktadır. Türkiye‟de tasarım aşamasında 

uygulanan inceleme ve kontrollere çok özen gösterilmemekle birlikte, bazı kapsamlı 

ve büyük ölçekli projelerde mal sahibinin proje inceleme ve kontrolleri yürütmesi 

için bazı danışmanlar veya proje inceleme ve kontrolü yapan yapı denetim firmaları 

ile sözleşme imzalayarak, projenin inceleme ve kontrollerini yaptırdığına 

raslanmıştır. Yapılacak olan inceleme ve kontrollerde; projenin imar ve 

yönetmeliklere, genel teknik kurallara, Türk Standartlarına (TS), Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığının Genelgelerine, Mimari Proje Düzenleme Esaslarına, proje 

müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının ilgili mevzuata 

uygun olup olmadığına, mal sahibinin ihtiyaç programında tanımladığı isteklerin 

yerine getirilip getirilmediğine bakılıp, bu verilere göre proje incelenir ve kontrol 

edilir. 

Bu tez çalışması kapsamında, proje inceleme ve kontrolünün önemini ortaya 

çıkarmak amacıyla, Türkiye‟de proje incelemesi ve kontrolü konusuyla ilgili kamu 

kuruluşlarıyla ve özel inşaat, proje yönetimi ve mimari tasarım firmaları ile 

görüşülmüştür. Bu kuruluşlarda proje inceleme ve kontrol sistemlerinin uygulanıp 

uygulanmadığı, eğer uygulanmıyorsa hangi sistemlerin uygulandığı araştırılmıştır. 

Araştırmalar sonucunda hem kamu hem de özel inşaat, proje yönetimi ve mimarlık 

firmalarında, projelerde tasarım aşamasında uygulanan inceleme ve kontrollerin çok 

üzerinde durulmayan bir konu olduğu tespit edilmiştir. 

Türkiye‟de proje inceleme ve kontrolleri, genelde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve 

Mimarlar Odası‟nın düzenlediği mimari proje çizim esaslarına dayanılarak 

yürütülmektedir. Bazı özel kuruluşlar kendi bünyeleri içerisinde proje yönetimi 

birimi oluşturmuş ve belli bir standart inceleme ve kontrol sistemleri 

oluşturmuşlardır. 

3.2.1 Kamuda uygulanan proje inceleme ve kontrol sistemleri 

Bu tez çalışması sırasında literatür incelemelerinin yanı sıra, kamu kuruluşu olan 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Mimarlar Odası, İl Özel İdaresi ve İski ile 
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görüşülmüş ve projelerdeki tasarım inceleme ve kontrol sistemleri ile ilgili bilgiler 

alınmıştır. 

Türkiye inşaat sektöründe, kamu yapılarının önemli bir yeri vardır. Şekil 3.3‟de 

görüldüğü gibi 1980 yılından günümüze, inşaat sanayii üretimi ile kamu inşaat 

yatırımları paralel oralak ilerlemektedir. Türkiye‟deki yatırımların %60‟ı inşaat 

yatırımları olup bunun %80‟nini kamu yatırımları oluşturmaktadır. Kamu yatırımları 

son yıllarda düşüş halindedir ve bu da inşaat sektörünü olumsuz yönde 

etkilemektedir. 1990‟lı yıllar boyunca artan bütçe açıkları ve aşırı düzeylere yükselen 

kamu borç stoku, 2000 yılından itibaren uygulanan kamu tasarrufunu kaçınılmaz 

kılmıştır (TMB, 2003).  

 

ġekil 3.2 : İnşaat sektöründe kamu inşaat yatırımları, TMB (2003)‟den uyarlanmıştır. 

Mimari proje düzenleme esasları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‟nca (1979) 

yapılacak veya onaylanacak projelerin, tasarım ve yapım aşamalarında ortaya çıkan 

sorunlardan ötürü, belli standartlar oluşturmak amacı ile hazırlanmıştır. Proje tasarım 

aşamasında meydana gelebilecek eksiklikler ve usuller mimari proje düzenleme 

esaslarında bir metin halinde yazılmış olup, projelerde daha rahat şekilde inceleme 

ve kontrol olanağı sağlanmıştır. Mimari proje düzenleme esasları projenin bütün 

aşamalarında uyulması gereken genel esasları içermektedir, bu esaslarda projenin 

pafta ölçüleri, çizimlerin nasıl yerleştirileceği, projenin ne ölçeklerde çizilmesi 

gerektiği ve nasıl numaralanacağına ilişkin bilgiler verilir.  
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Mimari Proje Düzenleme Esasları, projeyi tasarım aşamalarına göre ele almış olup 

avan proje, kesin proje ve uygulama projesi aşamalarında ne gibi kurallara uyulması 

gerektiğini belirtmektedir.  

Mimari Proje Düzenleme Esaslarında proje tasarımının her aşamasında vaziyet planı, 

kat planları, kesitler, görünüşler, çatı planı ve mimari raporun ne şekilde 

hazırlanması gerektiği açıklanmıştır. Uygulama projesinde ek olarak genel sistem 

detayı, kısmi sistem detayları, çatı, merdiven, doğrama, asma tavan, duvar kaplama 

ve lambri, yapının fonksiyonu ile ilgili özel imalat detaylarının ne detayda olacağı ve 

ne şekilde hazırlanması gerektiği açıklanmıştır. İnceleme ve kontroller için 

oluşturulan ekip, bu standartlara göre projeyi inceler ve kontrol eder (Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı, 1979). 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi 1985 yılında Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu şartnamede proje aşamasında mimarlık, 

inşaat, makina ve elektrik mühendisliği dallarında ne gibi sorumluluklar aldığı 

belirtilmiştir. Mimarlık hizmetleri başlığı altında proje düzenleme hizmetleri; avan 

proje, kesin proje, uygulama projesi ve detaylar alt başlıklarında açıklanmıştır. Çok 

detaylı olmayan bu şartname günümüzde güncelliğini yitirdiğinden ötürü fazla 

kullanılmamaktadır (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1985). 

Türkiye‟de yapı denetimi kapsamında, projelerdeki yapım aşamasının yanı sıra 

tasarım aşamasındaki inceleme ve kontrollere de yer verilmektedir. Genel olarak 

projenin yapım aşamasını kapsayan yapı denetim sistemleri, tasarım aşamasına çok 

az değinmektedir. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu; can ve mal güvenliğini 

sağlamak amaçlı, imar planına, fen ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli 

yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul 

ve esasları yerine getirmek amaçlıdır.  

T.C Resmi Gazete (2001)‟de yayınlanan Yapı Denetim Kanunu‟na göre, bu kanun, 

kamuya ait yapı ve tesisler ile ruhsata tabi olmayan „tek parselde, bodrum katı 

dısında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar‟ 

hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dısında kalan yerlerde yapılacak 

yapıların inceleme, kontrol ve denetimini kapsar. Yapı Denetim Kanununda, 

projelerin düzenli bir şekilde incelenip kontrol edilmesi ve denetlenmesi için 
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deneyimli, yetkili ve sorumlu kuruluşlar oluşturulması ve yapıların hem proje hem de 

uygulama denetiminin aynı kuruluşlar eliyle yürütülmesi gereği sağlanmıştır.  

Yapı Denetim Kanunu pilot il olarak seçilen 19 ilde yürütülmektedir. Daha önce 

sadece deprem bölgesi olarak nitelendirilen Adana, Ankara, Antalya, Aydın, 

Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, 

İstanbul, İzmir Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu 19 

ilde uygulanan ''yapı denetim sistemi'', yeni düzenlemeyle bütün illere 

yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Bu kanun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından, Türkiye'de yerleşme ve yapılaşmaların hemen hemen İmar Kanunu ve 

yönetmeliklere hiç uygun olmadığı, yapılması uygun görülen düzenlemelerin de 

faydasının olmayışı ve eksik ve yetersiz kalışı nedeniyle hazırlanmıştır (Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı, 2008). 

Türkiye‟deki Yapı Denetim Kuruluşları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‟ndan izin 

belgesi alan tüzel kişilerdir. Yapı denetim kuruluşlarının proje aşamasındaki görevi: 

“Yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama 

projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak 

doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, 

ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi 

tutulmadan ilgili İdareye uygunluk görüşünü vermektir.” Yapı Denetim 

kuruluşlarının görevi, mal sahibi ile aralarında imzalanan sözleşme, yapıya ilişkin 

bilgi formu, ilgili belgeler ve taahhütnamenin ilgili idareye vermesiyle başlar. Bu 

kuruluşların ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşur. Yapı Denetim 

Kuruluşları, kuruluş aşamasında en az bir mimar, bir proje denetçisi inşaat 

mühendisi, üç yapı denetçisi inşaat mühendisi, iki denetçi makine mühendisi ve bir 

denetçi elektrik mühendisi istihdam etmek zorundadır (Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı, 2008).  

Proje inceleme ve kontrolerinde Yapı Denetimi Uygulama Usul Ve Esasları 

Yönetmeliği göz önünde bulundurulur. Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve 

İskan Bakanı yürütür.  Bu Yönetmeliğin amacı,  projedeki katılımcıların 

sorumluluklarının belirlenmesi; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin düzenlenmesi; 

yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların denetçi ve kontrol elemanı mimar ve 

mühendislerinin sicil raporlarının tutulması, yapılara sertifika verilmesi ve Kanunun 

uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2008) tarafından hazırlanan Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliği‟nde projede ilgili mal sahibinin,  yapı denetim kuruluşunun,  

denetçinin, inceleme ve kontrol elemanının ve yardımcı inceleme ve kontrol 

elemanının ve proje tasarım ekibinin görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu 

yönetmeliğin eki olan ve EK A.5‟de sunulan, Proje Kontrol Formu, projelerde 

inceleme ve kontrollerin belli bir düzen içerisinde yapılabilmesi için oluşturulmuş 

kontrol listeleridir. Bu kontrol listeleri sekiz adet başlıktan oluşur, bunlar şöyle 

sıralanır; 

 Mimari Proje Kontrol Formu 

 Statik-Betonarme Projesi Kontrol Formu 

 Elektrik Projesi Kontrol Formu 

 Isı Yalıtım Projesi Kontrol Formu 

 Sıhhi Tesisat Projesi Kontrol Formu 

 Kalorifer Tesisat Projesi Kontrol Formu 

 Asansör Projesi Kontrol Formu 

 Yangın Tesisatı Kontrol Formu. 

Mimari Proje Kontrol Formunda; vaziyet planı, yerleşim planı, planlar, kesitler, 

görünüşler, projelere ölçü verilmesi, proje denetiminde istenilen belgeler ve bina 

aplikasyonu proje uygulama esasları alt başlıkları bulunur. Bu alt başlıklarda nelerin 

incelenip kontrol edilmesi gerektiği yer almaktadır. 

Statik-Betonarme Projesi Kontrol Formundaki alt başlıklar; taşıyıcı sistem seçimi, 

hesapların sunulması, yapısal çözümleme, kesit hesapları, çizimler, temeller, kat 

planları, kolon ve perdeler, kirişler, merdivenler, özel durumlar ve sıkça karşılaşılan 

eskiklikler şeklindedir. Bu alt başlıklarda nelerin incelenip kontrol edilmesi gerektiği 

yer almaktadır. 

Elektrik Projesi Kontrol Formundaki alt başlıklar; çizim standartları ve uygulama 

şeklindedir. Projede hangi yönetmeliklere uyulması gerektiği bu başlık altında 

verilmiştir. Bu alt başlıklarda nelerin incelenip kontrol edilmesi gerektiği yer 

almaktadır. 
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Isı Yalıtım Projesi Kontrol Formu; kapak ve ısı yalıtımı projesi raporu olarak iki alt 

başlığa ayrılmıştır. Bu alt başlıklarda nelerin incelenip kontrol edilmesi gerektiği yer 

almaktadır. 

Sıhhi Tesisat Projesi Kontrol Formu;  kapak, tesisat raporu, tesisat projesinde 

kullanılan işaret ve semboller tablosu, cihaz montaj detayları, vaziyet planı, kat 

planları, kolon şeması ve detaylar olarak alt başlıklara ayrılmıştır. Bu alt başlıklarda 

nelerin incelenip kontrol edilmesi gerektiği yer almaktadır. 

Kalorifer Tesisat Projesi Kontrol Formu; kapak, tesisat projesinde kullanılan işaret ve 

semboller tablosu, kalorifer ve tesisat raporu, ısı kayıpları hesabı, cihaz ve donatım 

hesapları, vaziyet planı, kazan dairesi detayı, kat planları, kolon şeması, tesisatın 

yalıtım şekli, kritik devre ve detaylar olarak alt başlıklara ayrılmıştır. Bu alt 

başlıklarda nelerin incelenip kontrol edilmesi gerektiği yer almaktadır. 

Asansör Projesi Kontrol Formu; kapak, asansör proje hesabı ve detay resimler olarak 

üç alt başlığa ayrılmıştır. Bu alt başlıklarda nelerin incelenip kontrol edilmesi 

gerektiği yer almaktadır. 

Yangın Tesisatı Kontrol Formu; kapak, yangın tesisatı raporu, hidrolik hesap tablosu, 

vaziyet planı, yangın pompa dairesi, kat planları, kolon şeması ve boru izometriği 

olarak alt başlıklara ayrılmıştır. Bu alt başlıklarda nelerin incelenip kontrol edilmesi 

gerektiği yer almaktadır. 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin bir eki olan Proje Kontrol Formu‟nda, 

tasarım aşaması avan proje, kesin proje ve uygulama projesi olarak üç farklı aşamada 

incelenmemiştir. Bu proje aşamalarının detayları birbirinden farklı olduğundan 

dolayı, bu form örneğini proje inceleme ve kontrolünün he aşamasında uygulamak 

mümkün olmamaktadır. Bu yönetmeliğe göre proje inceleme ve kontrolü öncesinde 

sağlanması gereken gerekli belgeler bulunmaktadır. İnceleme ve kontroller için; tapu, 

çapı, röperli krokisi, imar durumu, inşaat istikamet rölevesi, aplikasyon krokisi, 

gerekiyorsa kot kesit, proje müellifi; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi, 

elektrik mühendisi, jeodezi mühendisi, harita mühendisi‟nin büro tescil belgesi, proje 

tescil belgesi ve büyükşehir belediye kayıt belgesi, mimari, statik, elektrik ve makine 

uygulama projeleri, zemin etüd raporu, statik hesaplar, yapı denetimi hizmet 

sözleşmesi, yapı denetim bedeli banka hesap belgesi gibi dokümanlar gerekmektedir. 

Proje eski eser ise proje inceleme ve kontrollerine ilişkin uygulamalarda; belirtilen 
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dokümanların dışında; röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilaveten kurul 

kararları ile fotoğraf albümü bulunmalıdır (Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, 1992). 

TMMOB, Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi (2006)‟ne göre Mimari 

Proje iş aşamaları aşağıda belirtildiği şekilde sırlanır; 

Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları İş Aşaması 

Avan proje Çalışmaları İş Aşaması 

Kesin Proje Çalışmaları İş Aşaması 

Uygulama Projesi İş Aşaması 

Sistem ve Montaj Detayları İş Aşaması 

İmalat Detayları İş Aşaması   

Teknik Şartnameler İş Aşaması 

Metraj - Keşif ve Maliyet Analizi İş Aşaması 

İhale Belgelerinin Hazırlanması İş Aşaması 

İhale Yapılması İş Aşaması 

Mimarlar Odası‟nın mesleki denetim yapmaya yetkili birimleri, mesleki denetimi bir 

kamu kurumu niteliğinde olan Mimarlar Odası‟nın tüzel kişiliği adına yaparlar. Avan 

proje, kesin proje ve uygulama projeleri; tasarım ekibi tarafından yapılması ve mal 

sahibi tarafından tasarım ekibine yaptırılması zorunlu olan ve mesleki inceleme ve 

kontrolleri uygulanan hizmetlerdir. Mesleki inceleme ve kontroller projenin mimarlık 

hizmetine ilişkin şartname hükümlerine uygun olarak incelenir ve kontrol edilirler 

(TMMOB, 2006). 

Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi‟nde belirtilen, mimari inceleme ve 

kontrollük kapsamında; yapıların, proje, şartname, sözleşme ve ekleri, fen ve sanat 

kurallarına uygun olarak iş programı gereğince, müellif mimar tarafından verilen 

mimarlık hizmeti ele alınır. Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Mimari 

TUS)‟nun hizmetleri: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile yapı denetimine tabi 

olmayan yerlerde kamu adına yapıların, yürürlükteki Kanun, İmar planı, ilgili 

yönetmelik hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, 

sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen 
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projelere göre gerçekleştirilmesinin incelenmesine ve kontrolüne yönelik, mimar 

tarafından üstlenilen mimarlık hizmetleridir (TMMOB, 2006). 

Türkiye‟de çoğu kamu kuruluşu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının verdiği izinle 

projelerdeki inceleme ve kontrolleri yapı denetim mevzuatı hükümleri uyarınca 

yaparlar. Bu denetimlerde jeolojik veya jeoteknik etütler, zemin etütleri, yapı 

projelerinin ve yapıların teknik yönden inceleme ve kontrolü ve mevcut yapıların 

mevzuata uygunluğunun inceleme ve kontrolü gerçekleştirilir (TMMOB, 2006). 

İl Özel İdaresinin yaptırdığı projelerde kullandıkları inceleme ve kontrol sistemleri 

her projeye göre değişmekte olup belli standartlara bağlı değildir. Yaptıracakları her 

projenin özelliğine göre farklı tip kontrol aşamaları ortaya çıkmakta ve bu da 

kontrolü zorlaştırmaktadır. Kendi içlerinde oluşturdukları herhangi bir standart 

kontrol sistemleri yoktur ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının hazırlamış olduğu 

standartlara ve yönetmeliklere göre kontrollerini yapmaktadırlar. (Bilgiç, 2010) 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Daire Başkanlıkları yatırım programında 

bulunan veya çeşitli sebeplerle yapımı lüzumlu görülen isale hatları, şebeke boruları 

ile ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, gömme depo, pompa istasyonu, ambar, 

atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları v.b. tesislere ait her türlü inşaat ve 

tesisin etüt, avan proje, fizibilite ve detaylı projelerinde, inceleme ve kontroller 

uygulamaktadır. Daire Başkanlıkları, İSKİ‟nin görev alanı içerisinde atık suların 

toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak hazırlanan projelerden 

yapılmasına karar verilen inşaat, tesis ve binaların bakım onarım işlerini gereğine 

göre yapılmalarını inceleyip ve kontrol etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. 

3.2.2 Özel sektörde uygulanan proje inceleme ve kontrol sistemleri 

Bu tez çalışması sırasında literatür incelemelerinin yanı sıra büyük ve küçük çaplı 

projeler yapan, mimarlık, mühendislik ve proje denetim firmaları ile görüşülmüş ve 

projelerdeki inceleme ve kontrol sistemleri ile ilgili bilgiler alınmıştır. Bu firmalar; 

Akare Proje, Bizler İnşaat, Emre Arolat Mimarlık, Ekoloji İnşaat, ENKA, Taş Yapı, 

ESM İnşaat Turizm ve Tic.‟dir. 

Türkiye‟deki inşaat sektörünün, özel sektörün katkısı olmadan, sadece kamu 

yatırımları ile canlanması mümkün değildir. Kamu kuruluşları haricinde özel 

sektörün yaptığı ve yaptırdığı birçok projeye rastlanır. Bu projelerde tasarım 

aşamasındaki inceleme ve kontrol sistemleri her firmanın kendine göre farklılıklar 
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göstermektedir. Proje inceleme ve kontrolünün en önemli özelliklerinden biri tasarım 

aşamaları sırasında, tüm proje grupları arasında proje koordinasyonunu sağlayarak, 

veri ve bilgi alışverişini doğru bir şekilde ilgililerine ileterek en kısa sürede sonuca 

ulaştırmaktır.  

Türkiye‟deki projelerde tasarım aşamasındaki inceleme ve kontroller ele alındığında 

bu konunun üzerinde fazla durulmadığı, inceleme ve kontrolleri genellikle tasarım 

ekibinin gerçekleştirdiği veya inceleme ve kontroller için firmaların kendi içlerinde 

geliştirip uyguladıkları sistemlerin olduğu görülür. Firmalar kendi içinde 

oluşturdukları uzmanlardan oluşan bir ekip veya mimar/mühendis yardımı ile 

inceleme ve kontrol aşamalarını yürütmektedir. Bu inceleme ve kontroller genelde 

tasarım ekibi, mimar ve/veya mühendis tarafından yapılmaktadır. 

Tez çalışması sırasında görüşülen firmaların büyük bir kısmında, proje tasarım 

aşamasında, haftalık genel bir toplantı, gerektiğinde üç günde bir mini toplantılar 

yapılarak mal sahibi ile projenin gidişatının tartışılıp sorunların çözüme 

kavuşturturulduğu gözlemlenmiştir. Bu toplantılar, toplantı tutanağı haline getirilerek 

mal sahibine ulaştırılır. Proje tasarım aşaması tamamlandıktan sonra, projeleri mal 

sahibinin kendisi inceleyip kontrol edebileceği gibi, mal sahibinin dışarıdan tuttuğu 

bir danışman veya ekip de inceleyip kontrol edebilir ve tespit edilen eksiklikleri ve 

uyumsuzlukları mal sahibine rapor halinde bildirir (Azman, 2010). 

Emre Arolat Mimarlık Ofisi‟nde projelerin belli bir standartta, istenilen sürede 

hazırlanabilmesi için belli inceleme ve kontrol sistemlerine gerek duyulmaktadır. 

Ofisin kendi içinde oluşturduğu belli bir kalite sistemi mevcuttur ve bu sistem 

dahilinde inceleme ve kontroller yürütülmektedir. İnceleme ve kontroller her 

projenin elemanı ve yürütücüsü tarafından yapılmaktadır ve proje teslimlerinden 

önce son inceleme ve kontroller ofisteki genel kontrolleri yapan kişiler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Ofiste hazırlanan tüm çizimler ve dokümanlar belli 

strandartlarda hazırlanmaktadır. Düzenli aralıklarla proje toplantıları 

gerçekleştirilmektedir. 

Özel sektörde firmalarının proje inceleme ve kontrolü için kendilerine ait yöntemlere 

rastlanmıştır. Bu yöntemler firma içindeki çalışanlarının kendi tecrübelerinden 

oluşturdukları bir inceleme ve kontrol şeklidir. Firmalarda çalışan mimar ve 

mühendisler kendi bilgilerine dayanarak ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 
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hazırlamış olduğu Mimari Proje Düzenleme Esaslarına, TSE‟ye kanun ve 

yönetmeliklere bağlı kalarak inceleme ve kontrolleri yaparlar. Mal sahibinin projeye 

hakim olması açısından projenin her aşamasında inceleme ve kontrollerin yapılması 

gerekmektedir.  

Bazı firmalar proje tasarım aşamaları için eski projelerdeki deneyimlerinden de 

yararlanıp projenin avan proje, kesin proje ve uygulama projesi aşamasında 

uygulanmak üzere farklı inceleme ve kontrol listeleri geliştirmişlerdir. Bu inceleme 

ve kontrol listeleri, düzenli aralıklarla güncellenmektedir. Bu listeler ilgili firma 

çalışanlarınca titizlikle doldurarak projenin doğru ve zamanında ilerlemesi 

sağlanmaktadır.  

Türkiye‟deki yerel ve yabancı firmaların gerçekleştirdikleri projelerin tasarım 

aşamasında, projenin konusuna, büyüklüğüne göre, projede belirtilmiş fonksiyonlar 

da göz önünde bulundurularak, Türkiye‟deki kurumlarının belirlemiş olduğu 

standartlar ve yönetmelikler doğrultusunda inceleme ve kontroller gerçekleştirilir. Bu 

inceleme ve kontrol standartlarına örnek olarak Türkiye‟deki kanun ve 

yönetmelikler, Bayındır ve İskan Bakanlığının hazırlamış olduğu proje düzenleme 

esasları ve proje kontrol formları, TSE verilebilir.  

Gerçekleştirilen her bir proje büyüklük, konu ve tip bakımından farklılık gösterdiği 

için genelde projelerde danışmanlık sistemi kullanılır. Yangın, Güvenlik, Aydınlatma 

gibi konularda firmalar dışarıdan tuttulan danışmanlar sayesinde daha verimli bir 

inceleme ve kontrol sistemi sağlarlar. Büyük çaplı projelerle uğraşan inşaat ve 

mimari ofislerinin çoğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığının hazırlamış oldukları proje 

düzenleme esasları ve proje kontrol formlarından, Yönetmeliklerden, Yasa ve 

Kanunlardan, TSE Standartlarından düzenledikleri ve kendi bünyelerinde 

kullandıkları tasarım aşamasındaki inceleme ve kontrolleri yürütecek kontrol listeleri 

hazırlamışlardır. 

Tez çalışması kapsamında görüşülen büyük projeler yapan bazı inşaat ve mimarlık 

firmaları, tasarım inceleme ve kontrolünün önemini anlamış bulunmaktadır. 

Projelerin büyüklüklerine göre yurt dışında kullanılan tasarım inceleme ve kontrol 

sistemlerini Türkiye için uyarlamış olup Türkiye‟deki standart ve yönetmeliklere 

göre tasarım aşamasındaki projelerini belli bir disiplin ve düzen içinde inceleyip ve 

kontrol etmektedirler. Bu tür uyarlanmış proje inceleme ve kontrol sistemi kullanan 
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firmalar projelerinde tasarım aşamasında meydana gelen hata ve eksiklikleri 

kolaylıkla çözebildiklerini ve bu yüzden yapım aşamasında çok fazla sorunla 

karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. 

3.2.3 Aksayan yönler ve eksiklikler 

Türkiye‟de proje tasarım aşamalarında yürütülen inceleme ve kontroller yurtdışında 

kullanılan sistemler gibi disiplinli ve düzenli yürütülmemektedir. Bu yüzden 

projelerde tasarım aşamasında meydana gelen hata ve eksiklikler fark edilip 

giderilmediğinden, yapım aşamasına gelindiğinde büyük ölçüde sorunlar meydana 

gelmekte ve bu sorunlar projede maliyette artış ve sürede uzama gibi sorunlara 

sebebiyet vermektedir. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğundan dolayı 

kaynakların verimli bir şekilde kullanılması gerekir ve projelerde oluşacak herhangi 

bir kayıp bazen projelerin durmasına veya iflas etmesine neden olabilir.   

Türkiye‟de uygulanan proje inceleme ve kontrolü genelde yapım aşamasında daha 

çok bilinen ve standartlaşan bir uygulamadır, ancak projenin tasarım aşaması da 

yapım aşaması kadar önemli bir aşamadır ve en önemli kararların verildiği bir 

süreçtir. Bu yüzden projelerin tasarım aşamasında düzgün bir inceleme ve kontrol 

sistemi gerekmektedir. 

Türkiye‟de yapılan projelerde tasarım ve yapım aşamalarında meydana gelen 

hataların büyük bir kısmını ihmal ve dikkatsizlik oluşturur. Bu yüzden projenin 

tasarım aşamasından itibaren uygulanacak sıkı ve disiplinli bir proje inceleme ve 

kontrollüne bu gibi hataların ortadan kalkması için ihtiyaç duyulur. Oluşan hataların 

bir diğer kısmı ise deneyimli ve konusunda uzman kişilerin eksikliğidir. Türkiye‟de 

proje yönetimi konusunda lisans eğitimi verilmemekte olup, yüksek lisans eğitimi 

veren üniversitelerin sayısı sınırlı sayıdadır. Bu da projelerin nasıl yürütüleceği, nasıl 

kontrol edilmesi gerektiği ve sorunlarla nasıl başa çıkılacağı konularında eksik 

bilgiye sahip çalışanların projeleri yönetmesine neden olmaktadır.  

Projelerdeki bazı iş kalemlerini olduğundan daha ucuza mal etmek adına kaliteden 

ödün verildiği, bilerek ve istenilerek hataların yapıldığı da görülmektedir. Mal 

sahibinin ihtiyaç programına uyulmadığı, belli standartlar ve yönetmelikler göz 

önünde bulundurularak projelerin hazırlanmadığı gözlemlenmiştir. Bu da projede 

yapılan inceleme ve kontrollerin yetersiz olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Türkiye‟de 
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projelerin özellikle tasarım aşamasındaki gerek devlet kontrolüne, gerekse inceleme 

ve kontroller için tutulan firmaların kontrolüne önem verilmemektedir.  

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılacak veya onanacak projelerin kontrolleri 

için hazırlanan Mimari Proje Düzenleme Esasları, projelerde meydana gelen 

aksaklıkların belli bir düzene göre giderilmesi amacı ile 1979 yılında hazırlanmıştır. 

Bu esaslar tüm proje tasarım aşamalarında uyulacak genel esaslar ve her bir aşamada 

uyulacak esaslar olarak detaylandırılmıştır. Mimari Proje Düzenleme Esasları 1979 

yılından beri güncellenmemiştir. Projede tasarım aşaması için hazırlanmış proje 

düzenleme esaslarında sadece mimari projeler göz önüne alınıp statik, elektrik, 

mekanik ve diğer uzmanlık gerektiren konular bir bütün halinde düşünülmemiştir. Bu 

durumda çizilen projelerin bir diğer konu ile çakışma olasılığı çok büyüktür. Yapım 

aşamasında bu gibi çakışmalar meydana geldiği için projelerde değişikliklere neden 

olmakta bu da projede süre, kaynak ve maliyette artışa neden olmaktadır. Gelişen çağ 

ile birlikte yapılarda kullanılan teknolojiler gelişmiş, geleneksel yapılar yerini akıllı 

ve yeşil binalara bırakmaya başlamıştır. Tasarım aşamasında devreye bir çok 

katılımcı dahil edilmesi gerekmektedir. Bu tür binaların tasarım aşamasındaki 

inceleme ve kontrolleri için eski sistemler yeterli olmamaktadır.  

Şekil 3.4‟de görüldüğü gibi geleneksel proje teslim sisteminde bir inşaat projesi 

organizasyonunun verimli bir şekilde ilerleyebilmesi için proje inceleme ve kontrol 

ekibinin, bu organizasyonun içinde yer alması gerekir. Türkiye‟de uzmanlıklarına 

göre; mimari, statik, mekanik, elektrik gibi gruplardan oluşan tasarım ekibinin, 

genellikle organizasyonu mimari grup tarafından sağlanır. Mimari grup, uzman 

olmadığı diğer konularda yeteri kadar verimli olamamaktadır. Mimari grup diğer 

gruplara göre daha öncelikli bir konumda olduğundan, diğer grupların seçimini kendi 

kar amacına yönelik olarak yapmaktadır. Mal sahibi adına projenin incelenmesi ve 

kontrolü sorumluluğunu almış olan proje inceleme ve kontrol ekibi tasarım ekibinden 

aldığı proje dokümanlarını inceleyip kontrol etmeli, ortaya çıkan uyumsuzluklar ve 

eksiklikler giderilmelidir. Proje inceleme ve kontrol ekibinin projenin türüne ve 

büyüklüğüne göre bünyesinde yeterli birikime sahip teknik elemanlar olması gerekir, 

böylece projelerin yönlendirilmesi ve teknik koordinasyonun sağlanması daha kolay 

bir hal alabilir. Proje yapım aşaması bu inceleme ve kontrollerden sonra 

başlanmalıdır. 



 

 

 
58 

 

ġekil 3.3 : İnşaat projesi organizasyon modeli, Yıltaş (2008)‟den uyarlanmıştır. 

Teknik Denetim Grupları, Türkiye‟de 29 Haziran 2001 tarihinde kabul edilerek 

yürürlüge giren 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu çerçevesinde kurulmuş 

firmalardır. Teknik denetim ve iş güvenliği konuları bu firmaların en önemli 

sorumluluklarındandır. Teknik denetim grubu; tasarım ekibi, proje inceleme ve 

kontrol ekibi ve yüklenici ile bağlantılıdır ve projenin tasarım ve yapım aşamasında 

yer alır. Proje aşamasında görev alan her birim bazı durumlarda problemlere 

sebebiyet verebilir. Projenin her noktasında bütçe, kalite ve süre ile ilgili  sorunlar 

meydana gelebilir. Bu problemler mal sahibine süre veya maliyet olarak zarar 

verebilir. Bu tür durumlarda danışmanlar devreye girebilir ve problemlerin 

çözümünde yardımcı olurlar (Yıltaş, 2008). 

Türkiye‟de üzerinde fazla durulmayan tasarım aşamasındaki inceleme ve kontroller, 

özellikle büyük çaplı projelerde mal sahibince tanımlanmış tasarım sözleşmesi ve 

tasarım hizmetleri şartnamesi doğrultusunda sürdürülmelidir. Bu dosyanın içinde 

tasarım hizmetlerine ilişkin yazılmış bir şartname, çizim standartları, teknik 
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şartname, yaklaşık maliyet hesabı ve ihale dosyası hazırlanmasına ilişkin standart 

formatların yer alması gerekir. Bununla beraber oluşturulacak olan proje dosyası ise 

projenin ihtiyaç programını, arsa ve çevresel analizleri, mevcut bina analizlerini, 

ölçüm raporlarını, zemin etüdü raporlarını, yasa yönetmelik ve standartları 

içermelidir.  

Projeler için standartlaşmış inceleme ve kontrol listeleri ve şartnameler 

oluşturulmalıdır. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi„nde yapım aşamasında mal 

sahibinin ve yüklenicinin inceleme ve kontrollerine dayalı yeterli bilgi olmasına 

karşın tasarım aşamasındaki inceleme ve kontrollere ilişkin herhangi bir bilgiye yer 

verilmemiştir.  

Türkiye‟de yapılan bir projede tasarım aşaması genellikle sadece mimari olarak ele 

alındığından diğer konulara tasarım aşamasında fazla önem verilmemektedir. Bir 

kişinin ürettiği diğer bir kişinin ürettiği ile çakışmaması için tasarım aşamasında tüm 

katılımcılar beraber çalışmalı buna göre incelemeler ve kontroller yapılmalıdır. Yasal 

düzenlemeler ve standartlar birbirlerini çürütmektedir. Bir projede sadece mimari 

konulara dikkat edilmek yerine tüm farklı konulara göre inceleme ve kontroller 

yapılmalı ve tasarım projeleri bir bütün içinde ele alınmalıdır. İmar Kanunu, Yapı 

Denetim Kanunu, Kentsel Dönüşüm Kanunu, Yapı Kanunu, Mühendislik Mimarlık 

Hakkında Kanun ve mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili kanunlar bir bütün olarak 

düşünülmelidir. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kontrol sistemleri tasarım aşamasındaki kontroller 

için yeterli değildir. Proje kontrol formları projenin avan proje, kesin proje ve 

uygulama projesi aşamalarına göre aşamalandırılmamış olup bugün güncelliğini 

yitirmiş denilebilecek formlardır. Bu formların çoğu inşaat ve mimarlık firması 

tarafından sadece varlığı bilinmekte ve kullanılmamaktadır. Bürolarda çalışan mimar 

ve mühendisler kontrolleri kendi tecrübelerine dayalı yaptıkları için projelerin 

tasarım kontrollerinde büyük oranda gözden kaçan eksiklikler, uyumsuzluklar ve 

hatalar ortaya çıkmaktadır. Böylelikle süre ve maliyetde artış ve proje kalitesinde 

istenilen sonuca ulaşılamama gibi sorunlar oluşmaktadır.  

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‟nın hazırlamış olduğu tasarım aşamasında yapılacak 

olan inceleme ve kontroller için oluşturulmuş olan proje kontrol formları sadece evet 

ve hayır şeklinde doldurulmaktadır. Bu durum ortaya çıkan problemlerin çözüm 
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arayışlarında yetersiz kalmakta ve sorunlar yaratmaktadır. İnceleme ve kontrol 

listelerinin evet ve hayır olmak üzere iki seçenekten fazla olması gerekmektedir. 

Sadece evet ve hayır cevap seçenekleri yerine genelde konular üç ana başlığa 

ayrılmalı ve bu ana başlıklar aykırı durumlar, tavsiyeler ve istenilen açıklamalar 

şeklinde olmalıdır. Eğer kontrol eden şahıs proje üzerinde bir yanlış görmeyip sadece 

projenin daha iyi bir şekilde başka bir yoldan ilerleyebileceğini düşünüyorsa 

tavsiyeler kısmına görüşlerini belirtebilir, projeye aykırı olan durum hakkında 

açıklamalarını belirtebelir veya farklı açıklamalarda bulunabilir.  

Türkiye‟de projelerin tasarım aşamasındaki inceleme ve kontrolleri eksiktir. 

Projelerde meydana gelecek eksiklikler ve sorunlar tasarım aşamasından itibaren 

düzenli ve disiplinli bir şekilde uygulanacak inceleme ve kontrollerle giderilebilir. 

Bu yüzden şu anda Türkiye‟de uygulanan eski ve güncellenmeyen sistemlerin yerini 

güncel sistemler almalı, bunlar belli zaman aralıklarıyla güncellenmeli ve bu 

sistemler zorunlu olarak tüm yapı sektöründe tasarım ve yapım aşamalarında 

kullanılmalıdır.  
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4.  PROJE ĠNCELEME VE KONTROL ġARTNAMESĠNĠN 

OLUġTURULMASI- BĠR ÖRNEK UYGULAMA 

4.1 ÇalıĢmanın Tanımı 

İstanbul Teknik Üniversitesi‟nin bir kamu kuruluşu olmasından dolayı İTÜ‟de 

gerçekleştirilecek inşaat projeleri, Kamu İhale Yasasına bağlı yürütülür. 

Türkiye‟deki Kamu İhale Yasası ve ilgili mevzuat yeni sayılır ve henüz geliştirilme 

aşamasında olan bir mevzuattır. Kamu İhale Kurumu gelişmiş ülkelerdeki benzer 

mevzuat ve sistemlerle karşılaştırıldığında birçok eksikliğe rastlanmaktadır. İnşaat 

projelerindeki işlerinin daha kaliteli, istenilen sürede ve ekonomik olarak 

gerçekleştirilmesi için bu eksiklerinin giderilmesi gerekmektedir. “İTÜ İnşaatları 

Projeleri, İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme Projesi“, İTÜ‟de 

yapılacak yeni binaların projelendirilmesi, ihalesi ve yapımı süreçlerinde 

kullanılacak sistemlerin ve sistemlerin geliştirilmesi projesidir ve bu bağlamda söz 

konusu eksikleri belli bir plan çerçevesinde aşamalı olarak tamamlamayı amaçlar.  

İTÜ Rektörlüğü tarafından finanse edilen “İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve 

Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme Projesi“, Doç. Dr. Murat Çıracı 

yürütücülüğünde, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Elçin Taş, 

Yrd. Doç. Dr. Hakan Yaman, Öğr. Gör. Dr. Gülfer Topçu Oraz ve Araş. Gör. Pınar 

Irlayıcı Çakmak ve Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı 

öğrencilerinden Mimar BilunTezcan, Mimar Gamze Selçuk, İnşaat Mühendisi Çağla 

Cebioğlu, Mimar Duygu Tokalakoğlu, Mimar Gamze Doğan, Mimar Müge 

Okutman, İnşaat Mühendisi Kaan Ergün, Mimar Hande Onursal, Mimar İpek 

Bakırcıoğlu tarafından 1 Mart 2009 - 31 Temmuz 2009 tarihleri arasında 

hazırlanmıştır (İTÜ, 2009). 

“İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme 

Projesi“, kapsamında inşaat projelerinin dört temel evresi için geliştirilen sistem ve 

formatlar şunlardır; 

 Tasarım Öncesi Süreçteki İşlere İlişkin Sistem ve Formatlar 
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 Tasarım Sürecine İlişkin Sistem ve Formatlar 

 İhale Hazırlık Ve İhale Sürecine İlişkin Sistem Ve Formatlar 

 Yapım Süreci İçin Kontrollük Görevleri (Sözleşme İdaresi) El Kitabı 

Hazırlanması. 

Bu projeyle önerilen sistemin sürdürülmesi, eksik unsurlarının tamamlanması ve 

geliştirilmesi için bu sistem sahiplendirilmeli, yani kurumsallaştırılmalıdır. Bu 

sayede İTÜ kampüsleri daha çağdaş bir görünüme sahip olabilecek, daha çağdaş bir 

yaşam sürdürülebilecek, İTÜ bu bağlamda da ülkemizdeki diğer üniversiteler ve 

hatta diğer kurumlar için yine bir öncülük görevi üslenmiş olacaktır. 

Tez çalışmasında bahsedilen EK A.1 de yer alan Proje İnceleme ve Kontrol 

Şartnamesi, İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve Yapımı için Sistem ve Format 

Geliştirme Projesi‟nin Tasarım Sürecine İlişkin Sistem ve Formatlar bölümünün bir 

parçası olup Doç. Dr Elçin Taş ve tarafımdan  hazırlanmıştır. Tezin 4. bölümünde 

açıklanan Türkiye‟deki proje inceleme ve kontrolleri konusundaki aksayan yönler ve 

eksiklikler bir kamu kuruluşu olan İTÜ için de geçerlidir ve bu şartname İTÜ‟ye 

özgü olan problemlerin giderilmesi amacı ile oluşturulmuştur. 

Bu tez çalışmasında, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yaptırılacak 

binaların, tasarım aşamasındaki inceleme ve kontrollerini ele alınmıştır. Buna göre 

tasarım öncesi süreçteki işlere ilişkin sistem ve formatlar kapsamında avan proje 

inceleme ve kontrol formatı, kesin proje inceleme ve kontrol formatı ve uygulama 

projesi, detaylar ve teknik şartnameler inceleme ve kontrol formatını düzenlemek 

üzere hazırlanmış bir şartname oluşturulmuştur. İnceleme ve Kontrol Şartnamesi, 

İTÜ‟nün (İdare) yapım işlerine ait proje dökümanlarının teslimlerinde uygulanacak 

proje inceleme ve kontrol işleminin genel esaslarını belirlemek amacı ile 

hazırlanmıştır.  

Proje İnceleme ve Kontrol Şartnamesi, projenin avan proje, kesin proje ve uygulama 

projesi aşamalarında belirlenen alt başlıklara göre incelenmesini, kontrol edilmesini 

ve böylelikle kaliteli ve ekonomik bir tasarım süreci gerçekleştirmeyi hedefler. 

Proje İnceleme ve Kontrol Şartnamesinin oluşturulmasındaki süreçte özellikle ABD‟ 

de ve Avrupa‟da çeşitli kamu ve özel kurumlar tarafından yüzyıldan fazla bir zaman 

sürecinde geliştirilmiş sistemler göz önünde bulundurulmuştur ve bu proje 

kapsamındaki çalışmalar ve sistemler gerçekleştirilmiştir. Bu sistemler ABD‟nin en 
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gelişmiş üniversitelerinde var olan ve uygulanmakta olan sistemlerdir. Bundan ötürü 

bu proje kapsamında geliştirilmiş olan çalışmalar İTÜ‟de uygulamaya konulduğunda 

çok daha kaliteli ve ekonomik binaların gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 

4.2 Proje Ġnceleme ve Kontrol ġartnamesi Ġçeriği 

İTÜ Proje İnceleme ve Kontrol Şartnamesi‟nin içeriği; şartnamenin amacı, kapsamı, 

tanımlar, proje inceleme ve kontrol formları ve taraflar ve sorumlulukları olmak 

üzere beş alt başlıkta hazırlanmıştır. 

Bu şartnamenin amacı, İTÜ‟nün yapım işlerine ait proje dökümanlarının 

teslimlerinde uygulanacak proje inceleme ve kontrol işleminin genel esaslarını 

belirlemektir. Bu dokümanda, idarenin proje müellifi ile imzaladığı Tasarım 

Sözleşmesi kapsamında idareye teslim ettiği proje dökümanlarının idarece kabul 

edilmesi için incelenmesi ve kontrol edimesi hizmetlerinin neler olduğu ve nasıl 

gerçekleştirileceğine ilişkin temel şartlar ve kurallar yer alır. 

Tanımlar alt başlığında proje inceleme ve kontrolü ve proje dosyasının ne anlama 

geldiği açıklanmıştır. Proje inceleme ve kontrolünün kim tarafından hangi 

aşamalarda ve hangi formlar aracılığı ile gerçekleştirildiği açıklanmış, proje 

dosyasında genel olarak nelerin yer alması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Proje inceleme ve kontrol formları şartnamenin bir diğer alt başlığı olup, proje 

inceleme ve kontrol ekibinin, Tasarım Sözleşmesi, sözleşme eki olan Tasarım 

Hizmetleri Şartnamesi ve Proje Dosyası nda idarece tanımlanmış proje hedeflerinin, 

istek ve beklentilerinin ve almış olduğu kararların proje dökümanlarında karşılanıp 

karşılanmadığını belirtecekleri standart formlardır. Bu formlar;  

 Avan Proje İnceleme ve Kontrol Formları 

 Kesin Proje İnceleme ve Kontrol Formları 

 Uygulama Projesi İnceleme ve Kontrol Formları 

olmak üzere avan proje, kesin proje ve uygulama projesi olmak üzere proje tasarım 

aşamasına, inceleme ve kontrol konu alanlarına, tespit değerlendirme kategorilerine 

ve farklı uzmanların inceleme ve kontrol alanlarına göre oluşturulmuştur.  

İnceleme ve kontrol konu alanları şu şekildedir; 
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 Tasarım Sözleşmesi, 

 Tasarım Hizmetleri Şartnamesi, 

 Çizim Standartları ve Şartnamaleri, 

 Teknik Şartname Formatı, 

 Yaklaşık Maliyet Hesabı Formatı, 

 İhale Dosyası Hazırlama Formatı, 

 İhtiyaç Programı, 

 Arsa Analizi ve Çevresel Analizler, 

 Mevcut Bina Analizi, 

 Ölçüm Raporları, 

 Zemin ve Temel Etüdü Raporları, 

 Yasa, Yönetmelik ve Standartlar. 

İnceleme ve Kontrol formları, farklı uzmanlık alanlarına göre incelenip kontrol 

edilebilmesi için gruplanmıştır bu gruplar şu şekildedir; 

 Mimari, 

 Statik, 

 Elektrik, 

 Mekanik, 

 Diğer Disiplinler. 

İnceleme ve Kontrol Formlarında, proje inceleme ve kontrol ekibinin tespitleri 

yazacağı 3 adet değerlendirme kategorisi mevcuttur bunlar şu şekildedir; 

 Aykırı durumlar 

 Tavsiyeler 

 İstenilen açıklamalar. 

EK A.2‟de Avan Proje – Tasarım Sözleşmesi - Elektrik - Aykırı durumlar Proje 

İnceleme ve Kontrol Formu örneği verilmiştir. 
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Proje İnceleme ve Kontrol Şartnamesinde, taraflar ve sorumlulukları başlığı altında, 

idarenin ve proje inceleme ve kontrol ekibinin sorumlulukları anlatılmıştır. Bu 

başıkta idarenin, Proje İnceleme ve Kontrol Ekibinin işini eksiksiz ve hatasız 

yapabilmesi için, proje müellifi ile imzaladığı Tasarım Sözleşmesi Tutanaklarını 

düzenleyerek Proje İnceleme ve Kontrol Ekibine teslim etmekle yükümlü olduğu 

anlatılır. Bu tutanaklar şu şekildedir; 

 Tutanak 1 - Avan Proje Dökümanı Teslim Tutanağı  

 Tutanak 2 - Kesin Proje Dökümanı Teslim Tutanağı  

 Tutanak 3 - Uygulama Projesi Teslim Tutanağı  

EK A.3‟de Tutanak 1 - Avan Proje Dökümanı Teslim Tutanağı örneği verilmiştir.  

Proje inceleme ve kontrol ekibinin sorumlulukları bazı alt başlıklar halinde ele 

alınmıştır. Bu alt başlıklar şu şekildedir; 

 Proje inceleme ve kontrol ekibinin ekip liderinin belirlenmesi, 

 Tasarım Sözleşmesi, sözleşme eki olan Tasarım Hizmetleri Şartnamesi ve Proje 

Dosyasının İncelenmesi,   

 İnceleme ve Kontrol Adımları, 

 Proje İnceleme ve Kontrol Formlarının Doldurulması, 

 Proje İnceleme ve Kontrol Formlarının Doldurulmasında Farklı Uzmanların 

Birarada Çalışması, 

 Proje İnceleme ve Kontrol Formlarının Teslim Edilmesi. 

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi projenin büyüklüğü ve hedefine bağlı olarak proje 

konusu ile ilişkili farklı uzmanlık alanlarında deneyim sahibi kişilerden oluşan bir 

ekip ise, idare ile ilişkileri kurmak, gerekli dökümanları teslim almak, ekip içi iş 

disiplini ve koordinasyonunu sağlamak ve hazırlamış oldukları; 

 Rapor 1 - Avan Proje İnceleme ve Kontrol Raporu,  

 Rapor 2 - Kesin Proje İnceleme ve Kontrol Raporu ve  

 Rapor 3 - Uygulama Projesi İnceleme ve Kontrol Raporunu idareye teslim 

etmekten sorumlu bir Ekip Lideri belirler.  

EK A.4‟de Avan Proje İnceleme ve Kontrol Raporu örneği verilmiştir.  
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Tasarım Sözleşmesi, sözleşme eki olan Tasarım Hizmetleri Şartnamesi ve Proje 

Dosyasının İncelenmesi alt başlığı altında; Avan Proje, Kesin Proje ve Uygulama 

Projesi Dökümanlarının, Proje İnceleme ve Kontrol Formlarında yer alan İnceleme 

ve Kontrol Konu Alanları „na göre nasıl inceleneceği anlatılır.  

Proje İnceleme ve Kontrol Formlarının Teslim Edilmesi sırasında avan proje, kesin 

proje ve uygulama projesi inceleme ve kontrol raporunun idareye teslim edilip 

onayının alınması anlatılır.  

4.3 Sonuç 

İstanbul Teknik Üniversitesi‟nin bir kamu kuruluşu olmasından dolayı İTÜ‟de 

gerçekleştirilecek inşaat projeleri, henüz gelişme aşamasında olan Kamu İhale 

Yasasına bağlı yürütülür. Kamu İhale Kurumu gelişmiş ülkelerdeki benzer mevzuat 

ve sistemlerle karşılaştırıldığında birçok eksikliğe rastlanmaktadır. Daha kaliteli, 

istenilen sürede tamamlanabilen ve ekonomik projelerin gerçekleştirilebilmesi için 

bu eksiklerinin giderilmesi gerekmektedir.  

Tez çalışmasınının konusu olan proje inceleme ve kontrol şartnamesi “İTÜ İnşaatları 

Projeleri, İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format Geliştirme Projesi“nin bir 

parçası olup, İTÜ‟de yapılacak yeni binaların yapım işlerine ait proje dökümanlarının 

teslimlerinde uygulanacak proje inceleme ve kontrol işleminin genel esaslarını 

belirlemektir.  

Bu şartname sayesinde proje inceleme ve kontrolü konusu detaylı bir şekilde 

açıklanmış olduğundan ve kimlerin ne şekilde sorumluluk alması gerektiği 

açıklandığından dolayı, daha önceki bölümlerde anlatılan proje tasarım aşamasında 

meydana gelen sorunlar ve eksiklikler, İTÜ‟nün yaptıracağı yeni binaların tasarım 

aşamasında giderilmiş olacaktır. 

Proje inceleme ve kontrol formları tasarım aşamalarına, konu alanlarına, tespit 

değerlendirme kategorilerine ve farklı uzmanların inceleme ve kontrol alanlarına 

göre oluşturulduğundan dolayı, tasarım aşamasında inceleme ve kontroller düzgün 

bir şekilde yürütülebilecektir. Proje inceleme ve kontrol şartnamesinin, ekleri olan  

standart formların, tutanakların ve raporların, daha kaliteli, istenilen sürede 

tamamlanabilen ve ekonomik projelerin gerçekleştirilebilmesinde büyük bir katkısı 

olacaktır. 
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5.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Karmaşık bir yapıya sahip olan inşaat sektöründe, projelerde yapım ve kullanım 

aşamalarında oluşabilecek eksikliklerin ve uyumsuzlukların ortadan kaldırılması için 

tasarım aşamasında uygulanan proje inceleme ve kontrollerinin büyük önemi vardır. 

Proje inceleme ve kontrolü aşamasında, projeler üzerinde yapılan sıkı bir inceleme 

ve kontrol, yapım ve kullanım aşamasında ekonomiklik sağlayıp kalitede ve sürede 

istenilen sonuca ulaşılmasında yardımcı olur. 

Yapılan tüm literatur araştırmaları, yurt içinde ve yurt dışında mimari firmalar, inşaat 

firmaları ve kamu kuruluşları ile yapılan görüşmeler sonucunda, proje tasarım 

aşamasında ortaya çıkabilecek hatalar ve eksikliklerin inceleme ve kontrollerle 

ortaya çıkarılıp giderilmesinin projelerde ne gibi faydalar sağladığı ortaya çıkmıştır. 

Tezin giriş bölümünde literatür değerlendirilmesi, kullanılan yöntemler, problemin 

tanımı ve çalışmanın amacı verilmiştir. Yine bu bölümde proje tasarım aşamasındaki 

inceleme ve kontrollerin gereksinimi ve önemi üzerinde durulmuş, tez çalışması ile 

doğrudan ilgili olan bazı kavramlar açıklanmış ve Türkiye‟deki tasarım aşamasında 

uygulanan proje inceleme ve kontrol sistemlerinin eksikliğinden bahsedilmiştir.  

İkinci bölümde proje inceleme ve kontrolünün tanımından bahsedilmiş, proje 

inceleme ve kontrolünün kullanım alanları ve bu süreçte kimlerin rol aldığı 

açıklanmıştır. Mal sahibinin ve proje inceleme ve kontrol ekibinin, avan proje, kesin 

proje ve uygulama projesi aşamalarında ne gibi sorumlulukları olduğu anlatılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise yurtdışında uygulanan proje inceleme ve kontrol sistemlerinden 

bahsedilmiş olup, Amerika ve Avrupa‟da ne gibi standartlar uygulandığı, bu 

uygulamaların projeye faydaları üzerinde durulmuştur. Firmalarla yapılan 

görüşmeler ve yurtdışında proje inceleme ve kontrolü konusuyla ilgili literatür 

incelenmiştir. Yurt dışında projenin tasarım aşamasında uygulanan inceleme ve 

kontrollü konusuna çok önem verildiği görülmüştür. 

Tez çalışması kapsamında, proje inceleme ve kontrolünün önemini ortaya çıkarmak 

amacıyla, Türkiye‟de proje incelemesi ve kontrolü konusuyla ilgili kamu 
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kuruluşlarıyla ve özel inşaat, proje yönetimi ve mimari tasarım firmaları ile 

görüşülmüştür. Bu kuruluşlarda proje inceleme ve kontrol sistemlerinin uygulanıp 

uygulanmadığı, eğer uygulanmıyorsa hangi sistemlerin uygulandığı araştırılmıştır. 

Araştırmalar sonucunda hem kamu hem de özel inşaat, proje yönetimi ve mimarlık 

firmalarında, projelerde tasarım aşamasında uygulanan inceleme ve kontrollerin çok 

üzerinde durulmayan bir konu olduğu tespit edilmiştir. 

Türkiye‟de uygulanan inceleme ve kontroller yapım aşamasına yönelik olduğundan 

dolayı, yapım aşaması sırasındaki inceleme ve kontrollerde ortaya çıkan hata ve 

eksikliklerin giderilmesi mal sahibini hem maliyet hem de zaman açısından zarara 

uğratmaktadır. Bu yüzden yapılacak olan inceleme ve kontroller, tasarım aşamasında 

belli standartlara, yönetmeliklere, kanunlara ve mal sahibinin ihtiyaç programına 

uygun şekilde yapılmaya başlanmalıdır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‟nın mimari 

proje düzenleme esasları ve mimarlık ve mühendislik hizmetleri şartnameleri tasarım 

aşamasındaki inceleme ve kontroller için eksik kalmaktadır.  

Dördüncü bölümde, örnek uygulama olarak hazırlanmış İnceleme ve Kontrol 

Şartnamesi, “İTÜ İnşaatları Projeleri, İhaleleri ve Yapımı İçin Sistem ve Format 

Geliştirme Projesi” kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 

yaptırılacak binaların, inceleme ve kontrolleri anlatılmıştır.  

Proje inceleme ve kontrol sistemleri, mal sahibinin projenin tasarım aşamasındaki 

inceleme ve kontrolleri düzgün bir şekilde yürütmesine olanak sağlar. Böylece 

istenilen sürede ve kalitede ekonomik bir şekilde proje uygulanabilir. Bu uygulama 

Türkiye çapında uygulanacak şekilde geliştirilmeli ve eksiklikler giderilmelidir.  

Verimli bir proje tasarım aşaması gerçekleştirilebilmesi için, uzun yıllardır Amerika 

ve Avrupa‟da kullanılan proje inceleme ve kontrol sistemleri, Türkiye‟deki 

standartlar ve yönetmelikler göz önünde bulundurularak geliştirilmeli ve 

uygulanmalıdır. Türkiye‟de kamu ve özel kuruluşlarca yapılan projelerde belli 

standartlara göre tasarımların hazırlanmasına önem gösterilmelidir. Proje düzenleme 

esasları sadece mimariyi değil, aynı zamanda tasarım aşamasında devreye giren 

elektrik, statik, mekanik ve bunun gibi diğer konuları da ele almalı ve bu konuların 

tasarım aşamasında birlikte düşünülmesini sağlamalıdır. Proje düzenleme esasları 

teknolojik ve güncel proje yaklaşımlarına göre düzenli aralıklarla güncellenmelidir. 

Böylece projelerde daha az hata ve eksiklik meydana geleceğinden mal sahibinin 

hedeflediği süre, maliyet ve kaliteye ulaşılması sağlanabilir.  
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PROJE ĠNCELEME VE KONTROL ġARTNAMESĠ 

1. AMAÇ  

Madde 1 – (1) Bu Proje İnceleme ve Kontrol Şartnamesi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi‟nin (İdare) yapım işlerine ait proje dökümanlarının teslimlerinde 

uygulanacak proje inceleme ve kontrol işleminin genel esaslarını belirlemek amacı 

ile hazırlanmıştır. 

2. KAPSAM 

Madde 2 -  (1) Bu dokümanda, yani Proje İnceleme ve Kontrol Şartnamesinde, 

idarenin proje müellifi ile imzaladığı Tasarım Sözleşmesi kapsamında idareye teslim 

ettiği proje dökümanlarının idarece kabul edilmesi için incelenmesi ve kontrol 

edimesi hizmetlerinin neler olduğu ve nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin temel şartlar 

ve kurallar yer alır. 

3. TANIMLAR 

Madde 3 –  Metinde adı geçen önemli kavramların genel tanımları şu şekildedir: 

(1) Proje İnceleme ve Kontrolü; İdarenin proje müellifi ile imzaladığı Tasarım 

Sözleşmesi kapsamında proje müellifinin idareye teslim ettiği proje dökümanlarının 

eksik ve/veya hatalı olup olmadığının kontrol edilmesi işlemidir. Proje inceleme ve 

Kontrolü işlemi, Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi tarafından gerçekleştirilir.  Proje 

İnceleme ve Kontrol Ekibi idarenin proje müellifi ile imzaladığı Tasarım Sözleşmesi, 

sözleşme eki olan Tasarım Hizmetleri Şartnamesi ve Proje Dosyası (Project Brief) 

kapsamında belirlemiş olduğu proje hedeflerinin, istek ve beklentilerinin ve almış 

olduğu kararların proje dökümanlarında karşılanıp karşılanmadığını önceden 

belirlenmiş Proje İnceleme ve Kontrol Formları aracılığı ile gerçekleştirir.  

Proje inceleme ve kontrolü, tasarım sürecinin avan, kesin ve uygulama projeleri 

sonunda teslim edilen proje dökümanlarının ayrı ayrı incelenmesi ve kontrol 

edilmesini gerektirir. Yapılan inceleme ve kontroller her evre için farklı olarak 

hazırlanmış İnceleme ve Kontrol Formları aracılığı ile raporlanır. Hazırlanan yazılı 

rapor idarenin onayı alındıktan sonra idare tarafından gerekli düzeltmelerin yapılması 

ve/veya eksiklerin giderilmesi için proje müellifine iletilir. 
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(2) Proje Dosyası (Project Brief); İdarenin gerçekleştirmeyi düşündüğü projeye 

ilişkin proje hedeflerini, istek ve beklentilerini ve almış olduğu kararları çeşitli yazılı 

dökümanlar aracılığı ile tanımladığı dosyadır. İdare, proje müellifi ile imzaladığı 

Tasarım Sözleşmesi nin eki olarak bu dosyayı proje müellifine teslim etmek 

zorundadır. Bir Proje Dosyasında genel olarak İhtiyaç Programı, Arsa Analizi ve 

Çevresel Analizler, Mevcut Bina Analizi, Ölçüm Raporları, Zemin ve Temel Etüdü 

Raporları, Yasa, Yönetmelik ve Standartlar yer alır. 

4. PROJE ĠNCELEME VE KONTROL FORMLARI 

Madde 4 - Proje İnceleme ve Kontrol Ekibinin, Tasarım Sözleşmesi, sözleşme eki 

olan Tasarım Hizmetleri Şartnamesi ve Proje Dosyası nda idarece tanımlanmış proje 

hedeflerinin, istek ve beklentilerinin ve almış olduğu kararların proje 

dökümanlarında karşılanıp karşılanmadığını belirtecekleri standart formlardır.  

Bu formlar Proje İnceleme ve Kontrolü Şartnamesinin Eki dir ve  

1.Avan Proje İnceleme ve Kontrol Formları, 

2.Kesin Proje İnceleme ve Kontrol Formları, 

3.Uygulama Projesi İnceleme ve Kontrol Formları   

şeklinde ayrı ayrı hazırlanmışlardır. 

Madde 5 - Avan Proje, Kesin Proje ve Uygulama Projesi Proje İnceleme ve Kontrol 

Formlarının her biri, Proje İnceleme ve Kontrol Ekibinin, Tasarım Sözleşmesi, 

sözleşme eki olan Tasarım Hizmetleri Şartnamesi ve Proje Dosyası nda idarece 

tanımlanmış proje hedeflerinin, istek ve beklentilerinin ve almış olduğu kararların 

proje dökümanlarında karşılanıp karşılanmadığını tespit edebilmesi açısından 

İnceleme ve Kontrol Konu Alanları„na göre farklı formlar halinde tanımlanmıştır.  

İnceleme ve Kontrol Konu Alanları şunlardır; 

A-Tasarım Sözleşmesi, Sözleşme eki olan Tasarım Hizmetleri Şartnamesi  

1.Tasarım Sözleşmesi, 

2.Tasarım Hizmetleri Şartnamesi, 

3.Çizim Standartları ve Şartnamaleri, 

4.Teknik Şartname Formatı, 
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5.Yaklaşık Maliyet Hesabı Formatı, 

6.İhale Dosyası Hazırlama Formatı, 

B- Proje Dosyası 

7.İhtiyaç Programı, 

8.Arsa Analizi ve Çevresel Analizler, 

9.Mevcut Bina Analizi, 

10.Ölçüm Raporları, 

11.Zemin ve Temel Etüdü Raporları, 

12.Yasa, Yönetmelik ve Standartlar. 

Madde 6 - İnceleme ve Kontrol Konu Alanları na göre oluşturulan Avan Proje, 

Kesin Proje ve Uygulama Projesi Proje İnceleme ve Kontrol Formları farklı 

uzmanlık alanlarınına ( Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik ve Diğer Disiplinler) 

ilişkin tespitlerin yapılabilmesi için gruplandırılmıştır.  

Madde 7 - Avan Proje, Kesin Proje ve Uygulama Projesi Proje İnceleme ve Kontrol 

Formlarında, İnceleme ve Kontrol Konu Alanları na ilişkin tespitlerin yazılacağı 3 

Değerlendirme Kategorisine ilişkin farklı alanlar ayrılmıştır. Proje İnceleme ve 

Kontrol Ekibinini tespitlerini yazacağı bu 3 Değerlendirme Kategorisi, 

1.Aykırı durumlar, 

2.Tavsiyeler, 

3.İstenilen açıklamalardır. 

Madde 8 - Farklı uzmanların, İnceleme ve Kontrol Konu Alanlarına göre yapmış 

olduğu tespitleri 3 Değerlendirme Kategorisi şeklinde  tanımladığı Avan Proje,  

Kesin Proje ve Uygulama Projesi, Proje İnceleme ve Kontrol Formları aşağıda 

listelenmiştir, 

A - Proje İnceleme ve Kontrol Formları - Mimari Grup Formları  

    (FORM_AP_Mİ 1 – FORM_UP_Mİ 108)  

B - Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi - Statik Grup Formları 

   (FORM_AP_ST 1 – FORM_UP_ST 108)  
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C - Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi - Elektrik Grup Formları  

   (FORM_AP_E 1 – FORM_UP_E 108)  

D-Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi - Mekanik Grup Formları  

   (FORM_AP_ME 1 – FORM_UP_ME 108) 

E-Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi - Diğer Grup Formları  

   (FORM_AP_D 1 – FORM_UP_D 108) 

Söz konusu formlar bu Şartnamenin Eki dir.  

5. TARAFLAR VE SORUMLULUKLARI 

Proje İnceleme ve Kontrolü işinin gerçekleştirilmesinde rol alacak ilgili taraflar ve 

sorumlulukları aşağıda tanımlanmıştır. 

5.1 Ġdare ve Sorumlulukları 

Madde 9 - İdare, proje müellifi ile imzaladığı Tasarım Sözleşmesi kapsamında proje 

müellifinin kendisine teslim ettiği proje dökümanlarının eksiksiz ve/veya hatasız 

olduğunu tespit etmek isteyen taraftır. Kendisine teslim edilen proje dökümanlarının 

incelenmesi ve kontrolü işlemini, Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi aracılığı ile 

gerçekleştirir.  

Proje inceleme ve kontrol işinin tüm gereklilikleri ile zamanında gerçekleşebilmesi 

için; 

(1) İdare, proje sürecinin başında Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi tayin etmelidir. 

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi projenin büyüklüğü ve hedefine bağlı olarak 

konusunda uzman bir kişi veya proje konusu ile ilişkili farklı uzmanlık alanlarında 

deneyim sahibi kişilerden oluşan bir ekip olabilir. 

(2) İdare, Proje İnceleme ve Kontrol Ekibini İTÜ Rektörlüğüne bağlı birimlerden, 

ilgili fakülte öğretim üyelerinden atayarak oluşturabileceği gibi, İTÜ dışından 

belirlenecek danışmanlardan da oluşturabilir veya Proje İnceleme ve Kontrol 

hizmetini  konusunda uzman dışarıdan bir firma aracılığı ile “KİK Danışmanlık 

Hizmetleri Alımı Yönetmeliği ve İlgili Mevzuatı” na uygun olarak da temin edebilir.  

(3) İdare, Proje İnceleme ve Kontrol Ekibinin işini eksiksiz ve hatasız yapabilmesi 

için proje müellifi ile imzaladığı Tasarım Sözleşmesi, sözleşme eki olan Tasarım 
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Hizmetleri Şartnamesi ve Proje Dosyası nı  proje inceleme ve kontrol işi başlamadan 

önce Proje İnceleme ve Kontrol Ekibine teslim etmekle yükümlüdür. 

(4) İdare, Proje İnceleme ve Kontrol Ekibinin işini eksiksiz ve hatasız yapabilmesi 

için, proje müellifi ile imzaladığı Tasarım Sözleşmesi (……) maddesine göre teslim 

edeceği 

(a)  Avan Proje Dokümanlarını,  Tutanak 1 - Avan Proje Dokümanı Teslim 

Tutanağı düzenleyerek,   

(b) Kesin Proje Dokümanlarını, Tutanak 2 - Kesin Proje Dokümanı Teslim 

Tutanağı düzenleyerek,   

(c) Uygulama Projesi Dokümanlarını, Tutanak 3 - Uygulama Projesi Teslim 

Tutanağı düzenleyerek Proje İnceleme ve Kontrol Ekibine teslim etmekle 

yükümlüdür. 

(5) İdare, Proje İnceleme ve Kontrol Ekibinin proje dokümanlarını incelemesi ve 

kontrolü sonunda hazırlamış olduğu Rapor 1 - Avan Proje İnceleme ve Kontrol 

Raporu, Rapor 2 - Kesin Proje İnceleme ve Kontrol Raporu ve Rapor 3 - Uygulama 

Projesi İnceleme ve Kontrol Raporunu iş ilerleyişindeki gereksiz gecikmeleri 

önlemek için zamanında onaylamakla yükümlüdür. 

(6) İdare onaylamış olduğu Rapor 1 - Avan Proje İnceleme ve Kontrol Raporu, 

Rapor 2 - Kesin Proje İnceleme ve Kontrol Raporu ve Rapor 3 - Uygulama Projesi 

İnceleme ve Kontrol Raporunu proje müellifine proje dökümanları üzerinde gerekli 

düzeltme ve değişiklikler yapması için göndermekle yükümlüdür. 

(7) Bu süreç, Proje İnceleme ve Kontrol Ekibinin Proje müellifinin teslim ettiği 

Avan, Kesin ve Uygulama Projesi dökümanlarını Proje İnceleme ve Kontrol 

Raporları aracılığı ile kabul ettiğini belirtinceye kadar devam eder. 

(8) Proje İnceleme ve Kontrol Ekibinin hazırlamış olduğu raporda belirttiği Aykırı 

durumlar, Tavsiyeler ve İstenilen Açıklamalarla ilgili olarak proje müellifinin ilgili 

belge ve/veya dökümanlara referans vererek itirazları olabilir.  İdare bu itirazları 

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibine, itirazları inceleyen Proje İnceleme ve Kontrol 

Ekibinin harırlamış olduğu yeni raporları da onaylayarak proje müellifine iletmekle 

yükümlüdür.  İtirazlar konusunda Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi ile Proje Müellifi 
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arasında bir ihtilaf olması durumunda İdare Proje Müellifi ile imzaladığı Tasarım 

Sözleşmesine göre gereğini uygular. 

5.2 Proje Ġnceleme ve Kontrol Ekibi ve Sorumlulukları 

Madde 10 – Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi, idarenin proje müellifi ile imzaladığı 

Tasarım Sözleşmesi, sözleşme eki olan Tasarım Hizmetleri Şartnamesi ve Proje 

Dosyası ndaki bilgilere dayalı olarak idarenin belirlemiş olduğu proje hedeflerinin, 

istek ve beklentilerinin ve almış olduğu kararların teslim edilen proje 

dökümanlarında karşılanıp karşılanmadığını idare adına inceleyip kontrol eden 

taraftır.  

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi işinin tüm gerekliliklerini zamanında 

gerçekleştirebilmesi için aşağıda sıralanan işleri gerçekleştirmekle yükümlüdür; 

5.2.1  Ekip liderinin belirlenmesi      

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi projenin büyüklüğü ve hedefine bağlı olarak proje 

konusu ile ilişkili farklı uzmanlık alanlarında deneyim sahibi kişilerden oluşan bir 

ekip ise, idare ile ilişkileri kurmak, gerekli dökümanları teslim almak, ekip içi iş 

disiplini ve koordinasyonunu sağlamak ve hazırlamış oldukları Rapor 1 - Avan Proje 

İnceleme ve Kontrol Raporu, Rapor 2 - Kesin Proje İnceleme ve Kontrol Raporu ve 

Rapor 3 - Uygulama Projesi İnceleme ve Kontrol Raporunu idareye teslim etmekten 

sorumlu bir Ekip Lideri belirler. Belirlenen Ekip Lideri idareye yazılı olarak bildirilir 

ve onayı alınır. 

5.2.2 Tasarım sözleĢmesi, sözleĢme eki olan tasarım hizmetleri Ģartnamesi ve 

proje dosyasının incelenmesi      

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi, idare tarafından kendisine teslim edilen, idarenin 

proje müellifi ile imzaladığı Tasarım Sözleşmesi, sözleşme eki olan Tasarım 

Hizmetleri Şartnamesi ve Proje Dosyası nı incelemekle yükümlüdür. Proje İnceleme 

ve Kontrol Ekibi, idarenin proje hedeflerini, istek ve beklentilerini ve almış olduğu 

kararları kendisine teslim edilmiş olan Tasarım Sözleşmesi, sözleşme eki olan 

Tasarım Hizmetleri Şartnamesi ve Proje Dosyası ndaki dökümanlarda tanımlandığı 
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şekli ile kabul eder.  Gerekli inceleme ve kontrollerini bu dökümanlardaki bilgiler 

doğrultusunda gerçekleştirir.  

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibine idare tarafından herhangi bir doküman teslim 

edilmez ise, Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi gerekli inceleme ve kontrollerini ilgili 

Yasa, Yönetmelik ve Standartlara göre gerçekleştirir.  

5.2.3  Ġnceleme ve kontrol adımları 

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi, yapacağı inceleme ve kontrollerini idarenin proje 

müellifi ile imzaladığı Tasarım Sözleşmesi (……..) maddesi gereğince idareye teslim 

edilecek 

 Avan Proje Dökümanları, 

 Kesin Proje Dökümanları, 

 Uygulama Projesi Dökümanlarını kapsayacak şekilde 3 ayrı adımda gerçekleşir. 

5.2.4 Proje inceleme ve kontrol formlarının doldurulması 

(a) Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi, Tasarım Sözleşmesi, sözleşme eki olan 

Tasarım Hizmetleri Şartnamesi ve Proje Dosyası nda idarece tanımlanmış proje 

hedeflerinin, istek ve beklentilerinin ve almış olduğu kararların proje 

dökümanlarında karşılanıp karşılanmadığını bu Proje İnceleme ve Kontrolü 

Şartnamesi Eki olan; 

Avan Proje Ġnceleme ve Kontrol Formları, 

A- Mimari Grup Formları (FORM_AP_Mİ 1 – FORM_AP_Mİ 36)  

B- Statik Grup Formları (FORM_AP_ST 1 – FORM_AP_ST 36)  

C- Elektrik Grup Formları (FORM_AP_E 1 – FORM_AP_E 36)  

D- Mekanik Grup Formları (FORM_AP_ME 1 – FORM_AP_ME 36) 

E- Diğer Grup Formları (FORM_AP_D 1 – FORM_AP_D 36) 

 

2.Kesin Proje Ġnceleme ve Kontrol Formları, 

A- Mimari Grup Formları (FORM_KP_Mİ 37 – FORM_KP_Mİ 72)  
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B- Statik Grup Formları (FORM_KP_ST 37 – FORM_KP_ST 72)  

C- Elektrik Grup Formları (FORM_KP_E 37 – FORM_KP_E 72)  

D- Mekanik Grup Formları (FORM_KP_ME 37 – FORM_KP_ME 72) 

E- Diğer Grup Formları (FORM_KP_D 37 – FORM_KP_D 72) 

 

3.Uygulama Projesi Ġnceleme ve Kontrol Formları  

A- Mimari Grup Formları (FORM_UP_Mİ 73 – FORM_UP_Mİ 108)  

B- Statik Grup Formları (FORM_UP_ST 73 – FORM_UP_ST 108)  

C- Elektrik Grup Formları (FORM_UP_E 73 – FORM_UP_E 108)  

D- Mekanik Grup Formları (FORM_UP_ME 73 – FORM_UP_ME 108) 

E- Diğer Grup Formları (FORM_UP_D 73 – FORM_UP_D 108) 

yazılı olarak raporlamakla yükümlüdür. 

(b)Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi, Tasarım Sözleşmesi, sözleşme eki olan 

Tasarım Hizmetleri Şartnamesi ve Proje Dosyası nda idarece tanımlanmış proje 

hedeflerinin, istek ve beklentilerinin ve almış olduğu kararların proje 

dökümanlarında karşılanıp karşılanmadığını Avan Proje, Kesin Proje ve 

Uygulama Projesi Proje İnceleme ve Kontrol Formlarında oluşturulmuş 

İnceleme ve Kontrol Konu Alanları „na göre gruplayarak tespit eder.  

Ġnceleme ve Kontrol Konu Alanları şunlardır; 

A-Tasarım Sözleşmesi, Sözleşme eki olan Tasarım Hizmetleri Şartnamesi  

(1)Tasarım Sözleşmesi, 

(2)Tasarım Hizmetleri Şartnamesi, 

(3)Çizim Standartları ve Şartnamaleri, 

(4)Teknik Şartname Formatı, 

(5)Yaklaşık Maliyet Hesabı Formatı, 

(6)İhale Dosyası Hazırlama Formatı, 

B- Proje Dosyası 
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(7)  İhtiyaç Programı, 

(8)  Arsa Analizi ve Çevresel Analizler, 

(9)  Mevcut Bina Analizi, 

(10) Ölçüm Raporları, 

(11) Zemin ve Temel Etüdü Raporları, 

(12) Yasa, Yönetmelik ve Standartlar. 

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi, yukarıda sıralanan İnceleme ve Kontrol Konu 

Alanları ndan hangilerinin Avan Proje, Kesin Proje ve Uygulama Projesi 

İnceleme ve Kontrol Formunda yer almayacağını projenin konusuna ve 

kapsamına göre belirlemekle yükümlüdür. 

(c)Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi, inceleme ve kontrollerinin sonunda yapmış 

olduğu tespitleri ilgili formlara aktarır. Proje müellifinin imzaladığı Tasarım 

Sözleşmesi (……..) maddesi gereğince idareye teslim edilmiş 

(1)Avan Proje Dökümanlarını Avan Proje İnceleme ve Kontrol Formlarında 

yer alan İnceleme ve Kontrol Konu Alanları „na göre inceler. İnceleme 

sonucunda tespit edeceği her hangi bir eksiklik, hata, dökümanlar arasında 

tutarsızlık, farklı uzmanlık alanları ile uyumsuzluk vb. konularını formlarda 

ayrılmış; 

 Aykırı durumlar, 

 Tavsiyeler, 

 İstenilen açıklamalar  

sütunlarına ilgili belgelere referans verip, gerekli tüm açıklamaları yaparak 

yazılı olarak rapor etmekle yükümlüdür. Açıklamalardaki belge ve /veya 

referans no veya kod ların dikkat çekmesi açısından bold olarak yazılması 

gerekmektedir. 

(2)Kesin Proje Dökümanlarını Kesin Proje İnceleme ve Kontrol Formlarında 

yer alan İnceleme ve Kontrol Konu Alanları „na göre inceler. İnceleme 

sonucunda tespit edeceği her hangi bir eksiklik, hata, dökümanlar arasında 
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tutarsızlık, farklı uzmanlık alanları ile uyumsuzluk vb. konularını formlarda 

ayrılmış; 

 Aykırı durumlar, 

 Tavsiyeler, 

 İstenilen açıklamalar  

sütunlarına ilgili belgelere referans verip, gerekli tüm açıklamaları yaparak 

yazılı olarak rapor etmekle yükümlüdür. Açıklamalardaki belge ve /veya 

referans no veya kod ların dikkat çekmesi açısından bold olarak yazılması 

gerekmektedir. 

(3)Uygulama Projesi Dökümanlarını Uygulama Projesi İnceleme ve Kontrol 

Formlarında yer alan İnceleme ve Kontrol Konu Alanları „na göre inceler. 

İnceleme sonucunda tespit edeceği her hangi bir eksiklik, hata, dökümanlar 

arasında tutarsızlık, farklı uzmanlık alanları ile uyumsuzluk vb. konularını 

formlarda ayrılmış; 

 Aykırı olan durumlar, 

 Tavsiyeler, 

 İstenilen açıklamalar  

sütunlarına ilgili belgelere referans verip, gerekli tüm açıklamaları yaparak 

yazılı olarak rapor etmekle yükümlüdür. Açıklamalardaki belge ve /veya 

referans no veya kod ların dikkat çekmesi açısından bold olarak yazılması 

gerekmektedir. 

(d) Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi, hazırlayacağı ilk rapora bir Rapor No, daha 

sonra hazırlayacağı raporlara ise Revizyon No vermekle yükümlüdür.  

(e) Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi nin hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda, 

proje müellifinin proje dökümanları üzerinde yapacağı düzeltmelerin Proje 

İnceleme ve Kontrol Ekibi tarafından yeniden incelenmesi ve kontrol edilmesi 

gerekmektedir.  Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi yeni proje dökümanlarını 

incelemesi ve kontrol etmesi sonucunda yukarıda tanımlanan formlara yeni 

raporunu Revizyon No vererek hazırlamak, hazırlanmış olduğu raporunu 

idareye teslim edip onay almakla yükümlüdür. Bu süreç proje müellifinin 
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Avan, Kesin ve Uygulama Projesi dökümanları üzerinde yapmış olduğu 

düzeltme ve değişiklikleri, Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi tarafından benzer 

süreç ve formlar aracılığı ile kabul ettiğini belirtinceye kadar devam eder. 

(f) Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi nin hazırlamış olduğu raporunda belirttiği 

Aykırı durumlar, Tavsiyeler ve Açıklamalarla ilgili olarak proje müellifinin 

ilgili belge ve/veya dökümanlara referans vererek itirazları olabilir. Proje 

İnceleme ve Kontrol Ekibi bu itirazları inceleyip değerlendirmekle 

yükümlüdür.   

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi incelemesi sonucunda itirazı kabul edilebilir. 

Kabul ettiğini ilgili dökümanların onay kısmına onayını vererek raporlar, 

raporunu idareye teslim edip onayını alır. 

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi incelemesi sonucunda itirazı kabul 

etmeyebilir ve yeni düzeltmeler talep edebilir. Bu durumda proje müellifinin 

gerekli düzeltmeyi yapması ve onay için gerekli dökümanları idare aracılığı ile 

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibine teslim etmesi gerekmektedir. Proje 

inceleme ve Kontrol Ekibi yapılan düzeltmeleri uygun bulması halinde kabul 

ettiğini ilgili dökümanların onay kısmına onayını vererek raporlar, raporunu 

idareye teslim edip onayını alır. 

5.2.5 Proje inceleme ve kontrol formlarının doldurulmasında farklı uzmanların 

birarada çalıĢması  

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi, proje konusu ile ilişkili farklı uzmanlık alanlarında 

deneyim sahibi kişilerden oluşan bir ekipten oluşuyorsa,   

(a)Ekipteki her uzmanın idarece tanımlanmış proje hedeflerinin, istek ve 

beklentilerinin ve almış olduğu kararların proje dökümanlarında karşılanıp 

karşılanmadığını kendi uzmanlık alanı ile ilgili olan  

A-Mimari Grup Formları (FORM_AP_Mİ 1 – FORM_UP_Mİ 108) 

B-Statik Grup Formları (FORM_AP_ST 1 – FORM_UP_ST 108) 

C-Elektrik Grup Formları (FORM_AP_E 1 – FORM_UP_E 108) 

D-Mekanik Grup Formları (FORM_AP_ME 1 – FORM_UP_ME 108) 
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E-Diğer Grup Formları (FORM_AP_D 1 – FORM_UP_D 108) 

Formlara kendi uzmanlık alanlarını ilgilendiren konular çerçevesinde 

inceleyerek gerekli kontrollerini yapmaları ve raporlarını hazırlamaları 

gerekmektedir.  

(b)Avan Proje İnceleme ve Kontrolü, Kesin Proje İnceleme ve Kontrolü ve 

Uygulama Projesi İnceleme ve Kontrolü sırasında teslim edilmiş proje 

dökümanlarında farklı uzmanlık alanlarına ilişkin uyumsuzluk ve/veya 

tutarsızlıkların olup olmadığını tespit edebilmek amacı ile belirli aralıklarla 

bir arada çalışmaları, toplantılar düzenlemeleri vb. gerekebilir. Proje 

İnceleme ve Kontrol Ekibi Ekip Lideri yönetiminde kendi arasında 

oluşturacağı çalışma şeklini belirleme konusunda serbesttir. İnceleme ve 

Kontrol Formlarına yazılı olarak rapor ettikleri bilgilerin eksiksiz ve doğru 

olduğundan idareye karşı Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi sorumlu 

olacaktır. 

Proje İnceleme ve Kontrol Ekibinin bir arada yapacağı çalışma ve 

düzenleyeceği toplantılara ilişkin raporun bir kopyasının idareye 

onaylatılması yükümlülüğü vardır.  

5.2.6  Proje inceleme ve kontrol formlarının teslim edilmesi 

(a) Proje İnceleme ve Kontrol Ekibinin hazırlamış olduğu  

 Rapor 1 – Avan Proje İnceleme ve Kontrol Raporu nu Avan Proje 

Dokümanlarını  teslim tarihinden itibaren …….. gün içinde, 

  Rapor 2 – Kesin Proje İnceleme ve Kontrol Raporu  nu Kesin Proje 

Dokümanlarını teslim tarihinden itibaren …….. gün içinde, 

 Rapor 3 – Uygulama Projesi İnceleme ve Kontrol Raporu nu Uygulama Projesi 

Dokümanlarını teslim tarihinden itibaren …….. gün içinde idareye teslim edip 

onayını almak zorundadır. 

(b)  Proje İnceleme ve Kontrol Ekibi, proje konusu ile ilişkili farklı uzmanlık 

alanlarında deneyim sahibi kişilerden oluşan bir ekipten oluşuyorsa,  Ekip Lideri 

ekipteki farklı tüm uzmanların hazırlayacakları raporları bir araya getirip tek bir 

rapor halinde  gruplayarak idareye teslim edip onayını almakla yükümlüdür.  
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EK A.2  

 FORM_AP_E 1 

 

AP -01 

AVAN PROJE 

TASARIM SÖZLEġMESĠ 

ELEKTRĠK PROJE ĠNCELEME VE KONTROL FORMU 

 
Proje No:Tarih: 

Proje Adı:                                                                                             Rapor No:    

Proje Müellifi Adı: 

Adresi:                                                                                                  Sayfa No:           

 

NO 
AVAN PROJE 

PAFTA NO 

AYKIRI DURUMLAR 

 

AYKIRI DURUMLAR 

 

TASARIM SÖZLEŞMESİ 

İLGİLİ MADDESİNE GÖRE 

AÇIKLAMA 

PROJE MÜELLİFİNİN 

AÇIKLAMASI 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Proje Ġnceleme ve Kontrol Ekibi:                                        Ġmza: 
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EK A.3  

  

 

 

TUTANAK 1 

AVAN PROJE DÖKÜMANI  

 TESLĠM TUTANAGI 
 

Ġ.T.Ü. REKTÖRLÜĞÜ 

YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI  

ADRES VE TEL:                                                                               

 
                                                                         

ADRES VE TEL: 

 

..................No‟lu................................................................................... Projesine 

ilişkin Avan Proje dökümanlarının  gerekli inceleme ve kontrollerin yapılması için 

……. tarihte tarafınıza teslim edilmiştir. Proje dökümanları üzerinde gerekli 

incelemeler ve kontrolleri yaparak Proje İnceleme ve Kontrol Şartnamesine uygun 

şekilde hazırlayacağınız raporu Şartnamede belirtilen tarihte teslim etmeniz 

hususunu bilgilerinize sunarım. 

EKLER: 

 

 

 

 
 

 

 

 

TESLĠM  EDEN                                                                            TESLĠM  ALAN 

 

AD, SOYAD, ÜNVAN :                                                                AD, SOYAD, ÜNVAN :                                                                                        

ĠMZA:  ĠMZA:       

 

 

TARĠH : 

PROJE ĠNCELEME VE KONTROL EKĠBĠ: 

 

PROJE ADI VE ADRESĠ: 

PROJE NO: 
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EK A.4  

  

 

 

 

RAPOR 1 

AVAN PROJE ĠNCELEME VE KONTROL RAPORU 

 
Ġ.T.Ü. REKTÖRLÜĞÜ 

YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI  

ADRES VE TEL:                                                                               

 

 
RAPOR NO :  

TARĠH : 

                                                   

PROJE ĠNCELEME VE KONTROL EKĠBĠ: 

ADRES VE TEL: 

 

PROJE ADI VE ADRESĠ: 

PROJE NO: 

 

 

.................No‟lu................................................................................... Projesinin Avan 

Proje dökümanlarına ilişkin gerekli inceleme ve kontroller tarafımızdan yapılmış ve 

inceleme ve kontroller sonunda hazırlamış olduğumuz  Avan Proje İnceleme ve 

Kontrolü Raporu ekte sunulmuştur. Gereği için bilgilerinize sunarız.  

EKLER: 

 

 

 

 

PROJE ĠNCELEME VE KONTROL EKĠP LĠDERĠ: 

 

 

AD, SOYAD, ÜNVAN :                                                    ĠMZA : 
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EK B.1 

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞĠ 

Denetimi Üstlenilecek ĠĢ 

Ġl / Ġlçe                           : 

Ġlgili Ġdare                     : 

Pafta/Ada/Parsel No     : 

Yapı Adresi                   : 

Yapı Sahibi                   : 

Yapı Sahibinin Adresi  : 

Yapı Denetim KuruluĢu 

Ġzin Belge No :  

Unvanı     : 

Adresi      :  

 

MĠMARĠ PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 

1. VAZĠYET PLANI (1/2000- 1/1000-1/500) 

0.00 kotu altına plankote veya yol kırmızı kotuna göre değerleri 

yazılarak düzenlenecek zemin kotu ile ilişkilendirilmiş. Yapılar 

birden fazla ise her bina girişi önündeki tretuvar kotu 0.00 kabul 

edilmiş. 

 

  

Çatı saçağı ve mahyası üzerine kotları yazılmış.    

Vaziyet planında ölçü verilmez. Tasarlanan bina kütlesi dış 

konturlarıyla ve yerleşme planındaki konumuna uygun olarak 

gösterilmiş. 

 

  

Yaya ve taşıt ulaşım aksları, sokak ve cadde isimleri işlenmiş.    

Kuzey yönü gösterilmiş.    

2. YERLEġĠM PLANI 1/1000- 1/500- 1/200 

Kadastro ve imar sınırları çaplarına uygun olarak yerleşme planı 

üzerine işlenmiş. 

 

  

Blokların zemine oturma alanları çizilmiş. Üstteki çıkmalar nokta 

nokta işlenmiş. 

 

  

Blok köşeleri, arsa içi servis yolları, istinat duvarları, meyil, 

rampa, merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları 

kotlandırılmış. 

 

  

Blokların; parsel sınırlarına, röper noktalarına uzaklıkları anlaşılır 

şekilde ölçülendirilmiş. 

 

  

Otopark yönetmeliğine uygun olarak parsel içinde düzenlenen 

otopark yerleri belirtilmiş, ölçülendirilmiş. Pafta kenarına otopark 

alanı ihtiyacı hesabı yazılmış. Aynı çizelgeye taks/ kaks alanı ve 

sığınak hesabı eklenmiş. 
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Blokların dışına blok dış boyutları yazılmış.    

Birden fazla blok var ise: Bloklar kodlandırılmış 

(isimlendirilmiş). Blok kodları için A;B;n şeklinde harfler, aynı 

blokların tekrarında A-1, A-2, A-n şeklinde harf ve rakam tercih 

edilmiş. 

 

  

Binanın parsel sınırlarına kadar iki kesit çizilmiş.    

3. PLANLAR 

İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştiği benzer katların biri 

ile diğer katların tümü çizilmiş. Tekrar eden katlar için açıklama 

yazılmış. 

 

  

Her kat planında kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bakış 

yönü gösterilmiş. 

 

  

Bitişik binalarda dilatasyon derzleri her katta gösterilmiş.    

Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz 

gösterilmiş ve ölçülendirilmiş. 

 
  

Her mahallin içine, mahal ismi ve net m² yazılmış.    

Modüller ve inşai akslar belirtilmiş. Kesişme noktaları belirtilmiş. 

Taşıyıcı, aks sistemi statik projeye uygun harf ve sayılarla 

(koordinat sistemi esaslarına göre x ekseni üzerinde harfler, y 

ekseni üzerinde sayılar olmak üzere) belirtilmiş. 

 

  

İnşai elemanlar, kolon, perde, duvar pano ve benzeri ayrı çizim 

teknikleri ile çizilmiş ve gerçek boyutları gösterilmiş. İçleri 

koyulaştırılmış veya taranmış. 

 

  

Bütün hacimler, birbirini aynen tekrarlayan hacimlerin biri 

ihtiyaç programına göre ölçekli olarak tefriş edilmiş. Çamaşır-

bulaşık makinesi, şofben, termosifon vb cihaz yerleri gösterilmiş. 

Islak hacimler tefriş edilmiş veya ek tefriş paftası konmuş. Islak 

hacim tefrişlerinin aksları duvara göre ölçülendirilmiş. 

 

  

Süzgeç yerleri, döşeme kaplaması malzemelerinin derz yerleri 

belirtilmiş. 

 

  

Merdiven ve rampaların çıkış yönü işaretlenmiş, başlangıç ve 

bitiş kotları yazılmış. Her kata ve her farklı kota kot verilmiş. 

 

  

Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği 

noktalar çıkış yönünde numaralanmış ve bu çizgi en son 

basamakta ok ucu olarak bitirilmiş, korkuluklar çizilmiş. 

Merdiven ve sahanlık boyutlarının ölçüleri verilmiş. 

 

  

Esas giriş önü tretuvar kotu 0.00 kabul edilerek, döşemelerdeki 

bütün kot farklarına ait değerler kaba yapı kotu olarak ayrı ayrı 

gösterilmiş. 

 

  

Asansör ve monşarjlar kapasitelerine uygun olarak belirlenmiş, 

ölçülendirilmiş. CE standartlarına göre (1.9m x2m ve derinliği 

1.4 m) asansör boşluğu makine veya elektrik avan avan projesine 

uygun olarak ayarlanmış, ağırlık - taşıma kapasitesi veya kaç 

kişilik olduğu içine yazılmış. 

 

  

Bütün doğramalar detayına uygun olarak çizilmiş, açılan kanatları 

belirtilmiş, orta aksında en ve yükseklikleri (örn:K4 90/220 gibi) 

gösterilmiş. 

 

  

Mahallerin duvar, döşeme, tavan malzemesi belirtilmiş.    
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Planlarda kolon ve duvar gösterimi ısı yalıtım projesine uygun 

olarak çizilmiş. 

 
  

Tavandaki kirişlerin, nervür veya kasetlerin izdüşümü nokta 

nokta gösterilmiş (ifade edecek kadar bodrum katta) ve 1/50 

ölçekli inşaat mühendisinin parafını içeren kalıp planı eklenmiş. 

 

  

Çarpık, eğri imalatların gerçek ölçüleri hesaplanarak üzerlerine 

yazılmış. 

 
  

Çatı planı çizilmiş, 1-meyiller 2-su toplama yerleri 3-dereler 4-

asansör ve tesisat çıkıntıları 5-bacalar 6-çatı çıkış delikleri 

gösterilmiş ve kotlar verilmiş. Çatı planında çatı konstrüksiyonu 

gösterilmiş. 

 

  

DIŞ ÖLÇÜ: Dıştan bina cephesine doğru, 1-blok toplam ölçüsü, 

2-taşıyıcı akslar, 3-bina hareketleri,  4-doluluk boşluk (pencere, 

kapı vb.) ölçüsü verilmiş. 

 

  

İÇ ÖLÇÜ: Her hacimde iki ölçü çizgisi ile gösterilmiş. 1. çizgide, 

hacmin net en veya boyu kaba yapı (duvar gövdesinden duvar 

gövdesine) verilmiş. 2. çizgi üzerinde kapı, pencere, kolon ve 

benzeri elemanların genişlikleri ile duvar üzerindeki yerlerinin 

komşu duvara uzunlukları yazılmış. 

 

  

İmar yönetmeliğine göre yangın dolabı ve yangın su deposu 

işlenmiş 

 

  

Mutfakta çift baca gösterilmiş. (bir baca aspiratör, bir baca doğal 

gaz ve şofben için) 

 

  

Makine dairesinin (min. 7.5 m²) çizilmiş, ölçülendirilmiş.    

4. KESĠTLER 

En az iki kesit çizilmiş. Biri merdivenden ve girişten, diğeri 

yapının özelliği olan yerinden (ıslak hacim, balkon, kapalı çıkma) 

en çok bilgi verecek şekilde çizilmiş. 

 

  

Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin ismi ve kotları yazılmış.    

Kesite giren taşıyıcı elemanların aksları verilmiş.    

Pencere altı dolu kısımların malzeme açılımı yapılmış. Kiriş bitişi 

, duvar dolgusu, ayrı ayrı kotlandırılmış. Parapet denizlik 

detaylarına uygun olarak çizilmiş. Duvar malzeme açılımları ısı 

yalıtım projesine uygun olarak verilmiş. 

 

  

Çatı konstrüksiyonu gerçek şekil ve ölçüleri ile detaylarına uygun 

olarak çizilmiş. Kullanılan bütün malzemelerin isim ve ölçüleri 

ile çatı eğimi yazılmış. Sistem ve imalat detaylarına, ısı yalıtım 

projesine uygun çizilmiş, malzeme açılımları yazılmış. 

 

  

Bodrum duvarlarında ve temelde ısı ve su yalıtım sistemi 

açıklanmış. 

 

  

Kazan dairesi bacası gösterimi yapılmış.  
  

Kesitlerde görünüşe giren kısımlar şematik olarak çizilmiş.    

ÖLÇÜ: Bina içinde 3 ölçü çizgisi üzerinde bina cephesinden içe 

doğru 1. çizgide doluluk boşluk 2. çizgide kiriş döşeme kalınlığı 

3. çizgide döşeme üzerinden döşeme üzerine kat yüksekliği 

ölçüsü verilmiş. 

 

  

5. GÖRÜNÜġLER 
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Yapı tek blok ise dört görünüşü de çizilmiş. Birbirinin aynı olan 

görünüşler çizilmemiş. Bitişik düzendeki yapıların görünen 

cepheleri çizilmiş. Yapı birkaç bloktan oluşuyorsa yapının 

mimarisini açıklayan tüm görünüşler çizilmiş ve bulundukları 

farklı düşey düzlemlere göre farklı çizim tekniği ile gösterilmiş. 

 

  

Doğal zemin nokta nokta, öneri zemin devamlı çizgi ile 

gösterilmiş ve her ikisine ait gerekli kodlandırma eksiksiz 

yapılmış. 

 

  

Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları kesik 

çizgilerle belirtilmiş, kotlandırılmış. 

 

  

Kullanılan dış duvar kaplama malzemeleri yazılmış. Cephedeki 

hareketler gerektiriyorsa not yazılmış. 

 

  

Yağmur olukları ve inişleri gösterilmiş.    

Kapı ve pencere görünüşleri detaylarına uygun olarak çizilmiş ve 

açılan kanatlar işaretlenmiş. 

 

  

Saçaklar, balkonlar, döşeme-denizlik-lento altı, kalkan duvarlar, 

oluk, mahya, baca ve çıkıntılarına kot verilmiş. 

 

  

Plan ve kesitlerde gösterilmeyen ölçüler yazılmış. (Saçak 

kalınlığı, balkon korkuluğu yüksekliği, konsollar, söveler vb.) 

 

  

6. PROJELERE ÖLÇÜ VERĠLMESĠ 

Projelerde yer alması gereken en az ölçüler yukarıda 

belirlenmiştir. Gerekli görülürse projesini tanımlayabilmek üzere 

daha fazla ölçü verilebilir. Projelerde verilen ölçülerin doğru, 

birbirleri ile tutarlı olması esastır. Bu nedenle, projelere ölçü 

verildikten sonra birbiri ile (her mahalde toplam ve alt eleman 

ölçülerinin, plan-kesit-görünüşler arasında) tutarlı olması kontrol 

edilmiş. 

 

  

7. PROJE DENETĠMĠNDE ĠSTENĠLEN BELGELER 

1-İmar Durumu (En son 1 yıla ait)    

2-Resmi Röperli Kroki (Yok ise harita müh onaylı belge)     

3-Tapu:    

*İmar durumu ve aplikasyon krokisi eksik olan projelerin ön 

kayıtları yapılmamış. 

 

  

*Uygulama projelerinin onaylandığı aşamada ilk bakılan projenin 

de gelmesi esastır. 

 

  

*Uygulama projeleri 5 takım onaylanmış.    

*İmar yönetmeliğine vb. yönetmeliklere uygun olmayan projeler 

onaylanmamış. 

 

  

8. BĠNA APLĠKASYONU PROJE UYGULAMA ESASLARI 

Yapının yapılacağı arsaya ait Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan 

aplikasyon krokisi ve zeminde gösterilen köşe ve kırık 

noktalarının aplikasyon krokisinde belirtilen değerlere uygun 

olarak gösterilip gösterilmediği kontrol edilmiş.  

NOT:  Bina aplikasyonu krokisini düzenleyen proje müellifi, 

parsel köşelerinin zemindeki konumundan, bina köşelerinin 

arsaya doğru aplike edilmesinden, bina subasmanı kotunun 

doğruluğundan sorumludur. 
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Zeminde sınırları işaretlenen ve doğruluğu kontrol edilen arsa 

içine vaziyet planına uygun olmak koşulu ile, binanın köşe 

noktaları, ülke koordinat sistemine göre koordinatlandırılmış. 

Proje ölçüleri ve bina alanı hesaplanarak projeye uygunluğu 

doğrulanmış. Temel kazılmadan önce köşe noktaları zemine 

aplike edilir ve siyah kotları verilmiş. Proje müellifi mimar ile 

birlikte kazı kotu belirlenmiş. Temel kazıldıktan sonra bu 

noktalar yine aplikasyon değerlerine göre temel çukuru içine 

hassas bir şekilde aplike edilmiş. 

 

  

Binanın subasman kotu belirlenmiş, inşaat subasman düzeyine 

gelince idaresince onaylanan kota göre kontrol edilmiş, ayrıca 

inşaatın bu düzeyinde binanın yatay kanunu ölçülerek 

projesindeki boyutlara uygun olup olmadığı kontrol edilmiş ve 

aykırılıklar varsa giderilmiş. 

 

  

Düzenlenen aplikasyon belgesinin arka sayfasında verilen 

taahhütnameyi her müellif kabul etmiş ve imzalamış. 

Taahhütnamesi eksik olan belge geçerli sayılmaz. 

 

  

Aplikasyon krokisinde:     

• Parsel köşe koordinatları (x,y,z)   

• Parselin çekme mesafeleri   

• Parsel ölçüleri   

• Bina köşe koordinatları (x,y,z)   

• Bina ölçüleri   

• Parsel ve bina aplikasyonunun yapıldığı yer kontrol noktaları ve 

koordinatlar gösterilmiş. 

 

 

STATĠK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 

1. TAġIYICI SĠSTEM SEÇĠMĠ 

Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş    

Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları 

uyumluymuş. 

   

Mimari proje ile statik proje toplam ve aks ölçüleri uyumluymuş.    

Yapıda, birden fazla kat boyunca uzanan düşey taşıyıcı eleman 

varmış. 

   

Kullanılan hesap programı, bu tür bir analiz için uygunmuş.    

Uygunsa, hesap verileri bu tür bir analize uygun şekilde girilmiş.    

Taşıyıcı sistem tasarımı deprem davranışı açısından uygunmuş.    

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik‟te 

bina yüksekliğine ve deprem bölgesine göre izin verilen taşıyıcı 

sistemlerden biri seçilmiş. 

   

Yapıda perdelerin, büyük oranda burulma yaratacak şekilde 

yerleştirilmesinden kaçınılmış. (Her ne kadar hesap sonucunda 

NBİ değeri Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 

Yönetmelik‟te belirtilen sınırlar içinde kalsa da) 

   

Yapıda, rijit diyafram varsayımını geçersiz kılacak yoğunlukta 

döşeme süreksizlikleri veya planda çıkıntılar oluşturulmasından 

kaçınılmış. (Her ne kadar yatay kuvvetlerin düşey taşıyıcı 

elemanlara güvenle aktarıldığı hesapla gösteriliyorsa da) 
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Düşey taşıyıcı elemanlarda ani rijitlik değişimi (herhangi bir 

kattan itibaren perdenin üst katlarda kolonlara dönüşmesi gibi) 

oluşturulmasından kaçınılmış. (Her ne kadar hesap sonucunda 

kesitler yeterli gözüküyorsa da) 

   

Kapalı bina çıkmalarında kolonların uçları sürekli kirişlerle 

bağlanıp çerçeve oluşturulmuş. 

   

Bina yüklerinin bileşkesi ile temel alanının ağırlık merkezi 

çakıştırılmaya çalışılmış. 

   

Gerekli durumda genleşme etkilerine karşı yapı dilatasyon 

derzleriyle ayrılmış. 

   

2. HESAPLARIN SUNULMASI  

Statik hesapların başında, aşağıdaki maddeleri açıklayan bir rapor 

yazılmış. 

Rapordaki açıklamalar ikna edici mi? 

a. Sistem seçimi 

b. Malzeme seçimi 

c. Analiz kabulleri 

d. Modelleme kriterleri 

e. Standart ve yönetmelikler 

f. Katlara ait şematik kalıp planları 

   

Yapı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı başlık sayfası varmış.    

Yapılan hesapların içeriğini gösteren Hesap Bilgi Fihristi varmış.    

Hesap çıktıları temel ve üst yapının tümünü içeriyormuş.    

Hesaplar, aşağıda belirtildiği gibi, yüklerin aktarılma 

hiyerarşisine uygun bir sırada ve anlaşılır bir şekilde 

düzenlenmiş. 

a. Döşeme ve merdiven hesabı  

b. Statik ve dinamik analiz 

c. Kirişlere ait hesap 

d. Kolonlara ait hesap 

e. Temellere ait hesap 

f. İstinat duvarlarına ait hesap 

g. Özel elemanlara ait hesap 

   

3. YAPISAL ÇÖZÜMLEME 

Yapının modelinde elemanlar, ilgili düğüm noktalarında 

birbirlerine bağlıymış. 

   

Hesaplarda, zemin raporunda belirtilen (veya daha gayri müsait) 

parametreler kullanılmış. 

   

C ve D grubu zeminler için, temel dönmelerinin hesaba katıldığı 

uygun idealleştirmeler yapılmış. 

   

D grubu zeminler için, zemin emniyet gerilmesi ve kazıkların 

emniyetli taşıma gücü, deprem durumunda hesaplarda 

artırılmadan kullanılmış. 

   

Spektrum eğrisi zemin koşullarına uygun bir şekilde 

oluşturulmuş. 

   

Taşıyıcı sistem davranış katsayısının (R) seçimi uygunmuş.    

Bina önem katsayısının (I) seçimi uygunmuş.    

Hareketli yük katılım katsayısı (n) yapının kullanım amacına    
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uygun seçilmiş. 

Etkin yer ivmesi katsayısı (A0), yapının bulunduğu deprem 

bölgesine uygun seçilmiş. 

   

Bodrum katları (varsa) için yapılan rijit kat varsayımı uygunmuş.    

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılması durumunda;    

a. Rijit katlar için ayrı, üst katlar için ayrı deprem hesabı 

yapılmış. 

   

b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dışmerkezlik 

etkileri dikkate alınmış. 

   

Mod Birleştirme Yöntemi kullanılması durumunda;    

a. Yeterli sayıda titreşim modu hesaba katılmış.    

b. Hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının belirlenmesi için 

kullanılan B katsayısı seçimi uygunmuş. 

   

Asmolen döşemeler dahil, döşeme yük analizi yapılmış.    

Döşeme zati ve hareketli yükleri doğru alınmış.    

Döşemelerden kirişlere yükler doğru aklanılmış.    

Kirişlerin üzerindeki duvar yükleri doğru alınmış.    

Merdiven yükleri taşıyıcı sisteme aktarılmış.    

Kren, asansör, makine yükleri gibi özel yükler hesaplara dahil 

edilmiş. 

   

Genleşme, büzülme veya sünme etkilerine karşı yapı dilatasyon 

derzleriyle bölünmediği takdirde zamana bağlı davranışı göz 

önüne alan hesap yapılmış. 

   

Al düzensizliği irdelenmiş.    

A2 düzensizliği irdelenmiş.    

A3 düzensizliği irdelenmiş.    

B1 düzensizliği irdelenmiş.    

B2 düzensizliği irdelenmiş.    

B3 düzensizliği irdelenmiş.    

Göreli kat ötelemeleri sınırlandırılmış.    

İkinci mertebe etkileri sınırlandırılmış.    

4. KESĠT HESAPLARI 

Statik hesaplar açık ve kontrol edilebilir şekilde yapılmış.    

Yapı malzemesi seçimi uygunmuş.    

Taşıyıcı elemanlarda minimum boyut koşullarına uyulmuş.    

Taşıyıcı elemanlarda minimum donatı koşulları sağlanmış.    

Kesitler, elemanlarda meydana gelen iç kuvvetleri karşılayacak 

ve ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları 

sağlayacak şekilde donatılmış. 

   

Boyuna ve enine donatıların düzenlenmesinde ilgili standart ve 

yönetmeliklerde belirtilen koşullar sağlanmış. 

   

Yeniden dağılım prensibine göre donatılandırma yapıldığında 

ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen sınırlamalar içinde 

kalınmış. 

   

Yapıda kısa kolon oluşumu irdelenmiş.    
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Büyük yırtıkları olan özel döşemeler için ayrı hesap yapılmış.    

Kirişsiz döşemelerde zımbalama kontrolü yapılmış.    

Süneklik düzeyi yüksek sistemlerde;    

a. Kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu sağlanmış.    

b. Kirişlerin kesme güvenliği sağlanmış.    

c. Kolonların kesme güvenliği sağlanmış.    

d. Kolon, kiriş, birleşim bölgesinin kesme güvenliği sağlanmış.    

e. Perdelerin donatılandırılmasında göz önünde bulundurmak 

üzere tasarım eğilme moment diyagramı oluşturulmuş. 

   

Temel hesabı yapılmış.    

Bitişik parselde tek taraflı anpatmanları bulunan temellerde aktif 

bağ kirişi kullanılmış. 

   

Farklı kotlardaki temellerin alt kenarlar arasındaki eğimin 

belirtilen limiti geçmemesine dikkat edilmiş. Aksi takdirde 

temellerin birbirine etkisi hesapla gösterilmiş. 

   

Radye temellerde zımbalama kontrolü yapılmış.    

Kazıklı temellerde kazık başlık hesabı yapılmış.    

Bodrumlu yapılarda iksa hesabı yapılmış.    

Parsel içinde varsa istinat duvarı hesabı yapılmış.    

Zemin kayma veya göçme hesabı yapılmış.    

Farklı her bir merdiven için hesap yapılmış.    

Merdiven hesabında mesnet koşulları için uygun modelleme 

yapılmış. 

   

Büyük açıklıklı döşeme ve kirişlerde sehim hesabı yapılmış.    

5. ÇĠZĠMLER 

Statik proje mimari projeden ayrı başlık altında sunulmuş.    

Statik proje başlık bilgileri eksiksiz doldurulmuş.    

Statik projede, başlık sayfasından sonra vaziyet plan ve kalıp 

planları sunulmuş. 

   

İksa detayı ve hafriyat planı (gerekli durumlarda) çizilmiş.    

Bütün çizim paftalarının sağ alt köşesinde, binada uygulanacak 

beton kalitesi ve donatı çeliği kalitesi yazılmış. 

   

Kalıp planlarının sağ ait köşesinde etkin yer ivmesi katsayısı 

(A0), bina önem katsayısı (I), taşıyıcı sistem davranış katsayısı 

(R) ve yerel zemin sınıfı belirtilmiş. 

   

Önemli yapılarda, kalıp planı üzerine hareketli yük miktarı 

yazılmış. 

   

Hesaplarda kullanılan eleman isim ve numaraları ile çizimlerdeki 

eleman isim ve numaraları birbirini tutuyormuş. 

   

Tüm çizimlerde paspayları belirtilmiş.    

Paspayları söz konusu elemanlar için uygunmuş.    

Hesaplarda kullanılan paspayları ile çizimlerde gösterilen 

paspayları birbiriyle uyumluymuş. 

   

Hesaplarda kullanılan yapı malzemeleri ile çizimlerde    
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belirtilenler birbirini tutuyormuş. 

Tüm çizimlerde, birbirinin üstüne geçen yazılar ve çizimler için 

önlem alınmış. 

   

Donatılar, kesitler, görünüşler, aks çizgileri, vs için uygun kalem 

kalınlıkları kullanılmış. 

   

Tüm çizimlerde, net ölçü birimleri kullanılmış.    

Donatılar için poz numarası verilmiş.    

6. TEMELLER 

Temel kalıp planı 1/50 veya yeterli ölçekte çizilmiş.    

Temel kalıp planında;    

a. Gerekli tüm zemin bilgileri (zemin grubu, yerel zemin sınıfı, 

zemin emniyet gerilmesi, zemin düşey/yatay yatak katsayısı, içsel 

sürtünme açısı, kohezyon sabiti, zemin özgül ağırlığı, vs) 

belirtilmiş. 

   

b. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış. Mimari katlar belirtilmiş.    

c. Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış. Kesitlerde mimari 

katlar ve  temel boyutları belirtilmiş.  

   

Her farklı temel tipi için temel detayı çizilmiş.    

Temel detaylarında görünüş, kesit ve donatı açılımları belirtilmiş.    

Sürekli temel kirişi detayı ve boyuna donatı açılımları çizilmiş.    

Bağ kirişi detayı çizilmiş.    

Radye temellerde alt ve üst donatılar açık bir şekilde belirtilmiş.    

Plak temellerde üst donatı için sehpa çizilmiş.    

Kazıklı temellerde kazık başlıkları çizilmiş.    

Kazık başlıklarını bağlayan kirişler çizilmiş.    

Kazık donatıları ve boyu çizilmiş.    

7. KAT PLANLARI 

Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/50 veya duruma göre 

1/100 ölçekli kalıp planı çizilmiş. 

   

Kalıp planlarında;    

a. Hangi paftanın hangi kata ait olduğu mimari kotuyla birlikte 

belirtilmiş. Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir anahtar çizim 

varmış. 

   

b. Akslar ve aks ölçüleri belirtilmiş.    

c. Kalıp planlarında kat yükseklikleri gösterilmiş.    

d. Hava bacası ve benzeri boşluklar gösterilmiş. Yırtık çevresi 

donatı ile uygun bir şekilde detaylandırılmış. 

   

e. Yeterli iç ölçülendirme yapılmış. Özellikle döşeme yırtıkları, 

tali kirişler, merdiven, sahanlık ve boşlukları ölçülendirilmiş, 

mimari kotlar belirtilmiş. 

   

f. Her iki doğrultuda en az birer kesit alınmış. Kesitler, özellikle 

kot farkının olduğu yerlerden, merdiven boşluğundan ve düşük 

döşemelerden geçirilmiş. Kesitlerde mimari kollar, döşeme 

kalınlıkları ve kiriş derinlikleri belirtilmiş. 
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g. Özellik arz eden taşıyıcı sistem dışı elemanlara ait detaylar 

çizilmiş. Gerekli açıklamalar yapılmış. İnşaat sırasında uyulması 

gerekli hususlar ve özellikler kolayca görülecek şekilde 

belirtilmiş. 

   

h. Döşeme donatıları kalıp planından ayrı olarak çizilmiş. 

Donatıların çapı, aralığı ve boyları yazılmış. 

   

i. Kirişsiz döşeme donatıları hesaba uygun çizilmiş. Üst donatı 

sehpası gösterilmiş. 

   

j. Kalıp planlarına ters sehim miktarları yazılmış.    

8. KOLON VE PERDELER 

Tüm katlar  için  (benzer katlar hariç) 1/20-50  veya  1/25-50 

ölçekli kolon aplikasyon planı  çizilmiş. 

   

Kolon aplikasyon planlarında;   

a. Hangi paftanın hangi kata ait (hangi mimari kollar arasında) 

olduğu belirtilmiş mi? Paftanın kenarında bu bilgiyi veren bir 

anahtar çizim varmış. 

   

b. Tüm kolonların/perdelerin aks ölçüleri, boyutları ve 

kolon/perde yüzlerinin akslara olan mesafeleri belirtilmiş. Her bir 

kolon/perde tipi için donatı çapı ve sayısı, etriye çapı, sayısı ve 

aralıkları belirtilmiş. 

   

c. Kolon/perde aplikasyon planında. 1/20 veya 1/25 ölçekle 

çizildiğinde komşu akslara taşan kolonların/perdelerin 

çizimlerinin düzgün bir şekilde sunulmasına yönelik önlem 

alınmış. 

   

d. Her bir kolon/perde tipi için düşey donatı açılımları çizilmiş. 

Düşey donatı açılımlarında        donatı ek bölgeleri, bindirme 

boyları ve kolonun üst ucundaki kolon-kiriş birleşim bölgesi 

belirtilmiş. 

   

e. Etriye sarılma bölgesinin uzunlukları, buraya ve kolon orta 

bölgesine yerleştirilecek enine donatı çap, sayı ve aralıkları 

belirtmiş. 

   

f. Gerektiğinde her bir kolon-kiriş birleşim bölgesinden yatay 

kesitler alınıp, alttaki kolondan   yukarı uzatılan donatılarla 

kirişlerin boyuna donatılarını planda gösteren düğüm noktası 

detayı çizilmiş. 

   

g. Kolonlar perde ve kiriş detay paftalarının her birinde özel 

deprem etriyelerine ve çirozlarına ait kanca kıvrım detayları 

gösterilmiş. 

   

9. KĠRĠġLER  

Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20 veya 1/25 ölçekli kiriş 

detayları çizilmiş.  

   

Kiriş detaylarında;   

a. Her bir kiriş için (benzer kirişler hariç) çizim yapılmış.    

b. Mesnet ilave donatılan sadece gerekli olduğu kirişin taşıma 

gücünü artıracak şekilde  yerleştirilmiş. 

   

c. Kiriş mesnetlerindeki sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu 

bölgelere ve kiriş orta bölgesine yerleştirilen enine donatıların 
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çap, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde açık olarak 

belirtilmiş. 

d. Kirişin başka bir kirişe oturması durumunda askı donatısı 

düzenlenmiş. 

   

e. Kısa kirişlere ilişkin koşullar yerine getirilmiş.    

f. Konsol veya büyük açıklıklı kirişlerde ters sehim miktarı 

yazılmış. 

   

10. MERDĠVENLER 

Merdiven kalıp planları 1/20 veya, 1/25 ölçeğinde ayrı çizilmiş.    

Her bir farklı merdiven için 1/20 ölçekli merdiven donatı detayı 

çizilmiş. 

   

Merdiven detayında, merdivenin tipine uygun kesitler alınmış.    

11. ÖZEL DURUMLAR 

Kiriş içerisinden geçen boşluklar kalıp ve donatı paftalarında 

dikkate alınmış. 

   

Varsa asansör boşluğu temel içinde dikkate alınmış.    

Bodrumda veya çatıda su deposu var mı ve yükü hesaplarda 

dikkate alınmış. 

   

12. SIKÇA KARġILAġILAN EKSĠKLĠKLER  

Binalar arasında bırakılacak olan derz boşlukları için deprem 

yönetmeliğinin 6.10.3.1 ve 6.10.3.2 maddelerine uyulmuş ve 

temel planında gösterilmiş. 

   

Saplama kirişe bir başka kiriş yüklenmesinden olabildiğince 

kaçınılmış, saplama noktasında etriye sıklaştırması yapılmış. 

   

Kirişlerde etriye aralığı 20 cm‟ den fazla yapılmamış. Aksi 

durumda Vd ≤ 3 Vcr olduğu gösterilmelidir. (TS500) 

   

Kapalı çıkmalarda kolonlar her iki yönde çerçeve oluşturacak 

şekilde kiriş ile bağlanmış. 

   

Konsol döşeme balkon boyu 2.00 m‟ yi geçiyor ise kiriş sistemi 

oluşturularak hesap yapılmış. 

   

Kirişlerde seçilen donatı kiriş genişliğine sığmıyor ise (TS 500) 

2.sıra veya döşeme içine yerleştirilmesi detaylı olarak 

gösterilmiş, veya kiriş genişliği artırılmış. 

   

Kolonların dar kenarı en az 30 cm olmuştur.    

Bina içerisinde konsol kiriş yapılmamış.    

Kolonlara yakın noktalarda saplama kiriş yapılmamış.    

Konsol boyu 1.50m‟den fazla olan balkonların mesnetlendiği 

kirişlerde gövde donatısı çizilmiş 

   

Mimari tasarım aşamasında kolonların aynı yönlü tasarlanması 

yapılmamış. Kolonlar mümkün olabildiğince her iki yönde eşit 

sayıda yerleştirilmiş. 

   

Kiriş detayları çizimlerde olabildiğince sıra ile (K101, K102, ….. 

gibi) işlenmiş. 

   

Temel planlarında pis su çukuru işlenmiş.    

Temel planlarında varsa asansör kuyusu işlenmiş ve detayı    
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çizilmiş. 

Asansör motor dairesi, kalıp ve donatı planları hazırlanmış.    

ELEKTRĠK PROJESĠ KONTROL FORMU Evet Hayır 

1. ÇĠZĠM STANDARTLARI 

Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte 

bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun 

olarak hazırlanmış. 

 

  

Projelerde kullanılacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara 

uygun olacağı ve uygulama projelerinin yapımında; 

• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik 

Hizmetleri Şartnamesi, 

• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, 

• Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 

• Asansör Yönetmeliği, 

• Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği, 

• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik Mühendisliği Proje 

Düzenleme Esasları, 

• TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, 

• EMO Transformatör Merkezleri Yapımında Dikkat Edilecek 

Esaslar, 

• Anma Gerilimleri 1 kV‟un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım 

Tesislerinin Kurulması için Yönetmelik, 

• Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Şartnamesi, 

• Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği, 

• Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, 

• TSE Paratoner Yönetmeliği, 

• TSE Yangın Yönetmeliği, 

• EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği, 

• EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Dağıtım İç Tesisat 

Yönetmeliği, 

• Türk Telekom A.Ş. Bina içi Telefon Tesisatı Teknik 

Şartnamesi, 

• Diğer özel sistemlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara 

uyulmuş. 

 

 

Projeler, imar yönetmeliğine uygun onaya sunulmuş, mimari 

proje ölçeklerinde hazırlanmış, ölçek proje düzenlemesine uygun 

değilse büyütülmüş veya açı detaylar verilmiş. 

 

  

Projeler, ölçekleri, mimari planlara uygun olmuş ve en azından 

aşağıdaki ölçeklere uyulmuş. 

• Vaziyet Planları:1/1000 

• Kat Planları :1/50 

• Ayrıntılar:1/20 

 

  

Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılmış. 

Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi 

verilecektir. 

 

  

Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akın kolon hatları 0.6 

mm, linyeler 0.4-0.5 mm, zayıf akım hatları 0.2-0.3 mm 

kalınlıkta çizgi ile çizilmiş, eğer çizim elektronik ortamda 

yapılmamış ise bütün yazılarda şablon kullanılmış. 

 

  

Kat planlarında, birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilmiş. 

Ancak normal kat girişi katın aynı olsa bile ayrı çizilmiş. 

Simetrik bölümler tam olarak gösterilmiş. 

 

  

Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları 

belirtilmiş. Açıklamalar kısmında standart boru çapları ve içinden 

geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda, ayrıca 

boru çaplarının belirtilmesine gerek yoktur. 

 

  

Betonarme kirişlerinin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek 

kutusu konulmamış. 
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Özellikle baca, kolon, şaft ve ışıldık gibi mimari ayrıntılar 

projede belirtilmiş, baca ve baca çevresinden tesisat 

geçirilmemiş. Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleşim kat 

planlarında gösterilmiş ve ıslak hacimlerde kullanılacak buat ve 

anahtarlar ıslak hacim dışında olmuş. Zorunlu durumlarda özel 

sızdırmazlığı sağlamış buat ve ek kutulan kullanılmış. 

 

  

Bir buata en çok 4 bağlantı ucu geçebilecek, bu sayı aşıldığında 

kare buat veya ek kutusu konulmuş. 

 
  

Projelerde kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak 

belirtilecek ve en azından aşağıdaki standartlara uyulmuş; 

• Anahtarlar, 110 cm yukarda, 

• Prizler zeminden 40 cm yukarda, 

• Aplikler, zeminden 190cm yukarda, 

• Tablolar zeminden 200cm yukarda, 

• Buatlar, zeminden 220cm yukarda, 

• Yukarıdaki elemanlar, kapılardan 30 cm, duvar birleşim 

noktalarından ve pencerelerden 50 cm uzakta olmuş. 

 

  

Projelerde kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları, özel harf ve 

yazılarla kodlandırılmış. 

 
  

Projelerde, yatay planlar yanında her sistem için ayrı ayrı tek hat 

şemaları verilmiş. 

 
  

Projeler hazırlanırken iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat 

yerleşimine dikkat edilmiş. 

 
  

Tesisatın ne şekilde yapılacağı, mahallin özelliğine uygun bir 

koruma sınıfında yapılmış. 

 
  

Konut projelerinde, kuvvetli ve zayıf akım aynı pafta üzerinde 

gösterilmiş. Ancak kapsamlı yapılarda zayıf akım ve kuvvetli 

akım projeleri ayrı paftalara çizilmiş. 

 

  

Projelerde iletken renk kodları aşağıdaki şekilde belirtilmiş. 

• Üç fazlı sistemlerde; Koruma iletkeni yeşil bantlı - sarı, nötr 

iletkeni açık mavi, faz iletkenleri TSE Standartlarına uygun 

olarak R - gri, S - siyah, T – kahverengi seçilmiş. 

• Üç fazlı sistemin devamı durumundaki bir fazlı sistemde, faz 

iletkeni gri veya kahverengi   seçilmiş. 

• Özel durumlarda ise, kullanılan iletken renkleri tanımlanmış. 

 

  

Basit yapılar dışındaki 200 m
2
 den büyük yapılarda, yangın ihbar 

sistemi projelendirilmiş. 

 
  

Kat tabloları girişinde, 30 mA eşik korumalı kaçak akım koruma 

rölesi kullanılmış. Ana tabloda ise 300 mA. eşik korumalı kaçak 

akım koruma rölesi kullanılmış. Kesme kapasitesi imalat sınırını 

aştığı durumlarda, ana tablo yükleri bölünerek 300 mA. eşik 

korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılmış. 

 

  

Sayaç tabloları, katlarda aynı mahalde ve bir arada olmuş. Bina 

genel kullanıma yönelik ayrı bir sayaç ve sayaç tablosu olmuş, 

ortak amaçlı kullanılan tüm tesisat tablodan beslenmiş. Projelerde 

sayaç panosu detayı verilmiş. 

 

  

Bina ana beslenme hattının kesiti ve cinsi, yaklaşık uzunluğu, 

besleneceği direk no. su gibi bilgiler ile temel topraklaması 

detaylar ( Topraklama Şeridi, Topraklama Kazığı ve teknik 
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ifadelerin detaylar tam olarak) projede belirtilmiş. 

Ortak çatılı ve birden fazla girişi olan binalar bir noktadan 

beslenmiş. 

 
  

Yapı bağlantı hattı kesiti, gerilim düşümü ve akım yoğunluğu 

kontrolü yapılarak tespit edilmiş. Ancak konutlar için bu kesit 

bakır iletken olması durumunda en az 6 mm
2
 alüminyum iletken 

olması durumunda ise en az 10mm² olmuş. 

 

  

Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı ayrı olmuş. Kolon linye hatları 

tablolardan çıkış sırasına uygun olarak numaralandırılacak ve 

uzun hatlarda linye numaraları yanına beslendikleri tablo kodu 

yazılmış. 

 

  

Aydınlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5 mm
2
 

kesitinde bakır iletkenle tesis edilmiş. Bütün prizler, toprak hattı 

olmuş. Banyolarda en az iki (çamaşır makinesi ve elektrikli 

şofben gücüne uygun), mutfakta ise en az üç bağımsız priz linyesi 

(bulaşık makinesi, elektrikli fırın ve elektrikli su ısıtıcısı gücüne 

uygun) olmuş. Çamaşır ve Bulaşık Makinesi, Elektrikli şofben ve 

termosifon, vb. elektrikli cihazlar mimari projeye uygun olarak 

tefrişi gösterilmiş. Prizlerin kullanma amacı ve güçleri 

belirtilecek, kullanma amacı belli olmayan priz güçleri bir fazlı 

priz için en az 300 watt, üç fazlı priz için en az 600 watt kabul 

edilmiş. Priz linyelerine en çok yedi priz bağlanabilmiş, ancak 

priz güçleri toplamı 2000 VA yı geçememiş. 

 

  

Projelerde, proje sorumlusu ve yapı ile diğer bilgilerin bulunduğu 

kapak, vaziyet planı, semboller listesi, genel notlar, tablo 

açılımları, kolon şemaları, sayaç panosu detayı ve metrajları 

kapsamış. 

 

  

İşyerleri ve atölyelerde, aydınlatma için birden fazla floresan 

kullanılan bölümlerde, kamaşma olayının en az düzeye 

indirilmesi için üç fazlı besleme yapılmış. 

 

  

Kompanzasyon yapılmayan tesislerde, gaz deşarjlı lambaların 

(floresan, sodyum ve civa buharlı v.b.) kullanılması durumunda, 

ampul başına gerekli kapasitede kondansatör paralel bağlanmış 

veya kondansatörlü balast kullanılmış. 

 

  

Lambadan lambaya geçiş yapılması durumunda, gerekçesi 

belirtilmiş ve uygun klemensle bağlantı sağlanmış 

 
  

Tabloların yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, sorti cins ve 

sayılarını, linye güçlerini, sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve 

gerekli diğer bilgileri kapsamış. 

 

  

Projelerde, ana besleme, kolon en uzun ve en yüklü linye hattı 

için gerilim düşümü hesabı yapılmış. İletken kesitleri, ayrıca 

akıma göre kontrol edilmiş. Ana besleme hattı ve kolon hatları 

için, talep faktörleri dikkate alınmış ve gerilim düşümü talep 

faktörüne göre hesaplanmış. 

 

  

Bölümleri özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre aydınlatma 

hesabı yapılmış, enerji tasarrufu açısından da değerlendirilerek 

armatürlerin cins ve güçleri seçilerek kat planları üzerinde 
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gösterilmiş. Basit yapılar için, aydınlatmada en az 12 watt / m² 

esas alınmış. 

Kolon hatlarının katlar arasındaki iniş ve çıkış noktaları açık 

olarak belirlenmiş. 

 
  

Kolon şeması mimari kat sayısına uygun olarak çizilmiş, 

tabloların isimleri, güçleri, sigorta ve şalter anma değerleri, ana 

tablodan itibaren kolon hattı uzunluğu, kesiti ve cinsi ile ana 

tablodan hangi faza bağlı olduğu ve sayaç anma akımları 

belirtilmiş. 

 

  

Kabloların giriş ve çıkışlarında yük akış yönüne göre önce şalter, 

sonra sigorta kullanılmış. 

 
  

Şalterlerin hareketli kontakları, açık durumda ve enerjisiz olmuş.    

Kat tablolarına ana kesicisi, faz - nötr kesmeli olmuş.    

Kalorifer dairesinde aydınlatma ve kuvvet tesisatı tam olarak 

gösterilmiş. 

 
  

Hidrofor motoru, anma gücü ve kumanda şekli projede 

gösterilmiş. 

 
  

TSE Yangın Yönetmeliği gereğince yangın pompası konulması 

gerekli binalarda yangın pompasının gücüne uygun tesisat 

projede gösterilmiş. 

 

  

Asansör projeleri, Asansör Yönetmeliğine uygun olarak 

hazırlanmış. Ancak, kuvvetli akım projelerinde asansörler ve 

asansör makine daireleri ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat 

edilmiş. 

 

  

Asansör tablosu detayı, besleme hattı ve makine dairesi ile kuyu 

aydınlatması projede gösterilmiş. 

 
  

Makine dairesinde en az bir ışık sortisi ve bir toprak priz 

bulunmuş ve bu sortiler müşterek tablodan bağımsız çekilecek bir 

linyeden beslenmiş. Asansör besleme hattı kesiti asansörün güç 

ve kapasitesine göre hesaplanmış. Bu kesitin en az 4 * 6 mm² 

olacak ve çıkışı müşterek tablodan uygun bir şalter ile yapılmış. 

Asansör dairesi tesisatı etanj olmuş. Asansör topraklama hattı 

asansör kumanda panosuna kadar bağımsız bir hat olarak 

çekilmiş. 

 

  

Asansör avan projeleri; Asansör trafik hesabı, kuyu yerleşim 

planı, kuyu dikine kesitleri, asansör makine dairesi planı, asansör 

motor gücü hesabı, asansör makine dairesi ve kuyu içi 

aydınlatmaları, asansör tablosu kolon hattı hesabı ile binaya 

gelecek statik ve dinamik yüklere ilişkin mukavemet hesaplarını 

kapsamış. 

 

  

Telefon tesisatı projeleri, Türk Telekom A.Ş. Bina İçi Telefon 

Tesisatı Teknik Şartnamesine uygun olarak hazırlanmış. Bu 

projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilmiş; 

 

  

Bina girişine, binadaki toplam telefon sortisine yetecek 

kapasitede ve %20 yedek hat bağlantısına uygun Bina Telefon 

Dağıtım Kutusu (BTDK) konulacaktır. BTDK ile dış telefon 

bağlantısı için bina çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru 

bırakılmış. 
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Konutlarda en az iki, işyerlerinde en az üç adet telefon sortisi 

olacaktır. Kat Telefon Dağıtım Kutusu (KTDK) ile BTDK 

arasına çekilecek kablo, kattaki toplam telefon sortisi bağlantısına 

uygun     olmuş. 

 

  

Yapı içi TV/ R Tesisatı projeleri, EMO Ortak Anten TV/R ve 

Kablo TV/ R İç Tesisatı Yönetmeliği‟ne uygun olarak 

hazırlanmış. Bu projelerde aşağıdaki noktalara dikkat edilmiş: 

 

  

Tesisat bağımsız abonelendirmeye uygun olarak, her konuta 

bağımsız hat düşünülerek projelendirilmiş. Her konutta en az bir 

TV/ R prizi olmuş. Konut içinde birden fazla TV/R prizi olması 

durumunda, konut içinde dağıtıcı (tap off) kullanılmış. Bina 

girişinde TT‟nin bağlantı yapması için, Bina Kablo TV Bağlantı 

Kutusu konulmuş. Bu kutu ile dış Kablo TV bağlantısı için, bina 

çıkışına kadar içinde kılavuz tel olan boş boru bırakılmış. Bu kutu 

binadaki toplam abonelere yetecek sayıda çıkışa ve %20 yedek 

kapasiteye sahip olmuş. 

 

  

Çok aboneli ve çok katlı binalarda, bina ana girişindeki dağıtım 

kutusu dışında katlarda da aynı özellikte ara dağıtım kutuları 

kullanılmış. 

 
  

 

Diğer zayıf akım projeleri yapılırken, ilgili ulusal (varsa) ve 

uluslararası standartlara uyulmuş. 

 
  

Projelerde “Tüm malzemeler, en az TSE Belgesine sahip 

olacaktır.” ifadesi yazılmış ve projeye aşağıdaki yasa ve 

yönetmeliklere uyulacağı ifadesi eklenmiş: 

• 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı 

TMMOB Yasası, 

• 3194 sayılı İmar Yasası, 

•.5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, 

• 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Yasa, 

• EMO Tüzüğü ve ilgili Yönetmelikleri. 

 

  

2. UYGULAMA  

16. 06. 2004 tarih 25494 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin uygulanması, inşaatta yetkili bir 

elektrikçinin çalıştırılması ve işe başlamadan önce işe başlama 

formlarının doldurularak yapı denetim dosyasına konması. 

 

  

İnşaat bitiminde iş bitirme belgesi ile bunların eki olan kontrol 

formlarının inşaata gidilmiş doldurulmuş ve yapı denetim 

kuruluşundaki denetçi mühendisler tarafından imzalanmış. 

Formlar doldurulurken özellikle topraklama ölçümü ile Kaçak 

Akım Rölesi testleri yapılıp raporlanmış ve bir nüshası 

belediyeye verilmiş. 

 

  

ISI YALITIM PROJESĠ KONTROL FORMU Evet Hayır 

1. KAPAK 

Standartlara uygun   

2. ISI YALITIM PROJESĠ RAPORU 
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Rapor standartlara uygun   

Isı ihtiyacı kimlik belgesi var.   

Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesap tablosu hazırlanmış.   

Binanın özgül ısı kaybı hesabı tablosu hazırlanmış.   

Binanın ısı kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşma ve 

buharlaşma hesabı var. 
  

Yoğuşma ve buharlaşma grafikleri çizilmiş.   

Proje hesap rapor sayfası var (Isı yalıtımı yapılan yapı 

bileşenlerinin toplam alanı, ısıtılan mahallerin brüt hacmi, net 

alanı toplam alan/brüt hacim oranı hesaplanmış). 

  

Bölge durumu belirtilmiş (Tek bölge, birden fazla bölge için 

bölge sınırları). 
  

Havalandırma tipi belirtilmiş.   

Hava değişim sayısı (nh) belirtilmiş.   

Bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve U değerleri 

belirtilmiş. 
  

Cam, pencere ve kapı tipleri belirtilmiş.   

Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, 

hatıl ve perde duvar) yalıtılmış. 
  

Bitişik nizam olarak projelendirilmiş alanlarda yapılan binaların 

ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılırken, bitişik duvar olan 

bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilerek hesaba katılmış. 

  

Yapı elemanları konstrüksiyon detayları çizilmiş, U değerleri 

belirtilmiş. 
  

Isı yalıtım malzemeleri duvar, döşeme ve çatıda uygun olarak 

kullanılmış. 
  

Isı yalıtım malzemeleri kalınlıkları uygulanabilir olarak 

belirlenmiş. 
  

SIHHĠ TESĠSAT PROJESĠ KONTROL FORMU Evet Hayır 

1. KAPAK 

Standartlara uygun   

2. TESĠSAT RAPORU 

Rapor standartlara uygun   

Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış.   

Pis su, temiz su, yük değerleri yazılmış.   
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Hidrofor tesisatı hesabı yapılmış.   

Yağmur suyu tesisatı hesabı yapılmış.   

3. TESĠSAT PROJESĠNDE KULLANILAN ĠġARET VE SEMBOLLER 

TABLOSU 

Standartlara uygun   

Tablodaki işaret ve semboller ile projede kullanılan işaret ve 

semboller aynı 
  

4.  CĠHAZ MONTAJ DETAYLARI 

Standartlara uygun   

Cihaz montaj detayları ayrıntılı olarak gösterilmiş.   

5.  VAZĠYET PLANI 

1/200 ölçekte vaziyet ve kesit planı çizilmiş.   

Yönler, arsa sınırı, yol, kotlar gösterilmiş.   

Toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış.   

Bina dışında büz kullanılmış, ana rögar ile kanalizasyona 

bağlanmış. 
  

Birden fazla bina var ise, binaların pis su çıkışları rögar ve 

büzlerle birbirine irtibatlandırılıp, kanalizasyona verilmiş. 
  

Belediye kanalizasyon şebekesi bağlantı durumu ve kotu 

belirtilmiş. 
  

Binanın bulunduğu yerde kanalizasyon şebekesi yoksa, 

öngörülen sızdırmaz 

fosseptik yeri, bağlantı durumu ve kotu belirtilmiş. 

  

Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

6. KAT PLANLARI 

6.1 BODRUM KAT 

1/50 ölçekte çizilmiş.   

Mahallerin adı yazılmış.   

Oturulan mahal var ise kat planındaki şartlara uyulmuş.   

Toplama borularının nereden yapıldığı ve eğimi yazılmış.   

Boruların çapı ve yük değerleri yazılmış.   

Pis sular muflu boru olarak ve birleşimleri 45 açı ile çizilmiş.   

Pis su kolonları numaralandırılmış.   

Pis su çukuru çizilip ölçülendirilmiş, rögarla irtibatlandırılmış.   

Pis su pompası debi, basınç değeri yazılmış.   

Toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış.   

 Bina dışında büz kullanılmış, ana rögarla kanalizasyona 

bağlanmış. 
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 Rögar ölçüsü ve kodu yazılmış.   

 Sızdırmaz fosseptik yapılması durumunda fosseptik detayı 

çizilmiş. 

  

 Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış.   

 Temiz su sayacı, yana, çekvalf ve kolektör çizilmiş.   

 Temiz su sayacı cinsi yazılmış.   

 Su deposu çizilip ölçülendirilmiş.   

 Hidrofor tesisatı ve ekipmanları eksiksiz çizilmiş.   

 Hidrofor basınç ve debisi yazılmış.   

 Hidrofor dairesinde su drenajı yapılmış.   

 Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

6.2 ZEMĠN VE NORMAL KATLAR 

 1/50 ölçekte çizilmiş.   

 Mahallerin adı yazılmış.   

 Islak hacimlerdeki cihazlar eksiksiz gösterilmiş.   

 Şofben mutfakta çizilmiş.   

 Pis sular mutlu boru olarak, birleşimleri 45
o
 açı ile çizilmiş.   

 Yağmur suyu boruları çizilmiş ve yükleri yazılmış.   

 Pis su ve temiz su boru çapları yazılmış.   

 Pis su ve yağmur suyu kolonları numaralandırılmış.   

 Balkonlardaki yer süzgeçleri yağmur suyu kolonlarına 

irtibatlandırılmış. 

  

 Pis su tesisat borularının birleşmelerinde ters akış verilmemiş.   

 Yağmur suyu kolonuna hiçbir şekilde pis su boru bağlantısı 

yapılmamış. 

  

 Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

6.3 ÇATI 

 1/50 ölçekte çizilmiş.   

 Yağmur suyu kolonları ve varsa yer süzgeçleri gösterilmiş.   

 Pis su boruları havalandırmaları gösterilmiş.   

 Yağmur suyu akış yönü ve çatı eğimi belirtilmiş.   

 Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

7. KOLON ġEMASI 

 Ölçek 1/50 çizilmiş.   

 Cihazlar kat planındaki sıraya göre eksiksiz çizilmiş.   

 Bina temiz su giriş çapı ve yük değeri yazılmış.   
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 Temiz su sayacı yana ve kolektör çizilmiş.   

 Yangın tesisatı için yana ve sayaç konmuş.   

 Temiz su sayacı cinsi yazılmış.   

 Temiz su borularının çapı ve yük değerleri yazılmış.   

 Pis sular mutlu boru olarak, birleşimleri 45
o
 açı ile çizilmiş.   

 Pis su kolonları çatıya kadar çıkarılıp numaralandırılmış.   

 Pis su çukuru çizilip ölçülendirilmiş, rögarla irtibatlandırılmış.   

 Pis su pompası debi ve basınç değeri yazılmış.   

 Pis su kolonlarına temizleme kapağı konmuş.   

 Pis su toplama borusu binadan çıkınca rögara bağlanmış.   

 Bina dışında büz kullanılmış, ana rögarla kanalizasyona 

bağlanmış. 

  

 Rögar ölçüsü ve kodu yazılmış.   

 Sızdırmaz fosseptik yapılması durumunda fosseptik detayı 

çizilmiş. 

  

 Yağmur suyu tesisatı boruları çizilip ölçülendirilmiş.   

 Su deposu çizilip ölçülendirilmiş.   

 Hidrofor basınç ve debisi yazılmış.   

 Hidrofor tesisatı ve ekipmanları eksiksiz çizilmiş.   

 Hidrofor dairesinde su drenajı yapılmış.   

 Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

8. DETAYLAR 

 Standartlara uygun   

 Rögar, kanal, fosseptik detayları gösterilmiş.   

 Kat planlarında tesisatın tam anlaşılamadığı yerlerde 1/20 detay 

gösterilmiş. 

  

 Hidrofor, su deposu detayları gösterilmiş.   

KALORĠFER TESĠSATI PROJESĠ KONTROL FORMU Evet Hayır 

1- KAPAK 

Standartlara uygun   

2- TESĠSAT PROJESĠNDE KULLANILAN ĠġARET VE SEMBOLLER 

TABLOSU 

Standartlara uygun   

Tablodaki işaret ve semboller ile projede kullanılan işaret ve 

semboller aynı 
  

3- KALORĠFER TESĠSATI RAPORU 

 A4 boyutunda ve standartlara uygun   
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 Binanın durumu, yakıt ve ısıtıcı cinsi belirtilmiş.   

 Hesapta kullanılan mahal sıcaklıkları yazılmış.   

 Hesapta kullanılan ısı iletim katsayıları yazılmış.   

 Hesap sonuçları yazılmış.   

4- ISI KAYIPLARI HESABI, CĠHAZ VE DONANIM HESAPLARI  

Isı iletim katsayıları ısı yalıtım projesindekilerle aynı   

Isı iletim katsayılarının hesabı yapılmış ve çizimleri gösterilmiş.   

Isı kaybı hesapları uygun   

Isıtıcı cihaz (kazan vs. )seçimi ve montaj tasarımı yapılmış.   

Radyatör hesabı yapılıp, radyatör cinsi ve ısı değerleri 

gösterilmiş. 
  

Radyatör teferruatı ve hesabı cetveli hazırlanmış.   

Duman ve havalandırma bacaları ve baca kesitleri hesabı 

yapılmış. 
  

Genleşme deposu ve güvenlik boruları hesabı yapılmış.   

Kritik devre hesabı yapılmış.   

Boru hesabı cetveli ve değerleri tablosu hazırlanmış.   

Yıllık yakıt sarfiyatı hesaplanmış.   

Kömürlük alan hesabı yapılmış.   

Yakıt tankı hesabı yapılmış.   

Yakıt deposu ısıtıcı serpantin yüzeyi hesaplanmış.   

Tesisatta kısa devre kontrol hesabı yapılıp,sistem dengelemesi 

yapılmış. 
  

Pompa hesabı yapılıp, debi, basınç ve pompa adedi belirtilmiş.   

5- VAZĠYET PLANI 

1/200 ölçekte çizilmiş.   

Yönler gösterilmiş.   

Birden fazla bina var ise binalar arası kanallardan dağıtım 

yapılmış, boru çapı ve yükü yazılmış. 
  

Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

6- KAZAN DAĠRESĠ DETAYI 

1/20 ölçekte çizilmiş.   

Kazan dairesi alanı (kömürlük, küllük) yeterli   

Kazan dairesi cihaz yerleşimlerinde gerekli standart ölçülere 

uyulmuş, cihaz ve ekipmanların montaj ve demontajı 

yapılabilecek şekilde tasarlanmış. 

  

Kazan duman bacası ve havalandırma bacası çizilmiş, ölçüleri 

yazılmış. 
  

Kazan kaidesi uygun   

Kazan ve donanımları eksiksiz çizilmiş.   

Kazan tesisat boru donanımı çizilmiş, ölçüleri üzerine yazılmış.   

Kazan beslemesi manuel yapılmış ( hortum vs.).   

Kazan dairesi su drenajı yapılmış.   
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Kazan kömürlü ise baypas vanası konmuş.   

Kazan dairesine havalık bacasından başka bir adet havalandırma 

penceresi ve demir kapı konmuş ( kapı içe ve dışa açılacak). 
  

Kazan, boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede 

gösterilmiş. 
  

Kazan kapasitesi yazılmış.   

Her kazan için ayrı baca kullanılmış ve ölçüleri gösterilmiş.   

Pompa debi, basınç ve pompa adedi yazılmış.   

Yakıt deposu serpantinli ve üzerine ekipmanları konulmuş.   

Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış.   

Pot deposu elektrikli ısıtıcılı çizilip üzerine ekipmanlar 

konulmuş. 
  

Kazan dairesine ısıtma tesisatı haricinde başka cihaz ve ekipman 

konulmamış. (hidrofor, su deposu, yangın pompası vs.) 
  

Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

7- KAT PLANLARI 

7.1 BODRUM KAT 

1/50 ölçekte çizilmiş.   

Bodrum katta oturulan mahal varsa z. ve normal katlardaki 

şartlara uyulmuş. 
  

Radyatör ölçekli çizilip uzunluk ve ısı değerleri yazılmış.   

Kolonlar numaralandırılıp, çapı ve yükü yazılmış.   

Kazan dairesinde ( 5- Kazan Dairesi ) bölümünde istenilen 

şartlara uyulmuş. 
  

Kazan dairesinde kapıların yanmaz malzemeden yapıldığı 

belirtilmiş. 
  

Kazan dairesi doğrudan merdiven boşluğuna açılıyorsa araya 

yanmaz ve kapıları sızdırmaz malzemeden giriş odası yapılmış. 
  

Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış.   

Sıcak su gidiş dönüş sıcaklıkları, ısı yükleri ve boru çapları (mm) 

yazılmış. 
  

Boruların nereden çekildiği ve izole edileceği not olarak 

yazılmış. 
  

Toplama borularının ısı yükleri ve çapları yazılmış.   

Ana toplama borularından hat alışları 45
o
 açı ile yapılmış.   

Toplama borularının askı sistemi çizilip ölçülendirilmiş.   

Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

7.2 ZEMĠN VE NORMAL KATLAR 

1/50 ölçekte çizilmiş.   

Odanın adı, sıcaklığı ve numaralandırılması yapılmış.   

Radyatör ölçekli çizilip uzunluk ve ısı değerleri yazılmış.    

Kolon ile radyatörün bağlantısı yapılıp yana konulmuş.   

Kolonda deplasman var ise kat planında nereden olduğu 

gösterilmiş. 
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Kolonlar numaralandırılmış.   

Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

7.3 ÇATI 

1/50 ölçekte çizilmiş.   

Genleşme deposu ve havalık boruları bağlantıları gösterilmiş.   

Genleşme deposu drenajı yapılmış ve en yakın yağmur kolonuna 

bağlanmış. 
  

Boru çapları eksiksiz gösterilmiş.   

Çizimde kullanılan kazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

8- KOLON ġEMASI 

1/50 ölçekte çizilmiş.   

Odanın sıcaklığı ve numaralandırılması radyatörün içine 

yazılmış. 
  

Radyatör şematik çizilip, uzunluk ve ısı yükleri yazılmış.   

Kolon ile radyatörün bağlantısı yapılıp yana konulmuş.   

Kolonlar numaralandırılmış, her katta boru çapı ve ısı yükleri 

yazılmış. 
  

Kazan duman bacası ve havalandırma bacası çizilmiş, ölçüleri 

yazılmış. 
  

Kazan ve donanımları eksiksiz çizilmiş.   

Kazan tesisat boru donanımı çizilmiş, ölçüleri üzerine yazılmış.   

Kazan beslemesi manuel yapılmış ( hortum vs.).   

Kazan dairesi su drenajı yapılmış.   

Kazan boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede 

gösterilmiş. 
  

Kazan kapasitesi yazılmış.   

Her kazan için ayrı baca kullanılmış ve ölçüleri gösterilmiş.   

Pompa debi, basınç ve pompa adedi yazılmış.   

Yakıt deposu serpantinli ve üzerine ekipmanları konulmuş.   

Yakıt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrılmış.   

Pot deposu elektrikli ısıtıcılı çizilip üzerine ekipmanlar 

konulmuş. 
  

Kazan, boyler ve sıcak su tesisat boruları izolesi projede 

gösterilmiş. 
  

Toplama borularının ısı yükleri ve çaplan yazılmış.    

Ana toplama borularından hat alışları açı ile yapılmış.   

Genleşme deposu en yüksek radyatörden en az 1m yukarıda 

çizilmiş. 
  

Genleşme deposunun ölçüleri kapasitesi ve izole edileceği 

yazılmış. 
  

Genleşme boruları çizilmiş ve bağlantıları yapılmış.   

Sifon çalışan peteklere ¾
//
 braşman çekilmiş.   

Tesisatta hava atıcılar en üst kata konmuş.   
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Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

9- TESĠSATIN YALITIM ġEKLĠ 

 Bodrum katta yalıtım yapılacak notu yazılmış.   

 Kolon şemasında genleşme deposu yalıtım yapılacak notu 

yazılmış. 
  

 Binalar arası kanallardaki borulara yalıtım yapılacak notu 

yazılmış. 
  

 Kullanılacak yalıtım malzemeleri belirtilip şekil ile gösterilmiş.   

10- KRĠTĠK DEVRE 

1/50 ölçekte çizilmiş.   

Kritik devre numaralandırılmış.   

Kritik devrede boru çapı ve yükler yazılmış.   

Hesaplama ile çizimler uyuşuyor.   

Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

11- DETAYLAR 

 Binalar arası kanalların nereden geçtiği gösterilmiş.   

 Kanal ölçülendirilmesi yapılmış.   

 Kanal drenajı gösterilmiş.   

 Kanalda borunun döşenişi ve izolesi çizilmiş.   

 Kanalda kullanılan genleşme alıcılar çizilmiş.   

 Kanalda kullanılan boru askıları çizilip ölçülendirilmiş.   

 Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

ASANSÖR PROJESĠ KONTROL FORMU Evet Hayır 

1- KAPAK 

Standartlara uygun   

2- ASANSÖR PROJE HESABI 

Asansör trafik hesabı yapılmış.   

Binada bulunan insan sayısı   

Asansöre bir sefer için gerekli seyir zamanı   

Gerekli asansör sayısı   

Asansör kuvvet hesapları yapılmış   

Çarpma tamponuna gelen kuvvetler   

Karşı ağırlık tamponuna gelen kuvvetler   

Kabin kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler   

Karşı ağırlık kılavuz raylarına gelen düşey kuvvetler   

Kuyu üstü betonuna etki eden kuvvetler   

Asansör motor gücü hesabı yapılmış.   

3- DETAY RESĠMLER 

1/20 ölçekte kuyu kabin durum planı çizilmiş.   

1/20 ölçekte kuyu tabanına ve raylara gelen kuvvetler çizilmiş.   
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1/100 ölçekte asansör kuyusu ön görünüşü çizilmiş.   

1/100 ölçekte asansör kuyusu yan görünüşü çizilmiş.   

1/20 ölçekte makina dairesi durum planı çizilmiş.   

1/20 ölçekte makina dairesinde bırakılacak halat delikleri 

çizilmiş. 

 
 

YANGIN TESĠSATI KONTROL FORMU Evet Hayır 

1- KAPAK 

Standartlara uygun   

2- YANGIN TESĠSATI RAPORU 

Standartlara uygun   

Yangın Tesisatı Raporu, “Binaların Yangından Korunma 

Hakkında Yönetmelik” e göre seçilmiş bina tehlike sınıfına göre 

hazırlanmış 

 

 

Yangın tesisatının seçimi yapılmış   

 Sabit boru tesisatı ve tasarımı yapılmış   

Yangın dolapları tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış   

Bina dışı yangın hidrant tesisat: tasarımı ve hesabı yapılmış   

Otomatik sulu yangın söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı 

yapılmış 

 
 

Hidrolik hesap tablosu yapılmış   

Duman kontrol ve yönetim sistemi tasarımı ve hesabı yapılmış   

Merdiven basınçlandırma tasarımı ve hesabı yapılmış   

Mutfak davlumbaz söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı yapılmış   

3- HĠDROLĠK HESAP TABLOSU 

Standartlara uygun   

Yangın tesisatının numaralandırılması yapılmış   

Yangın tesisatının boru çapları,yükü ve basınç kaybı 

hesaplanmış 

 
 

Seçilen pompa basıncının ve debisinin uygunluğu belirtilmiş   

4- VAZĠYET PLANI 

1/200 ölçekte vaziyet ve kesit planı çizilmiş   

Yönler, arsa sınırı, yol, kotlar gösterilmiş   

Birden fazla yapı olması durumunda bloklar arası boru 

bağlantısı, zon vana yerleri gösterilmiş 

 
 

Bina dışı hidrant yerleri ve pompa dairesi yeri gösterilmiş   

İtfaiye teşkilatı şehir hidrantı ölçek dahilinde ise vaziyet 

planında gösterilmiş 

 
 

Yangın suyu deposu ve itfaiye bağlantı ağzı yeri gösterilmiş   

5- YANGIN POMPA DAĠRESĠ 

Yangın pompa dairesi cihaz iç tasarımı yapılmış   

Yangın pompa dairesi diğer tesisattan ayrı bir bölümde ve 

tehlike sınıfına göre min. 60 dakika yangına dayanıklı olacak 

şekilde yapılmış 
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Pompa dairesi cihaz yerleşimlerinde gerekli standart ölçülere 

uyulmuş, cihaz ve ekipmanların montaj ve demontajı 

yapılabilecek şekilde tasarlanmış 

 

 

Yangın pompa tesisatı boru donanımı çizilmiş   

Boru çap ölçüleri yazılmış   

Pompa-boru tesisat armatürleri çizilmiş   

Bütün pompaların basınç ve debileri eksiksiz yazılmış   

Pompa dairesine en az 2 adet 6 kg.lık ABC türü taşınabilir 

sürücü konmuş 

 
 

Yangın pompa deresinde ulaşabilecek fazla 150 lt/dk kapasiteli 

yangın dolabı ve en fazla 140 m²‟de çalışacak, 6 lt/dk/m² su 

debisi sağlayabilen sprinkler sistemi yapılmış 

 

 

Pompa dairesi su drenajı yapılmış   

Pompa ağırlığını taşıyabilecek min. 40 cm yüksekliğinde pompa 

şasesinden 15-20 cm daha uzun beton kaide yapılmış 

 
 

Dizel pompa imalatçısının değerlerine göre yeterli havalandırma 

yapılmış 

 
 

6- KAT PLANLARI 

6.1 BODRUM KAT 

Yangın pompa dairesi 1/50 ölçekte kal planında gösterilmiş   

Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru 

çapları projede gösterilmiş 

 
 

Yangın dolapları, zon vanaları, check-valf, akış anahtarları, test 

ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası, drenaj 

bağlantısı gösterilmiş 

 

 

Proje tasarımında boru güzergahı kolon ve kiriş detayına göre 

belirlenmiş 

 
 

Kolon boruları yerleri belirlenip numaralandırılmış   

Test ve drenaj vanası en yakın pis su hattına akış gözlenebilir 

şekilde bağlanmış 

 
 

Sabit boru tesisatı bodrum kata tasarlanmış    

Yangın tesisat ekipmanları eksiksiz çizilmiş   

Su deposu çizilip ölçülendirilmiş    

Pompa dairesinde su drenajı yapılmış   

Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalırı uygun   

Yangın projesinde her paftada alttaki bilgiler (projeye göre) yer 

almış: 

 
 

Tasarım standardı   

Bina tehlike sınıfı   

Sistem türü   

Sistem su talebi (debi, basınç)   

Sprinkler özellikleri   

Sprinkler koruma alanı   

Toplam koruma alanı   

Su uygulama süresi   
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Olası yangın sınıfı   

6.2 ZEMĠN VE NORMAL KATLAR 

Mahallerin adları (banyo, hol, mutfak, oda, salon v.s.) yazılmış   

Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru 

çapları projede gösterilmiş 

 
 

Yangın dolapları, zon vanaları, check-valf, akış anahtarlan, test 

ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası, drenaj 

bağlantısı gösterilmiş 

 

 

Proje tasarımında boru güzergahı kolon ve kiriş detayına göre 

belirlenmiş 

 
 

Kolon boruları yerleri belirlenip numaralandırılmış   

Sabit boru tesisatı sprinkler tesisatı ve yangın dolapları 

gösterilmiş ve boru çapları yazılmış 

 
 

Test ve drenaj vanası en yakın pis su hattına akış gözlenebilir 

şekilde bağlanmış 

 
 

Duvar, döşeme ve perde geçişlerinde “yangın sızdırmazlığı 

sağlanmalıdır” yazılmış 

 
 

Çizimde kullanılan yazı, çizgi tipi ve kalınlıkları uygun   

7- KOLON ġEMASI VE BORU ĠZOMETRĠĞĠ 

Kat planında tasarımı yapılıp çizilen mekan tesisat ile kolon 

şemasındaki aynı 

 
 

Yangın dolapları, sabit boru tesisatı ve sprinkler zon hatları 

kolon şemasında çizilmiş 

 
 

Sprinkler projesi boru izometriği olarak çizilmiş   

Kolon şeması ve boru izometriği ayrı paftalarda çizilmiş.   

Bütün cihaz ve ekipmanlar ve boru dağılımı kat planları ve kolon 

şemasında aynı 

 
 

Kolonlar numaralandırılmış, her katta boru çapı ve yükleri 

yazılmış 

 
 

Kolonlar bodrum kat toplaması ile aynı sırada çizilmiş   

Tasarım tamamlandıktan sonra kritik devre seçimi yapılmış   

Yatay planda en uzak, düşey planda en yüksek sprinkler boru 

hattı kritik devre olarak seçilmiş ve proje tasarımına yangın 

dolabı ve sabit boru tesisatı da dahil edilerek, toplam debi pompa 

seçiminde ve ana dağıtımda dikkate alınmış 

 

 

Kritik devre en uzak ve yüksek noktadan yangın pompasına 

(dahil) olan yangın tesisat boru sistemi olarak seçilmiş 

 
 

Kolon şeması l/50 ölçekli yangın pompası ve ekipmanları 

çizilmiş 

 
 

Branşman kolon hattı boru çapı, kat yüksekliği boyunca her 

bölüme yazılmış  

 
 

Boru çapları boru izometriğine yazılmış   

Kolon şemasında yangın dolabı tipi, adedi ve su talebi ile basınç 

değerleri yazılmış 
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Proje ve 

Uygulama 

Denetçisi  

Mimar  

Proje ve 

Uygulama 

Denetçisi  

İnşaat 

Mühendisi 

Proje ve 

Uygulama 

Denetçisi  

Makine 

Mühendisi  

Proje ve 

Uygulama 

Denetçisi  

Elektrik 

Mühendisi  

Adı-Soyadı 

İmza  

Adı-Soyadı 

İmza 

Adı-Soyadı 

İmza 

Adı-Soyadı 

İmza 
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